

PWR I型訓練(令和2年シナリオ)スケジュール(案)

発電所	令和2年度							令和3年度			備考	
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1Q				
大飯 伊方 玄海			訓練シナリオ開発WG 準備会合 10/27 ▼		訓練シナリオ選定 1/13 ▽							訓練実施時期 上期実施で調整中
	各社シナリオ案検討			各社シナリオ 成立性確認			基本シナリオ 精緻化	(必要により) 基本シナリオ修正				
						↑↓ 反映・修正	詳細シナリオ作成・修正					
							↑↓ 反映・修正	シミュレータによる検証・チューニング				
										評価チェックシート作成		

(参考)各社シミュレータ・定期検査予定

関西	大飯3号機定期検査										
		大飯4号機定期検査									
四国	伊方3号機定期検査										
							シミュレータ改造				
九州	玄海3号機定期検査										
					玄海4号機定期検査						