

1. 件名：北陸電力株式会社 志賀原子力発電所の非常用ディーゼル発電機過給機の点検計画変更について

2. 日時：令和4年10月20日 15時00分～15時20分

3. 場所：原子力規制庁2階打合せスペース

4. 出席者

原子力規制庁 原子力規制部 検査グループ 実用炉監視部門

志賀上級原子炉解析専門官、浅野上席監視指導官

北陸電力株式会社（以下「北陸電力」という。）

東京支社 原子力・技術チーム 他1名

5. 要旨

北陸電力から、2018年8月30日に発生した東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所1号機の非常用ディーゼル発電機（以下「D/G」という。）（B）の過給機軸固着事象に関連し、志賀原子力発電所1号機D/G（B）及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（以下「HPCS D/G」という。）並びに2号機D/G（C）の過給機の点検計画変更について以下の説明があった。

○志賀原子力発電所1号機の電源設備の点検に合わせ、1号機D/G（B）の過給機の点検を2022年11月から2023年1月に変更する。HPCS D/Gの過給機の点検を2023年2月から2022年11月に変更する。2号機D/G（C）の過給機の点検は、昨今の世界情勢の影響で原材料の流通が滞り2023年1月から2023年12月に変更する。

原子力規制庁から北陸電力に対し、今後点検予定のD/G過給機について点検結果を報告することと、点検計画を変更する場合は速やかに報告するよう要請し、了承した旨の回答があった。

6. 提出資料

- ・ 志賀原子力発電所1, 2号機D/G過給機の水平展開実施計画案
- ・ 志賀原子力発電所D/G過給機の水平展開実施計画変更について

以上