

3 審査対応スケジュール 審査対応スケジュール (1/2)


2023年12月13日 ヒアリング資料 (抜粋)

第1191回資料3
p.10一部修正

第1191回審査会合(2023年9月29日)からの審査状況等の更新を赤字で示す。

中部電力株式会社

- 第1191回審査会合 (2023年9月29日) に提示した基準地震動・基準津波等の審査対応スケジュールに対し、審査状況や資料の準備状況を踏まえた現状の希望スケジュールは以下のとおり。
- 概ね1ヶ月に1回浜岡の審査会合を実施いただけるよう適切な資料の提出に努め、**2023年度中に基準津波について審査会合で議論いただくことを目指して対応を進め、来春からのプラント班審査再開に繋げていきたい。**



・今後の重要な論点を含む審査項目と考えているものを赤字で表記

3 審査対応スケジュール

審査対応スケジュール (2/2)

	2024年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
敷地の地質・地質構造		現地調査 ☆		敷地の地質・地質構造 全体のまとめ								
基準地震動		基準地震動 全体のまとめ										
基準津波	超過確率参照 砂移動評価		基準津波 全体のまとめ									
火山基礎地盤	詳細は今後、スケジュールを検討した上でご説明											
プラント班	[Green arrow indicating ongoing work]											

◆ ヒアリング (実績) ◇ ヒアリング (予定)
▼ 審査会合 (実績) ▼ 審査会合 (予定)

・今後の重要な論点を含む審査項目と考えているものを赤字で表記