資料③

2020年11月17日
関西電力株式会社

中央制御室の居住性評価への1～4号機同時被災の反映設工認申請他ご説明スケジュール（案）

年月		2020年10月				2020年11月					2020年12月				2021年1月			
週		5日	12日	19日	26日	2日	9日	16日	23日	30日	7日	14日	21日	28日	4日	11日	18日	25日
対応期間				▼ 設計及び工事計画 軽微変更届出 10/20	▼ 設計及び工事 計画認可申請 10/30			▽ ヒア		▽ 審査会合orヒア			▽ 認可希望		使用前事業者検査 1か月想定 （調整事項）			▽ 対応完了
審査資料	概要説明資料							▽		▽								
	補足説明資料							▽		▽								