2019年12月13日
関西電力株式会社
四国電力株式会社
九州電力株式会社

有毒ガス防護BFの許認可申請のご説明スケジュール（案）

月			2				3				4					5				6				7					8				9				
週			4日	11日	18日	25日	4日	11日	18日	25日	1日	8日	15日	22日	29日	6日	13日	20日	27日	3日	10日	17日	24日	1日	8日	15日	22日	29日	5日	12日	19日	26日	2日	9日	16日	23日	30日
審査期間			▼ 設置変更許可申請 2/7（四国、九州） 2/8（関西）				▼ キックオフ 3/4（関西） 3/5（四国、九州）				▼ ヒア 4/5	▼ ヒア 4/10								▼ ヒア 6/3						▼ ヒア 7/16			▼ ヒア 8/9			▼ ▼ ヒア ヒア （非公開） 8/29 8/26	▼ 9/6 ヒア （公開・非公開）				▼ 10/2 ヒア （コメント回答） （基準規則適合性）
審査会合								▼ 3/14 会合 （申請概要）						▼ 4/25 会合 （ガイド適合性）							▼ 6/13 会合 （調査（四国代表））						▼ 7/30 会合 （評価・対策（四国代表））			▼ 8/20 会合 （関西・九州差分説明）			▼ 9/5 会合 （コメント回答）		▼ 9/19会合 （非公開）		
設置変更許可	審査資料	申請概要					▼	▼			▼									▼						▼			▼			▼ ▼	▼				▼
		補足説明資料									▼									▼						▼			▼			▼ ▼	▼				▼
		設置変更許可申請書対比表					▼																														
	添付書類四、五																																				

月			10				11				12					1				2				3					4				5	
週			7日	14日	21日	28日	4日	11日	18日	25日	2日	9日	16日	23日	30日	6日	13日	20日	27日	3日	10日	17日	24日	2日	9日	16日	23日	30日	6日	13日	20日	27日	4日	11日
審査期間					▼ ヒア 10/25	▼ ヒア 10/31	▼ ヒア 11/6 （非公開） ▼ 設置許可 補正申請 11/7(四国)	▼ ヒア 11/13 （非公開） ▼ 設置許可 補正申請 11/14(関西）			▼ 設置許可補正申請 12/2(関西） 12/3(九州)		▽ 工事計画認可申請 保安規定変更認可申請 （高浜3,4号、伊方3号）	▽ ヒア		▽ 工事計画（変更）認可申請 （美浜3号、高浜1,2号、大飯3,4号 玄海3,4号、川内1,2号 高浜3,4号のうち非公開内容） 保安規定変更認可申請 （美浜3号、高浜1,2号、大飯3,4号）	▽ ヒア			▽ ヒア				▽ ヒア											▽5/1 経過措置期限 (以降最初の総合負荷検査終了まで)	
審査会合				▼ 10/15 会合 （コメント回答） （基準規則適合性）								▼ 規制委員会 12/11								▽ 設置変更許可	▽ 会合		▽ 工事計画（変更）認可			▽ 保安規定変更認可									
設置変更許可	審査資料	申請概要																																
		補足説明資料																																
		設置変更許可申請書対比表			▼																													
	添付書類四、五					▼																												
工事計画認可	審査資料	概要説明資料												▽				▽		▽														
		補足説明資料												▽				▽		▽														
保安規定変更認可	審査資料	概要説明資料												▽				▽		▽				▽										
		保安規定審査基準比較												▽				▽		▽				▽										
		補足説明資料												▽				▽		▽				▽										