資料１

東海第二発電所　審査スケジュール（案）
【原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ】

2022年3月28日
日本原子力発電株式会社

2022年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月

3/1 申請

3/1 審査資料提出

認可（希望）

モニタ移設

3/11
申請概要説明（申請書類･審査資料の全体構成、補足-4）

使用前事業者検査

3/28
申請概要説明（申請書類･審査資料の全体構成、補足-4,5）

4/4週前半
審査資料説明①（補足-1（適用条文等の整理の考え方［○△×について説明］）、（適用条文等の整理結果【4,11,12条】））

4/11週後半
審査資料説明②（補足-1（適用条文等の整理結果【5,6,7,14,15条】）

4/25週後半
審査資料説明③（補足-1（適用条文等の整理結果【35,47条】）、補足-2,3）

5/9週後半
申請内容説明（申請書類（要目表，基本設計方針，工事工程表等））

以降、必要に応じて追加説明又は補正申請等実施

【補足：各審査資料の内容について】
補足－１：適用条文等の整理
補足－２：設工認申請書に添付する書類の整理
補足－３：工事の方法に関する補足説明
補足－４：工事の概要（換気系ダクト改造）
補足－５：工事の概要（放射線モニタ改造）