令和4年9月8日
四国電力株式会社

伊方発電所3号炉　震源を特定せず策定する地震動BFの設置変更許可　審査スケジュール（案）

◇：資料提出
▽：ヒアリング等

項目		令和3年度									令和4年度												令和5年度	令和6年度
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～12月	4月
プラント関係 審査工程		7／15 申請 ◆	8／6 面談 ▼									5／16 ヒア ▼		7／1 ヒア ▼	8／17 ヒア ▼	9／29 会合 ▽							設置許可BF期限	4／20 ▽
参考	地震動関係 審査工程		8／19 ヒア ▼	9／10 会合 ▼			12／20 ヒア ▼	1／14 会合 ▼			4／4 ヒア ▼ 4／15 会合 ▼	地震動概ね了承												
参考	地盤斜面関係 審査工程										解析・評価				解析・評価	8/29 ヒア ▼ 9/9 会合 ▽	ヒア ▽	会合 ▽						
○設置許可申請書 ・本文 ・添付書類五 ・添付書類六 ・添付書類八 ・添付書類十一		7／15 ◆	8／6 ▼																					
審査会合資料																9/8 ◆	9/29 ▽							
説明資料	改正規則適合性 及び逐条											5/9 ◆	5/16 ▼	6/24 ◆	7/1 ▼	8/5 ◆	8/17 ▼	9/8 ◆						
説明資料	設置変更許可申請書等 の変更要否整理											5/9 ◆	5/16 ▼	6/24 ◆	7/1 ▼	8/5 ◆	8/17 ▼	9/8 ◆	▽ (必要に応じ)					
参考資料	設置変更許可申請書 新旧比較表 ・本文 ・添付書類五 ・添付書類六 ・添付書類八 ・添付書類十一	添付書類五、十一除く 7／30 ◆	8／6 ▼									添付書類五、十一		6/24 ◆	7/1 ▼									