放射性廃棄物処理場　原子炉施設及び核燃料物質使用施設等に係る許認可スケジュール

令和4年9月1日
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
原子力科学研究所　バックエンド技術部

項目		令和4年度								令和5年度											
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
原子炉（As停止）	変更許可申請		▲許可																		
	保安規定申請									▲新規申請					▲認可						
	所内文書改定														▲改定						
設工認（As停止）					▲新規申請					▲認可 ▲工事 使用前事業者検査			▲使用前事業者検査終了								
核燃料物質使用許可（As停止）	変更許可申請				▲新規申請					▲許可											
	保安規定申請									▲新規申請					▲認可						
	所内文書改定														▲改定						
原子炉（新規制）	変更許可申請（平成30年10月許可）																				
	保安規定申請														▲新規申請					▲認可	
	所内文書改定（該当なし）																				
設工認（その９）							▲新規申請								▲認可 ▲工事・使用前事業者検査					▲使用前事業者検査終了	
核燃料物質使用許可（新規制）	変更許可申請									▲新規申請					▲許可						
	保安規定申請														▲新規申請					▲認可	
	所内文書改定																			▲改定	