2023年８月29日
九州電力株式会社

玄海原子力発電所３号炉及び４号炉　震源を特定せず策定する地震動に係る設置変更許可　審査スケジュール（案）

項目	2023年度																																																				2024年度				
	4月				5月					6月				7月					8月				9月				10月					11月				12月				1月					2月				3月				4月				
	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	4	11	18	25	1	8	15	22	29
参考 地盤関係審査工程				◆4/28 地下構造モデル							◆6/16 Ss確定												◇基礎地盤安定性評価 ◇地震本部影響確認								☆補正																										
プラント関係審査工程																	▼7/27					▽8/29			▽		❍プラント関係				☆補正		☆まとめ資料（最終版）提出 ▽																						経過措置期限 ☆4/20		
審査会合資料																						▽			▽		❍																														
説明資料 改正規則への適合性																	▼					▽																																			
説明資料 設置変更許可申請書の変更要否の整理																	▼					▽																																			
説明資料 新Ss追加に伴う事故シーケンスグループ選定への影響																	▼					▽																																			
説明資料 基準津波と組み合わせる地震について																	▼					▽																																			
説明資料 添付書類五 補足（技術的能力）																						▽																																			
説明資料 添付書類十一 補足（品質管理）																						▽																																			
説明資料 平和目的																						▽																																			
説明資料 添付書類三 補足（経理的基礎）																																	▽																								

【凡例】
〔共通〕　白抜き：予定　／　黒塗り：実績
〔プラント側〕　❍：審査会合　／　▽：ヒアリング
〔地震津波側〕　◇：審査会合