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第５表 重大事故等対処における手順の概要（10／14） 

1.10 事故時の計装に関する手順等 

方
針
目
的

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の直流

電源の喪失その他の故障により，当該重大事故等に対処するために

監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった

場合に，当該パラメータの推定に有効な情報を把握するため，計器

が故障した場合又は計測範囲を超過した場合の対応，計器電源の喪

失時の対応，計測結果を監視及び記録するための手順を整備する。 

その他の故障として，計測機器の故障（計装配管が損傷した場合

を含む），計測範囲の超過及び全交流動力電源の喪失を想定する。 

計測及び推定に関する手順の整備に当たっては，重大事故等時に

監視することが必要なパラメータの使用目的を考慮し，これに要求

される制限時間に対して十分な余裕をもって計測することを基本

方針とする。 

また，監視，記録に関する手順の整備に当たっては，重大事故対

策に影響しない範囲で可能な限り速やかに対処することを基本方

針とする。 

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムが発生した場合に，中央制御室及び緊急時対策所において必要な

情報を把握し記録するための手順を整備する。
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1.10 事故時の計装に関する手順等 

パ
ラ
メ
ー
タ
の
選
定
及
び
分
類 

重大事故等時において，重大事故等の発生防止対策及び拡大防止

対策等を実施するため，再処理施設の状態を把握することが重要で

ある。当該重大事故等に対処するために把握することが必要なパラ

メータとして，重大事故等の対策における各作業手順に用いるパラ

メータ及び重大事故等に対する対策の有効性評価に用いるパラメ

ータ（以下「抽出パラメータ」という。）を抽出する。 

抽出パラメータのうち，重大事故等の発生防止対策及び拡大防止

対策等を成功させるために監視することが必要なパラメータを主

要パラメータとして分類する。抽出パラメータのうち，電源設備の

受電状態，重大事故等対処設備の運転状態又は再処理施設の状態を

補助的に監視するパラメータを補助パラメータとして分類する。 

主要パラメータは，再処理施設の状態を直接監視するパラメータ

（以下「重要監視パラメータ」という。）と再処理施設の状態を換

算等により推定，又は推測するパラメータ（以下「重要代替監視パ

ラメータ」という。）に分類する。重要監視パラメータを計測する

設備を重要計器とし，重大事故等の発生要因に応じて可搬型計器又

は常設計器を使用する。重要代替監視パラメータを計測する設備を

重要代替計器とし，重大事故等の発生要因に応じて可搬型計器又は

常設計器を使用する。重要監視パラメータを計測する可搬型計器を

可搬型重要計器，重要監視パラメータを計測する常設計器を常設重

要計器とする。また，重要代替監視パラメータを計測する可搬型計

器を可搬型重要代替計器，重要代替監視パラメータを計測する常設

計器を常設重要代替計器とする。 
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1.10 事故時の計装に関する手順等 

対
応
手
段
等 

パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
の
故
障
時
に
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す

る
手
順 

外
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
を
要
因
と
し
て 

重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合 

【着手判断】 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移

行を実施責任者が判断した場合 

 

【手順】 

重要監視パラメータを可搬型重要計器にて計測

する。 

重要監視パラメータを計測する可搬型重要計器

の故障（計装配管が損傷した場合を含む）により，

重要監視パラメータを計測することが困難となっ

た場合に備え，重要代替監視パラメータを可搬型

重要代替計器にて計測する。 

重要計器及び重要代替計器による計測につい

て，必要な場合はテスター及び換算表を用いて計

測する。重要計器及び重要代替計器による計測は，

各重大事故の対策に必要な時間までに開始する。 

これらの対応手段の他に，常設重要計器の機能

が維持されている場合は，自主対策設備とした対

応を選択することが出来る。 
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1.10 事故時の計装に関する手順等 

対
応
手
段
等

パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
の
故
障
時
に
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測

す
る
手
順

内
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
を

要
因
と
し
て
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合

【着手判断】 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移

行を実施責任者が判断した場合 

【手順】 

重要監視パラメータを常設重要計器又は可搬

型重要計器にて計測する。 

常設重要計器の故障又は計測範囲の超過によ

り，重要監視パラメータの計測が困難な場合は，

可搬型重要計器により重要監視パラメータを計測

する手段又は重要代替監視パラメータを他チャン

ネルの重要代替計器にて計測する。

可搬型重要計器の故障（計装配管が損傷した場

合を含む）により，重要監視パラメータを計測す

ることが困難となった場合に備え，重要代替監視

パラメータを可搬型重要代替計器にて計測する。 

重要計器及び重要代替計器による計測は，各重

大事故の対策に必要な時間までに開始する。 
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1.10 事故時の計装に関する手順等 

対
応
手
段
等 

計
測
に
必
要
な
電
源
の
喪
失
時
に
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
手
順 

外
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
及
び
内
的
事
象
の
う
ち 

全
交
流
動
力
電
源
の
喪
失
を
要
因
と
し
て
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合 

【着手判断】 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移

行を実施責任者が判断した場合 

 

【手順】 

全交流動力電源及び直流電源の喪失により監視

機能が喪失した場合は，重要監視パラメータを可

搬型重要計器にて計測する手段によって重要監視

パラメータを常設重要計器にて計測する。 

これらの対応手段の他に，常設重要計器にて重

要監視パラメータが監視可能な場合は，自主対策

設備とした対応を選択することが出来る。 
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1.10 事故時の計装に関する手順等 

対
応
手
段
等 

重
大
事
故
等
時
の
パ
ラ
メ
ー
タ
を
監
視
及
び
記
録
す
る
手
順 

外
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
及
び
内
的
事
象
の
う
ち 

全
交
流
動
力
電
源
の
喪
失
を
要
因
と
し
て
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合 

【着手判断】 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移

行を実施責任者が判断した場合 

【手順】 

「ヘ．（４）（ⅰ）（a）計測制御装置」の情報把握計装設

備用屋内伝送系統，建屋間伝送用無線装置，前処

理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報表示装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報

収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置，情報把握計装設備可搬型発電機及び「ヘ．（４）

（ⅰ）（a）計測制御装置」の，情報把握計装設備用屋内

伝送系統，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報表示装置並びに「リ．（1）（ⅰ）（ｂ）（ロ）1）代替電源設

備」の前処理建屋可搬型発電機等にて，重要監視

パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視及

び記録する。 

 

可搬型重要計器又は可搬型重要代替計器により

測定したパラメータは，「ヘ．（４）（ⅰ）（a）計測制御装

置」の情報把握計装設備が設置されるまで，「リ．

（４）（ⅹ）（a）所内通信連絡設備」の通信連絡設備及び

「リ．（４）（ⅹ）（e）代替通信連絡設備」の代替通信連絡

設備を用いて中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室又は緊急時対策所に連絡

し，記録用紙に記録する。 
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1.10 事故時の計装に関する手順等 

対
応
手
段
等

重
大
事
故
等
時
の
パ
ラ
メ
ー
タ
を
監
視
及
び
記
録
す
る
手
順

内
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
を
要
因
と
し
て

重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合

【着手判断】 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移

行を実施責任者が判断した場合 

【手順】 

「ヘ．（４）（ⅰ）（a）計測制御装置」の監視制御盤，「ヘ．

（４）（ⅰ）（a）計測制御装置」の安全系監視制御盤，「添

付書類六 「リ．（４）（ⅸ）（e）緊急時対策建屋情報把握

設備」のデータ収集装置，「リ．（４）（ⅸ）（e）緊急時対策

建屋情報把握設備」のデータ表示装置，「ヘ．（４）（ⅰ）

（a）計測制御装置」の情報把握計装設備及び「リ．

（1）（ⅰ）（ｂ）（ロ）1）代替電源設備」の前処理建屋可搬型発

電機等にて重要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータを監視及び記録する。

これらの対応手段の他に，監視制御盤，安全系

監視制御盤，データ収集装置，データ表示装置の

機能が維持されている場合は，自主対策設備とし

た対応を選択することが出来る。 

対
応
手
段
等

再
処
理
施
設
へ
の
故
意
に
よ
る
大
型

航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ

ム
が
発
生
し
た
場
合
に
必
要
な
情
報

を
把
握
し
記
録
す
る
手
順

【着手判断】 

大型航空機の衝突その他のテロリズムにより，

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移行

を実施責任者が判断した場合 

【手順】 

常設重要計器，常設重要代替計器，可搬型重要

計器，可搬型重要代替計器及び情報把握計装設備

を用いて，中央制御室又は緊急時対策所において

必要な情報を把握し記録する手段がある。 
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1.10 事故時の計装に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項

再
処
理
施
設

の
状
態
把
握

主要パラメータを計測する設備は，重大事故等

時における再処理施設の状態を把握可能な計測範

囲を有する設計とする。 

確
か
ら
し
さ
の
考

慮

重要代替監視パラメータが複数ある場合は，重

要監視パラメータとの相関性の高さ，検出器の種

類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮

し，計測に当たっての優先順位を定める。 

圧
縮
空
気
の
供
給

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タを計測するために圧縮空気を用いる場合，可搬

型計器に附属の計測用ボンベ，安全圧縮空気系，

一般圧縮空気系又は可搬型空気圧縮機により必要

な圧縮空気を供給する。

「1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手

順等」にて用いる可搬型計測ユニット用空気圧縮

機については，以下に示す。 

配
慮
す
べ
き
事
項

可
搬
型
空
冷
ユ
ニ
ッ
ト
等
に
よ
る
可
搬
型
重

要
計
器
の
保
護

けん引車により，可搬型空冷ユニット等及び使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

を外部保管エリアから使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋近傍へ運搬し，設置する。 

運搬した設備と可搬型計器を接続し，可搬型空

冷ユニット及び可搬型計測ユニット用空気圧縮機

を起動し，可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計

（線量率計）及び可搬型燃料貯蔵プール等状態監

視カメラの冷却保護を開始する。 

同時に，可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エア

パージ式）の計測に必要な圧縮空気を供給し，当

該計器による計測を開始する。 
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1.10 事故時の計装に関する手順等 

重
大
事
故
等
の
対
処
に
用
い
る
設
備
へ
の
給
油 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タを計測するために情報把握計装設備可搬型発電

機，けん引車，可搬型計測ユニット用空気圧縮機

を用いる場合，当該設備の近傍に設置したドラム

缶より，給油が必要な設備へ簡易ポンプ等により

燃料を給油する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 13



第６表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 

手順

等 
対応手段 

要員 

※３ 

要員数 

※３ 

想定時間 

※３ 

制限時間 

※３ 

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等 

外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等の発生時に計器故障した場合の手順 

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等 

内部ループへの通水による冷

却において使用する計器の設

置・計測（前処理建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

35時間 10分 

以内 
35時間 10分 

建屋対策班 

の班員 
12人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

貯槽等への注水において使用

する計器の設置・計測（前処

理建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

39時間 

以内 
406時間 

建屋対策班 

の班員 
10人 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

冷却コイル等への通水による

冷却において使用する計器の

設置・計測（前処理建屋内部

ループ１の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

44時間 30分 

以内 
44時間 30分 

建屋対策班 

の班員 
６人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

冷却コイル等への通水による

冷却において使用する計器の

設置・計測（前処理建屋内部

ループ２の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

43時間 

以内 
43時間 

建屋対策班 

の班員 
10人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（前処理建屋のセルへの

導出経路の構築の操作） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

40時間 20分 

以内 
40時間 30分 

建屋対策班 

の班員 
８人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（前処理建屋の代替セル

排気系による対応の操作） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

11時間 20分 

以内 
32時間 10分 

建屋対策班 

の班員 
８人 

内部ループへの通水による冷

却において使用する計器の設

置・計測（分離建屋内部ルー

プ１の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

12時間 25分 

以内 
12時間 25分 

建屋対策班 

の班員 
８人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

内部ループへの通水による冷

却において使用する計器の設

置・計測（分離建屋内部ルー

プ２の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

38時間 40分 

以内 
39時間 35分 

建屋対策班 

の班員 
10人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

内部ループへの通水による冷

却において使用する計器の設

置・計測（分離建屋内部ルー

プ３の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

44時間 20分 

以内 
45時間 10分 

建屋対策班 

の班員 
24人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

11 14



第６表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 

手順

等 
対応手段 

要員 

※３

要員数 

※３

想定時間 

※３

制限時間 

※３

事

故

時

の

計

装

に

関

す

る

手

順

等 

冷

却

機

能

の

喪

失

に

よ

る

蒸

発

乾

固

に

対

処

す

る

た

め

の

手

順

等 

貯槽等への注水において使用

する計器の設置・計測（分離

建屋内部ループ１の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

12時間 

以内 
12時間 

建屋対策班 

の班員 
６人 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

貯槽等への注水において使用

する計器の設置・計測（分離

建屋内部ループ２,３の貯槽

等） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

69時間 20分 

以内 
69時間 20分 

建屋対策班 

の班員 
６人 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

冷却コイル等への通水による

冷却において使用する計器の

設置・計測（分離建屋内部ル

ープ１の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

24時間 50分 

以内 
24時間 50分 

建屋対策班 

の班員 
６人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

冷却コイル等への通水による

冷却において使用する計器の

設置・計測（分離建屋内部ル

ープ２の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

45時間 50分 

以内 
45時間 50分 

建屋対策班 

の班員 
12人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

冷却コイル等への通水による

冷却において使用する計器の

設置・計測（分離建屋内部ル

ープ３の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

55時間 40分 

以内 
55時間 40分 

建屋対策班 

の班員 
12人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（分離建屋内部ループ１

のセルへの導出経路の構築の

操作）

実施責任者等 

の要員 
28人 

７時間 10分 

以内 
８時間 40分 建屋対策班 

の班員 
６人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（分離建屋内部ループ２,

３のセルへの導出経路の構築

の操作）

実施責任者等 

の要員 
28人 

49時間 10分 

以内 
49時間 20分 建屋対策班 

の班員 
６人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（分離建屋の代替セル排

気系による対応の操作）

実施責任者等 

の要員 
28人 

４時間５分 

以内 
５時間 10分 

建屋対策班 

の班員 
４人 

内部ループへの通水による冷

却において使用する計器の設

置・計測（精製建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

９時間 30分 

以内 
９時間 30分 

建屋対策班 

の班員 
12人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 

手順

等 
対応手段 

要員 

※３

要員数 

※３

想定時間 

※３

制限時間 

※３

事

故

時

の

計

装

に

関

す

る

手

順

等 

冷

却

機

能

の

喪

失

に

よ

る

蒸

発

乾

固

に

対

処

す

る

た

め

の

手

順

等 

貯槽等への注水において使用

する計器の設置・計測（精製

建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

９時間 

以内 
９時間 

建屋対策班 

の班員 
10人 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

冷却コイル等への通水による

冷却において使用する計器の

設置・計測（精製建屋内部ル

ープ１の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

25時間 20分 

以内 
25時間 20分 

建屋対策班 

の班員 
６人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

冷却コイル等への通水による

冷却において使用する計器の

設置・計測（精製建屋内部ル

ープ２の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

31時間 

以内 
31時間 

建屋対策班 

の班員 
６人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（精製建屋のセルへの導

出経路の構築の操作）

実施責任者等 

の要員 
28人 

９時間 30分 

以内 
９時間 30分 

建屋対策班 

の班員 
６人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（精製建屋の代替セル排

気系による対応の操作）

実施責任者等 

の要員 
28人 

５時間 15分 

以内 
５時間 40分 

建屋対策班 

の班員 
14人 

内部ループへの通水による冷

却において使用する計器の設

置・計測（ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋）

実施責任者等 

の要員 
28人 

16時間 50分 

以内 
16時間 50分 

建屋対策班 

の班員 
14人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

貯槽等への注水において使用

する計器の設置・計測（ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建

屋）

実施責任者等 

の要員 
28人 

17時間 

以内 
17時間 

建屋対策班 

の班員 
８人 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

冷却コイル等への通水による

冷却において使用する計器の

設置・計測（ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋）

実施責任者等 

の要員 
28人 

24時間 30分 

以内 
24時間 40分 

建屋対策班 

の班員 
14人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋のセルへの導出

経路の構築の操作）

実施責任者等 

の要員 
28人 

13時間 50分 

以内 
14時間 

建屋対策班 

の班員 
10人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 

手順

等 
対応手段 

要員 

※３ 

要員数 

※３ 

想定時間 

※３ 

制限時間 

※３ 

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等 

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋の代替セル排気

系よる対応の操作） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

13時間 40分 

以内 
14時間 

建屋対策班 

の班員 
８人 

内部ループへの通水による冷

却において使用する計器の設

置・計測（高レベル廃液ガラ

ス固化建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

17時間 

以内 
19時間 30分 

建屋対策班 

の班員 
20人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

貯槽等への注水において使用

する計器の設置・計測（高レ

ベル廃液ガラス固化建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

14時間 15分 

以内 
14時間 15分 

建屋対策班 

の班員 
12人 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

冷却コイル等への通水による

冷却において使用する計器の

設置・計測（高レベル廃液ガ

ラス固化建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

27時間 45分 

以内 
27時間 50分 

建屋対策班 

の班員 
20人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（高レベル廃液ガラス固

化建屋のセルへの導出経路の

構築の操作） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

19時間 15分 

以内 
19時間 25分 

建屋対策班 

の班員 
８人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（高レベル廃液ガラス固

化建屋の代替セル排気系によ

る対応の操作） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

11時間 45分 

以内 
12時間 

建屋対策班 

の班員 
10人 

放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る

た
め
の
手
順
等 

水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（前処

理建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

35時間５分 

以内 
36時間 35分 

建屋対策班 

の班員 
８人 

水素爆発の再発を防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（前処

理建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

38時間 10分 

以内 
39時間５分 

建屋対策班 

の班員 
４人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（前処理建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

35時間５分 

以内 
36時間 35分 

建屋対策班 

の班員 
12人 

水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（分離

建屋，機器圧縮空気自動供給

ユニットへの切替え） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

11時間 45分 

以内 
11時間 45分 

建屋対策班 

の班員 
16人 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 

手順

等 
対応手段 

要員 

※３ 

要員数 

※３ 

想定時間 

※３ 

制限時間 

※３ 

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等 

放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等 

水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（分離

建屋，圧縮空気自動供給貯槽

及び機器圧縮空気自動供給ユ

ニットからの圧縮空気の供給

がない貯槽等の場合） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

11時間 45分 

以内 
11時間 45分 

建屋対策班 

の班員 
14人 

水素爆発の再発を防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（分離

建屋，圧縮空気手動供給ユニ

ットからの供給開始） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

11時間 45分 

以内 
11時間 45分 

建屋対策班 

の班員 
16人 

水素爆発の再発を防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（分離

建屋，可搬型空気圧縮機から

の圧縮空気の供給開始） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

11時間 45分 

以内 
11時間 45分 

建屋対策班 

の班員 
14人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（分離建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

４時間５分 

以内 
６時間 50分 

建屋対策班 

の班員 
14人 

水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（精製

建屋，機器圧縮空気自動供給

ユニットへの切替え） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

３時間 

以内 
３時間 

建屋対策班 

の班員 
８人 

水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（精製

建屋，圧縮空気自動供給貯槽

及び機器圧縮空気自動供給ユ

ニットからの圧縮空気の供給

がない貯槽等の場合） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

６時間 45分 

以内 
７時間 15分 

建屋対策班 

の班員 
12人 

水素爆発の再発を防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（精製

建屋，圧縮空気手動供給ユニ

ットからの供給開始） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

１時間 50分 

以内 
１時間 50分 

建屋対策班 

の班員 
４人 

水素爆発の再発を防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（精製

建屋，可搬型空気圧縮機から

の圧縮空気の供給開始） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

９時間 30分 

以内 
９時間 50分 

建屋対策班 

の班員 
４人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（精製建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

５時間 15分 

以内 
９時間 50分 

建屋対策班 

の班員 
16人 

水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建

屋，機器圧縮空気自動供給ユ

ニットへの切替え） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

３時間 

以内 
３時間 

建屋対策班 

の班員 
14人 

15 18



第６表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 

手順

等 
対応手段 

要員 

※３

要員数 

※３

想定時間 

※３

制限時間 

※３

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等

放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等

水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建

屋，可搬型空気圧縮機からの

供給開始）

実施責任者等 

の要員 
28人 

15時間 20分 

以内 
15時間 50分 

建屋対策班 

の班員 
２人 

水素爆発の再発を防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建

屋，圧縮空気手動供給ユニッ

トからの供給開始）

実施責任者等 

の要員 
28人 

１時間 10分 

以内 
１時間 10分 

建屋対策班 

の班員 
６人 

水素爆発の再発を防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建

屋，可搬型空気圧縮機からの

圧縮空気の供給開始）

実施責任者等 

の要員 
28人 

17時間 40分 

以内 
18時間 

建屋対策班 

の班員 
４人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋）

実施責任者等 

の要員 
28人 

15時間 20分 

以内 
15時間 50分 

建屋対策班 

の班員 
14人 

水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（高レ

ベル廃液ガラス固化建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

13時間 55分 

以内 
14時間 15分 

建屋対策班 

の班員 
18人 

水素爆発の再発を防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（高レ

ベル廃液ガラス固化建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28人 

18時間 40分 

以内 
19時間 50分 

建屋対策班 

の班員 
16人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（高レベル廃液ガラス固

化建屋）

実施責任者等 

の要員 
28人 

２時間 45分 

以内 
14時間 50分 

建屋対策班 

の班員 
２人 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
手
順
等

燃料貯蔵プール等への注水に

おいて使用する計器の設置・

計測 

実施責任者等 

の要員 
18人 

21時間 30分 

以内 
21時間 30分 

建屋対策班 

の班員 
８人 

燃料貯蔵プール等への水のス

プレイにおいて使用する計器

の設置・計測 

実施責任者等 

の要員 
18人 

８時間 55分 

以内 
14時間 

建屋対策班 

の班員 
16人 

燃料貯蔵プール等の監視及び

監視設備の保護において使用

する計器の設置・計測（燃料

貯蔵プール等への注水時） 

実施責任者等 

の要員 
18人 

30時間 40分 

以内
※１建屋対策班 

の班員 
28人 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

燃料貯蔵プール等の監視及び

監視設備の保護において使用

する計器の設置・計測（燃料

貯蔵プール等への水のスプレ

イ時）

実施責任者等 

の要員 
18人 

13時間 40分 

以内 
※１

建屋対策班 

の班員 
28人 

建屋外対応班 

の班員 
２人 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 

手順

等 
対応手段 

要員 

※３

要員数 

※３

想定時間 

※３

制限時間 

※３

事

故

時

の

計

装

に

関

す

る

手

順

等 

工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
等
の
放
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
手
順
等

放水設備による大気中への放

射性物質の放出抑制において

使用する計器の設置・計測

（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋） 

実施責任者等 

の要員 
５人 

２時間 30分 

以内 
３時間 30分 

建屋外対応班

の班員 
４人 

放水設備による大気中への放

射性物質の放出抑制において

使用する計器の設置・計測

（精製建屋） 

実施責任者等 

の要員 
５人 

４時間 30分 

以内 
10時間 30分 

建屋外対応班

の班員 
４人 

放水設備による大気中への放

射性物質の放出抑制において

使用する計器の設置・計測

（分離建屋） 

実施責任者等 

の要員 
５人 

６時間 30分 

以内 
14時間 30分 

建屋外対応班

の班員 
４人 

放水設備による大気中への放

射性物質の放出抑制において

使用する計器の設置・計測

（ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋）

実施責任者等 

の要員 
５人 

15時間 30分 

以内 
18時間 30分 

建屋外対応班

の班員 
４人 

放水設備による大気中への放

射性物質の放出抑制において

使用する計器の設置・計測

（高レベル廃液ガラス固化建

屋） 

実施責任者等 

の要員 
５人 

17時間 

以内 
22時間 

建屋外対応班

の班員 
４人 

放水設備による大気中への放

射性物質の放出抑制において

使用する計器の設置・計測

（前処理建屋） 

実施責任者等 

の要員 
５人 

20時間 20分 

以内 
139時間 30分 

建屋外対応班

の班員 
４人 

燃料貯蔵プール等への大容量

の注水による工場等外への放

射線の放出抑制において使用

する計器の設置・計測 

実施責任者等 

の要員 
６人 

３時間 40分 

以内 
５時間 30分 

建屋外対応班

の班員 
12人 

再処理施設の各建物周辺にお

ける大型航空機衝突による大

型航空機燃料火災及び化学火

災の対応において使用する計

器の設置・計測 

実施責任者等 

の要員 
５人 

２時間 

以内 
２時間 20分 

建屋外対応班

の班員 
６人 

重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
手
順
等

第２貯水槽を水の補給源とし

た，第１貯水槽への水の補給

において使用する計器の設

置・計測 

実施責任者等 

の要員 
５人 

１時間 

以内 
３時間 

建屋外対応班 

の班員 
10人 

敷地外水源を水の補給源とし

た，第１貯水槽への水の補給

において使用する計器の設

置・計測 

実施責任者等 

の要員 
５人 

３時間 

以内 
７時間 

建屋外対応班 

の班員 
４人 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 

手順

等 
対応手段 

要員 

※３ 

要員数 

※３ 

想定時間 

※３ 

制限時間 

※３ 

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等 

内的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等の発生時に計器故障した場合の手順 

臨
界
事
故
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
手
順
等 

可溶性中性子吸収材の自動供

給において使用する計器の設

置・計測 

（前処理建屋，未臨界への移

行の成否判断及び未臨界の維

持の確認） 

実施責任者等 

の要員 
２人 

20分 

以内 
20分 

建屋対策班 

の班員 
２人 

可溶性中性子吸収材の自動供

給において使用する計器の設

置・計測 

（精製建屋，未臨界への移行

の成否判断及び未臨界の維持

の確認） 

実施責任者等 

の要員 
２人 

20分 

以内 
20分 

建屋対策班 

の班員 
２人 

臨界事故により発生する放射

線分解水素の掃気において使

用する計器の設置・計測 

（前処理建屋） 

実施責任者等 

の要員 
２人 

40分 

以内 
40分 

建屋対策班 

の班員 
２人 

臨界事故により発生する放射

線分解水素の掃気において使

用する計器の設置・計測 

（精製建屋） 

実施責任者等 

の要員 
２人 

40分 

以内 
40分 

建屋対策班 

の班員 
２人 

冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処

するための手順等において使用する計

器の設置・計測 

外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等の

発生時に計器故障した場合の手順と同様。 

放射線分解により発生する水素による

爆発に対処するための手順等において

使用する計器の設置・計測 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手

順等において使用する計器の設置・計

測 

工場等外への放射性物質等の放出を抑

制するための手順等において使用する

計器の設置・計測 

重大事故等への対処に必要となる水の

供給手順等において使用する計器の設

置・計測 

外的事象による安全機能の喪失及び内

的事象のうち全交流動力電源の喪失を

要因として重大事故等が発生した場合

の手段において使用する計器の設置・

計測 

外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等の

発生時に計器故障した場合の手順と同様。 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 

手順

等 
対応手段 

要員 

※３ 

要員数 

※３ 

想定時間 

※３ 

制限時間 

※３ 

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等 

重大事故等時のパラメータを監視及び

記録する手順において使用する計器の

設置・計測 

実施責任者等 

の要員 
８人 

22時間 30分 

以内 
22時間 30分 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

1時間 30分 

以内 

(第１保管

庫・貯水所) 

1時間 30分 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

９時間 

以内 

(第２保管

庫・貯水所) 

９時間 

建屋対策班 

の班員 
３人 

３時間 10分 

以内 

(中央制御

室) 

３時間 10分 

６時間 50分 

以内 

(前処理建

屋) 

６時間 50分 

４時間 20分 

以内 

(分離建屋) 

４時間 20分 

３時間 45分 

以内 

(精製建屋) 

３時間 45分 

４時間 55分 

以内 

(ウラン・プ

ルトニウム

混合脱硝建

屋) 

４時間 55分 

６時間 15分 

以内 

(高レベル廃

液ガラス固

化建屋) 

６時間 15分 

建屋対策班 

の班員 
26人 

22時間 30分 

以内 

(使用済燃料

受入れ・貯

蔵建屋並び

に使用済燃

料の受入れ

施設及び貯

蔵施設の制

御室) 

22時間 30分 

(使用済燃料

受入れ・貯蔵

建屋) 

 

※２ 

(使用済燃料

の受入れ施設

及び貯蔵施設

の制御室) 

建屋外対応班 

の班員 
１人 

再処理施設への故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムが発生した

場合に必要な情報を把握し記録するた

めの手順において使用する計器の設

置・計測 

外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等の

発生時に計器故障した場合の手順，重大事故等時のパラメ

ータを監視及び記録する手順と同様。 

※１：速やかな対応が求められるものを示す。 

※２：事故の事象進展に影響がなく，制限時間がないものを示す。 

※３：重大事故等対処の一連の作業のうち，可搬型計器の運搬・設置に係る
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 

要員，要員数，想定時間（設置完了までの時間）及び制限時間（計測

開始時間）を示す。 
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 添付書類八
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第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（10／14） 

1.10 事故時の計装に関する手順等 

方
針
目
的

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の直流

電源の喪失その他の故障により，当該重大事故等に対処するために

監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった

場合に，当該パラメータの推定に有効な情報を把握するため，計器

が故障した場合又は計測範囲を超過した場合の対応，計器電源の喪

失時の対応，計測結果を監視及び記録するための手順を整備する。 

その他の故障として，計測機器の故障（計装配管が損傷した場合

を含む），計測範囲の超過及び全交流動力電源の喪失を想定する。 

計測及び推定に関する手順の整備に当たっては，重大事故等時に

監視することが必要なパラメータの使用目的を考慮し，これに要求

される制限時間に対して十分な余裕をもって計測することを基本

方針とする。 

また，監視，記録に関する手順の整備に当たっては，重大事故対

策に影響しない範囲で可能な限り速やかに対処することを基本方

針とする。 

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムが発生した場合に，中央制御室及び緊急時対策所において必要な

情報を把握し記録するための手順を整備する。
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1.10 事故時の計装に関する手順等 

パ
ラ
メ
ー
タ
の
選
定
及
び
分
類

重大事故等時において，重大事故等の発生防止対策及び拡大防止

対策等を実施するため，再処理施設の状態を把握することが重要で

ある。当該重大事故等に対処するために把握することが必要なパラ

メータとして，重大事故等の対策における各作業手順に用いるパラ

メータ及び重大事故等に対する対策の有効性評価に用いるパラメ

ータ（以下「抽出パラメータ」という。）を抽出する。

抽出パラメータのうち，重大事故等の発生防止対策及び拡大防止

対策等を成功させるために監視することが必要なパラメータを主

要パラメータとして分類する。抽出パラメータのうち，電源設備の

受電状態，重大事故等対処設備の運転状態又は再処理施設の状態を

補助的に監視するパラメータを補助パラメータとして分類する。 

主要パラメータは，再処理施設の状態を直接監視するパラメータ

（以下「重要監視パラメータ」という。）と再処理施設の状態を換

算等により推定，又は推測するパラメータ（以下「重要代替監視パ

ラメータ」という。）に分類する。重要監視パラメータを計測する

設備を重要計器とし，重大事故等の発生要因に応じて可搬型計器又

は常設計器を使用する。重要代替監視パラメータを計測する設備を

重要代替計器とし，重大事故等の発生要因に応じて可搬型計器又は

常設計器を使用する。重要監視パラメータを計測する可搬型計器を

可搬型重要計器，重要監視パラメータを計測する常設計器を常設重

要計器とする。また，重要代替監視パラメータを計測する可搬型計

器を可搬型重要代替計器，重要代替監視パラメータを計測する常設

計器を常設重要代替計器とする。
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1.10 事故時の計装に関する手順等 

対
応
手
段
等

パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
の
故
障
時
に
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
手
順

外
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
を
要
因
と
し
て

重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合

【着手判断】 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移

行を実施責任者が判断した場合 

【手順】 

重要監視パラメータを可搬型重要計器にて計測

する。 

重要監視パラメータを計測する可搬型重要計器

の故障（計装配管が損傷した場合を含む）により，

重要監視パラメータを計測することが困難となっ

た場合に備え，重要代替監視パラメータを可搬型

重要代替計器にて計測する。 

重要計器及び重要代替計器による計測につい

て，必要な場合はテスター及び換算表を用いて計

測する。重要計器及び重要代替計器による計測は，

各重大事故の対策に必要な時間までに開始する。 

これらの対応手段の他に，常設重要計器の機能

が維持されている場合は，自主対策設備とした対

応を選択することが出来る。 
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1.10 事故時の計装に関する手順等 

対
応
手
段
等

パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
の
故
障
時
に
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
手
順

内
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
を

要
因
と
し
て
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合

【着手判断】 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移

行を実施責任者が判断した場合 

【手順】 

重要監視パラメータを常設重要計器又は可搬

型重要計器にて計測する。 

常設重要計器の故障又は計測範囲の超過によ

り，重要監視パラメータの計測が困難な場合は，

可搬型重要計器により重要監視パラメータを計測

する手段又は重要代替監視パラメータを他チャン

ネルの重要代替計器にて計測する。

可搬型重要計器の故障（計装配管が損傷した場

合を含む）により，重要監視パラメータを計測す

ることが困難となった場合に備え，重要代替監視

パラメータを可搬型重要代替計器にて計測する。 

重要計器及び重要代替計器による計測は，各重

大事故の対策に必要な時間までに開始する。 

25 28



1.10 事故時の計装に関する手順等 

対
応
手
段
等

計
測
に
必
要
な
電
源
の
喪
失
時
に
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
手
順

外
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
及
び
内
的
事
象
の
う
ち
全
交
流
動
力
電
源
の
喪
失
を
要
因
と
し
て
重
大
事
故
等
が
発
生

し
た
場
合

【着手判断】 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移

行を実施責任者が判断した場合 

【手順】 

全交流動力電源及び直流電源の喪失により監視

機能が喪失した場合は，重要監視パラメータを可

搬型重要計器にて計測する。 

これらの対応手段の他に，常設重要計器にて重

要監視パラメータが監視可能な場合は，自主対策

設備とした対応を選択することが出来る。 
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1.10 事故時の計装に関する手順等 

対
応
手
段
等 

重
大
事
故
等
時
の
パ
ラ
メ
ー
タ
を
監
視
及
び
記
録
す
る
手
順 

外
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
及
び
内
的
事
象
の
う
ち 

全
交
流
動
力
電
源
の
喪
失
を
要
因
と
し
て
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合 

【着手判断】 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移

行を実施責任者が判断した場合 

 

【手順】 

「添付書類六 6.2.5.3 主要設備の仕様」の情

報把握計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送用無

線装置，前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建

屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集

装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬

型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報表示装置，第１保管庫・貯水

所可搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置，情報把握計装設備可搬型発電機

及び「添付書類六 6.2.5.3 主要設備の仕様」の，

情報把握計装設備用屋内伝送系統，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置並びに「添

付書類六 9.2.2.3 主要設備の仕様」の前処理建

屋可搬型発電機等にて，重要監視パラメータ及び

重要代替監視パラメータを監視及び記録する。 

 

可搬型重要計器又は可搬型重要代替計器により

測定したパラメータは，「添付書類六 6.2.5.3 

主要設備の仕様」の情報把握計装設備が設置され

るまで，「添付書類六 9.17.1.3 主要設備の仕

様」の通信連絡設備及び「添付書類六 9.17.2.3 

主要設備の仕様」代替通信連絡設備を用いて中央

制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室又は緊急時対策所に連絡し，記録用紙に記

録する。 
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1.10 事故時の計装に関する手順等 

対
応
手
段
等

重
大
事
故
等
時
の
パ
ラ
メ
ー
タ
を
監
視
及
び
記
録
す
る
手
順

内
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
を
要
因
と
し
て
重
大
事
故
等
が
発
生

し
た
場
合

【着手判断】 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移

行を実施責任者が判断した場合 

【手順】 

「添付書類六 6.2.5.3 主要設備の仕様」の監

視制御盤，「添付書類六 6.2.5.3 主要設備の仕

様」の安全系監視制御盤，「添付書類六 9.16 緊

急時対策所」のデータ収集装置，「添付書類六 

9.16.2.3 主要設備の仕様」のデータ表示装置，

「添付書類六 6.2.5.3 主要設備の仕様」の情報

把握計装設備及び「9.2.2.3 主要設備の仕様」の

前処理建屋可搬型発電機等にて重要監視パラメー

タ及び重要代替監視パラメータを監視及び記録す

る。

これらの対応手段の他に，監視制御盤，安全系

監視制御盤，データ収集装置，データ表示装置の

機能が維持されている場合は，自主対策設備とし

た対応を選択することが出来る。 
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1.10 事故時の計装に関する手順等 

再
処
理
施
設
へ
の
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ

の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
が
発
生
し
た
場
合
に

必
要
な
情
報
を
把
握
し
記
録
す
る
た
め
の
手
順

【着手判断】 

大型航空機の衝突その他のテロリズムにより，

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移行

を実施責任者が判断した場合 

【手順】 

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室又は緊急時対策所でパラメータ

監視が必要な場合，「添付書類六 6.2.5.3 主要

設備の仕様」の情報把握計装設備により中央制御

室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室並びに緊急時対策所で必要な情報を把握し記録

する。 

配
慮
す
べ
き
事
項

再
処
理
施
設

の
状
態
把
握

主要パラメータを計測する設備は，重大事故等

時における再処理施設の状態を把握可能な計測範

囲を有する設計とする。 

確
か
ら
し
さ
の
考
慮

重要代替監視パラメータが複数ある場合は，重

要監視パラメータとの相関性の高さ，検出器の種

類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮

し，計測に当たっての優先順位を定める。 
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1.10 事故時の計装に関する手順等 

圧
縮
空
気
の
供
給

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タを計測するために圧縮空気を用いる場合，可搬

型計器に附属の計測用ボンベ，安全圧縮空気系，

一般圧縮空気系又は可搬型空気圧縮機により必要

な圧縮空気を供給する。

「1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手

順等」にて用いる可搬型計測ユニット用空気圧縮

機については，以下に示す。 

可
搬
型
空
冷
ユ
ニ
ッ
ト
等
に
よ
る
可
搬
型
重
要
計

器
の
保
護

けん引車により，可搬型空冷ユニット等及び使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

を外部保管エリアから使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋近傍へ運搬し，設置する。 

運搬した設備と可搬型計器を接続し，可搬型空

冷ユニット及び可搬型計測ユニット用空気圧縮機

を起動し，可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計

（線量率計）及び可搬型燃料貯蔵プール等状態監

視カメラの冷却保護を開始する。 

同時に，可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパ

ージ式）の計測に必要な圧縮空気を供給し，当該

計器による計測を開始する。 
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1.10 事故時の計装に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

重
大
事
故
等
の
対
処
に
用
い
る
設
備
へ
の
給
油 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タを計測するために情報把握計装設備可搬型発電

機，けん引車，可搬型計測ユニット用空気圧縮機

を用いる場合，当該設備の近傍に設置したドラム

缶より，給油が必要な設備へ簡易ポンプ等により

燃料を給油する。 
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第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 
手順

等 
対応手段 

要員 

※３

要員数 

※３

想定時間 

※３

制限時間 

※３

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等

外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等の発生時に計器故障した場合の手順 

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等

内部ループへの通水による冷

却において使用する計器の設

置・計測（前処理建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

35 時間 10 分 

以内 
35 時間 10 分 

建屋対策班 

の班員 
12 人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

貯槽等への注水において使用

する計器の設置・計測（前処

理建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

39 時間 

以内 
406 時間 

建屋対策班 

の班員 
10 人 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

冷却コイル等への通水による

冷却において使用する計器の

設置・計測（前処理建屋内部

ループ１の貯槽等）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

44 時間 30 分 

以内 
44 時間 30 分 

建屋対策班 

の班員 
６人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

冷却コイル等への通水による

冷却において使用する計器の

設置・計測（前処理建屋内部

ループ２の貯槽等）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

43 時間 

以内 
43 時間 

建屋対策班 

の班員 
10 人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（前処理建屋のセルへの

導出経路の構築の操作）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

40 時間 20 分 

以内 
40 時間 30 分 

建屋対策班 

の班員 
８人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（前処理建屋の代替セル

排気系による対応の操作）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

11 時間 20 分 

以内 
32 時間 10 分 

建屋対策班 

の班員 
８人 

内部ループへの通水による冷

却において使用する計器の設

置・計測（分離建屋内部ルー

プ１の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

12 時間 25 分 

以内 
12 時間 25 分 

建屋対策班 

の班員 
８人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

内部ループへの通水による冷

却において使用する計器の設

置・計測（分離建屋内部ルー

プ２の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

38 時間 40 分 

以内 
39 時間 35 分 

建屋対策班 

の班員 
10 人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

内部ループへの通水による冷

却において使用する計器の設

置・計測（分離建屋内部ルー

プ３の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

44 時間 20 分 

以内 
45 時間 10 分 

建屋対策班 

の班員 
24 人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

32 35



第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 
手順

等 
対応手段 

要員 

※３ 

要員数 

※３ 

想定時間 

※３ 

制限時間 

※３ 

事

故

時

の

計

装

に

関

す

る

手

順

等 

冷

却

機

能

の

喪

失

に

よ

る

蒸

発

乾

固

に

対

処

す

る

た

め

の

手

順

等 

貯槽等への注水において使用

する計器の設置・計測（分離

建屋内部ループ１の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

12 時間 

以内 
12 時間 

建屋対策班 

の班員 
６人 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

貯槽等への注水において使用

する計器の設置・計測（分離

建屋内部ループ２,３の貯槽

等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

69 時間 20 分 

以内 
69 時間 20 分 

建屋対策班 

の班員 
６人 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

冷却コイル等への通水による

冷却において使用する計器の

設置・計測（分離建屋内部ル

ープ１の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

24 時間 50 分 

以内 
24 時間 50 分 

建屋対策班 

の班員 
６人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

冷却コイル等への通水による

冷却において使用する計器の

設置・計測（分離建屋内部ル

ープ２の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

45 時間 50 分 

以内 
45 時間 50 分 

建屋対策班 

の班員 
12 人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

冷却コイル等への通水による

冷却において使用する計器の

設置・計測（分離建屋内部ル

ープ３の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

55 時間 40 分 

以内 
55 時間 40 分 

建屋対策班 

の班員 
12 人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（分離建屋内部ループ１

のセルへの導出経路の構築の

操作） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

７時間 10 分 

以内 
８時間 40 分 建屋対策班 

の班員 
６人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（分離建屋内部ループ２,

３のセルへの導出経路の構築

の操作） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

49 時間 10 分 

以内 
49 時間 20 分 建屋対策班 

の班員 
６人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（分離建屋の代替セル排

気系による対応の操作） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

４時間５分 

以内 
５時間 10 分 

建屋対策班 

の班員 
４人 

内部ループへの通水による冷

却において使用する計器の設

置・計測（精製建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

９時間 30 分 

以内 
９時間 30 分 

建屋対策班 

の班員 
12 人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 
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第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 
手順

等 
対応手段 

要員 

※３

要員数 

※３

想定時間 

※３

制限時間 

※３

事

故

時

の

計

装

に

関

す

る

手

順

等 

冷

却

機

能

の

喪

失

に

よ

る

蒸

発

乾

固

に

対

処

す

る

た

め

の

手

順

等 

貯槽等への注水において使用

する計器の設置・計測（精製

建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

９時間 

以内 
９時間 

建屋対策班 

の班員 
10 人 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

冷却コイル等への通水による

冷却において使用する計器の

設置・計測（精製建屋内部ル

ープ１の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

25 時間 20 分 

以内 
25 時間 20 分 

建屋対策班 

の班員 
６人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

冷却コイル等への通水による

冷却において使用する計器の

設置・計測（精製建屋内部ル

ープ２の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

31 時間 

以内 
31 時間 

建屋対策班 

の班員 
６人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（精製建屋のセルへの導

出経路の構築の操作）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

９時間 30 分 

以内 
９時間 30 分 

建屋対策班 

の班員 
６人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（精製建屋の代替セル排

気系による対応の操作）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

５時間 15 分 

以内 
５時間 40 分 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

内部ループへの通水による冷

却において使用する計器の設

置・計測（ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

16 時間 50 分 

以内 
16 時間 50 分 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

貯槽等への注水において使用

する計器の設置・計測（ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建

屋）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

17 時間 

以内 
17 時間 

建屋対策班 

の班員 
８人 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

冷却コイル等への通水による

冷却において使用する計器の

設置・計測（ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

24 時間 30 分 

以内 
24 時間 40 分 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋のセルへの導出

経路の構築の操作）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

13 時間 50 分 

以内 
14 時間 

建屋対策班 

の班員 
10 人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 
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第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 
手順

等 
対応手段 

要員 

※３ 

要員数 

※３ 

想定時間 

※３ 

制限時間 

※３ 

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等 

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋の代替セル排気

系よる対応の操作） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

13 時間 40 分 

以内 
14 時間 

建屋対策班 

の班員 
８人 

内部ループへの通水による冷

却において使用する計器の設

置・計測（高レベル廃液ガラ

ス固化建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

17 時間 

以内 
19 時間 30 分 

建屋対策班 

の班員 
20 人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

貯槽等への注水において使用

する計器の設置・計測（高レ

ベル廃液ガラス固化建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

14 時間 15 分 

以内 
14 時間 15 分 

建屋対策班 

の班員 
12 人 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

冷却コイル等への通水による

冷却において使用する計器の

設置・計測（高レベル廃液ガ

ラス固化建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

27 時間 45 分 

以内 
27 時間 50 分 

建屋対策班 

の班員 
20 人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（高レベル廃液ガラス固

化建屋のセルへの導出経路の

構築の操作） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

19 時間 15 分 

以内 
19 時間 25 分 

建屋対策班 

の班員 
８人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（高レベル廃液ガラス固

化建屋の代替セル排気系によ

る対応の操作） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

11 時間 45 分 

以内 
12 時間 

建屋対策班 

の班員 
10 人 

放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る

た
め
の
手
順
等 

水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（前処

理建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

35 時間５分 

以内 
36 時間 35 分 

建屋対策班 

の班員 
８人 

水素爆発の再発を防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（前処

理建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

38 時間 10 分 

以内 
39 時間５分 

建屋対策班 

の班員 
４人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（前処理建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

35 時間５分 

以内 
36 時間 35 分 

建屋対策班 

の班員 
12 人 

水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（分離

建屋，機器圧縮空気自動供給

ユニットへの切替え） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

11 時間 45 分 

以内 
11 時間 45 分 

建屋対策班 

の班員 
16 人 
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第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 
手順

等 
対応手段 

要員 

※３

要員数 

※３

想定時間 

※３

制限時間 

※３

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等

放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等

水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（分離

建屋、圧縮空気自動供給貯槽

及び機器圧縮空気自動供給ユ

ニットからの圧縮空気の供給

がない貯槽等の場合）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

11 時間 45 分 

以内 
11 時間 45 分 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

水素爆発の再発を防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（分離

建屋，圧縮空気手動供給ユニ

ットからの供給開始） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

11 時間 45 分 

以内 
11 時間 45 分 

建屋対策班 

の班員 
16 人 

水素爆発の再発を防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（分離

建屋、可搬型空気圧縮機から

の圧縮空気の供給開始） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

11 時間 45 分 

以内 
11 時間 45 分 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（分離建屋）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

４時間５分 

以内 
６時間 50 分 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（精製

建屋，機器圧縮空気自動供給

ユニットへの切替え）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

３時間 

以内 
３時間 

建屋対策班 

の班員 
８人 

水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（精製

建屋、圧縮空気自動供給貯槽

及び機器圧縮空気自動供給ユ

ニットからの圧縮空気の供給

がない貯槽等の場合）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

６時間 45 分 

以内 
７時間 15 分 

建屋対策班 

の班員 
12 人 

水素爆発の再発を防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（精製

建屋，圧縮空気手動供給ユニ

ットからの供給開始） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

１時間 50 分 

以内 
１時間 50 分 

建屋対策班 

の班員 
４人 

水素爆発の再発を防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（精製

建屋、可搬型空気圧縮機から

の圧縮空気の供給開始） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

９時間 30 分 

以内 
９時間 50 分 

建屋対策班 

の班員 
４人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（精製建屋）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

５時間 15 分 

以内 
９時間 50 分 

建屋対策班 

の班員 
16 人 

水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建

屋，機器圧縮空気自動供給ユ

ニットへの切替え）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

３時間 

以内 
３時間 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

36 39



第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 
手順

等 
対応手段 

要員 

※３ 

要員数 

※３ 

想定時間 

※３ 

制限時間 

※３ 

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等 

放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等 

水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建

屋，可搬型空気圧縮機からの

供給開始） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

15 時間 20 分 

以内 
15 時間 50 分 

建屋対策班 

の班員 
２人 

水素爆発の再発を防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建

屋，圧縮空気手動供給ユニッ

トからの供給開始） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

１時間 10 分 

以内 
１時間 10 分 

建屋対策班 

の班員 
６人 

水素爆発の再発を防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建

屋、可搬型空気圧縮機からの

圧縮空気の供給開始） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

17 時間 40 分 

以内 
18 時間 

建屋対策班 

の班員 
４人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

15 時間 20 分 

以内 
15 時間 50 分 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（高レ

ベル廃液ガラス固化建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

13 時間 55 分 

以内 
14 時間 15 分 

建屋対策班 

の班員 
18 人 

水素爆発の再発を防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（高レ

ベル廃液ガラス固化建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

18 時間 40 分 

以内 
19 時間 50 分 

建屋対策班 

の班員 
16 人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（高レベル廃液ガラス固

化建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

２時間 45 分 

以内 
14 時間 50 分 

建屋対策班 

の班員 
２人 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
手
順
等 

燃料貯蔵プール等への注水に

おいて使用する計器の設置・

計測 

実施責任者等 

の要員 
18 人 

21 時間 30 分 

以内 
21 時間 30 分 

建屋対策班 

の班員 
８人 

燃料貯蔵プール等への水のス

プレイにおいて使用する計器

の設置・計測 

実施責任者等 

の要員 
18 人 

８時間 55 分 

以内 
14 時間 

建屋対策班 

の班員 
16 人 

燃料貯蔵プール等の監視及び

監視設備の保護において使用

する計器の設置・計測（燃料

貯蔵プール等への注水時） 

実施責任者等 

の要員 
18 人 

30 時間 40 分 

以内 
※１ 建屋対策班 

の班員 
28 人 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

燃料貯蔵プール等の監視及び

監視設備の保護において使用

する計器の設置・計測（燃料

貯蔵プール等への水のスプレ

イ時） 

実施責任者等 

の要員 
18 人 

13 時間 40 分 

以内 
※１ 

建屋対策班 

の班員 
28 人 

建屋外対応班 

の班員 
２人 
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第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 
手順

等 
対応手段 

要員 

※３ 

要員数 

※３ 

想定時間 

※３ 

制限時間 

※３ 

事

故

時

の

計

装

に

関

す

る

手

順

等 

工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
等
の
放
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
手
順
等 

放水設備による大気中への放

射性物質の放出抑制において

使用する計器の設置・計測

（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋） 

実施責任者等 

の要員 
５人 

２時間 30 分 

以内 
３時間 30 分 

建屋外対応班

の班員 
４人 

放水設備による大気中への放

射性物質の放出抑制において

使用する計器の設置・計測

（精製建屋） 

実施責任者等 

の要員 
５人 

４時間 30 分 

以内 
10 時間 30 分 

建屋外対応班

の班員 
４人 

放水設備による大気中への放

射性物質の放出抑制において

使用する計器の設置・計測

（分離建屋） 

実施責任者等 

の要員 
５人 

６時間 30 分 

以内 
14 時間 30 分 

建屋外対応班

の班員 
４人 

放水設備による大気中への放

射性物質の放出抑制において

使用する計器の設置・計測

（ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋） 

実施責任者等 

の要員 
５人 

15 時間 30 分 

以内 
18 時間 30 分 

建屋外対応班

の班員 
４人 

放水設備による大気中への放

射性物質の放出抑制において

使用する計器の設置・計測

（高レベル廃液ガラス固化建

屋） 

実施責任者等 

の要員 
５人 

17 時間 

以内 
22 時間 

建屋外対応班

の班員 
４人 

放水設備による大気中への放

射性物質の放出抑制において

使用する計器の設置・計測

（前処理建屋） 

実施責任者等 

の要員 
５人 

20 時間 20 分 

以内 
139 時間 30 分 

建屋外対応班

の班員 
４人 

燃料貯蔵プール等への大容量

の注水による工場等外への放

射線の放出抑制において使用

する計器の設置・計測 

実施責任者等 

の要員 
６人 

３時間 40 分 

以内 

 

５時間 30 分 

 
建屋外対応班

の班員 
12 人 

再処理施設の各建物周辺にお

ける航空機衝突による航空機

燃料火災及び化学火災の対応

において使用する計器の設

置・計測 

実施責任者等 

の要員 
５人 

２時間 

以内 

 

２時間 20 分 

 
建屋外対応班

の班員 
６人 

重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
手
順
等 

第２貯水槽を水の補給源とし

た，第１貯水槽への水の補給

において使用する計器の設

置・計測 

実施責任者等 

の要員 
５人 

１時間 

以内 
３時間 

建屋外対応班 

の班員 
10 人 

敷地外水源を水の補給源とし

た，第１貯水槽への水の補給

において使用する計器の設

置・計測 

実施責任者等 

の要員 
５人 

３時間 

以内 
７時間 

建屋外対応班 

の班員 
４人 
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第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 
手順

等 
対応手段 

要員 

※３ 

要員数 

※３ 

想定時間 

※３ 

制限時間 

※３ 

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等 

内的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等の発生時に計器故障した場合の手順 

臨
界
事
故
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
手
順
等 

可溶性中性子吸収材の自動供

給において使用する計器の設

置・計測 

（前処理建屋，未臨界への移

行の成否判断及び未臨界の維

持の確認） 

実施責任者等 

の要員 
２人 

20 分 

以内 
20 分 

建屋対策班 

の班員 
２人 

可溶性中性子吸収材の自動供

給において使用する計器の設

置・計測 

（精製建屋，未臨界への移行

の成否判断及び未臨界の維持

の確認） 

実施責任者等 

の要員 
２人 

20 分 

以内 
20 分 

建屋対策班 

の班員 
２人 

臨界事故により発生する放射

線分解水素の掃気において使

用する計器の設置・計測 

（前処理建屋） 

実施責任者等 

の要員 
２人 

40 分 

以内 
40 分 

建屋対策班 

の班員 
２人 

臨界事故により発生する放射

線分解水素の掃気において使

用する計器の設置・計測 

（精製建屋） 

実施責任者等 

の要員 
２人 

40 分 

以内 
40 分 

建屋対策班 

の班員 
２人 

冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処

するための手順等において使用する計

器の設置・計測 

外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等の

発生時に計器故障した場合の手順と同様。 

放射線分解により発生する水素による

爆発に対処するための手順等において

使用する計器の設置・計測 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手

順等において使用する計器の設置・計

測 

工場等外への放射性物質等の放出を抑

制するための手順等において使用する

計器の設置・計測 

重大事故等への対処に必要となる水の

供給手順等において使用する計器の設

置・計測 

外的事象による安全機能の喪失及び内

的事象のうち全交流動力電源の喪失を

要因として重大事故等が発生した場合

の手段において使用する計器の設置・

計測 

外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等の

発生時に計器故障した場合の手順と同様。 
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第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 
手順

等 
対応手段 

要員 

※３ 

要員数 

※３ 

想定時間 

※３ 

制限時間 

※３ 

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等 

重大事故等時のパラメータを監視及び

記録する手順において使用する計器の

設置・計測 

実施責任者等 

の要員 
８人 

22 時間 30 分 

以内 
22 時間 30 分 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

1 時間 30 分 

以内 

(第１保管

庫・貯水所) 

1 時間 30 分 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

９時間 

以内 

(第２保管

庫・貯水所) 

９時間 

建屋対策班 

の班員 
３人 

３時間 10 分 

以内 

(中央制御

室) 

３時間 10 分 

６時間 50 分 

以内 

(前処理建

屋) 

６時間 50 分 

４時間 20 分 

以内 

(分離建屋) 

４時間 20 分 

３時間 45 分 

以内 

(精製建屋) 

３時間 45 分 

４時間 55 分 

以内 

(ウラン・プ

ルトニウム

混合脱硝建

屋) 

４時間 55 分 

６時間 15 分 

以内 

(高レベル廃

液ガラス固

化建屋) 

６時間 15 分 

建屋対策班 

の班員 
26 人 

22 時間 30 分 

以内 

(使用済燃料

受入れ・貯

蔵建屋並び

に使用済燃

料の受入れ

施設及び貯

蔵施設の制

御室) 

22 時間 30 分 

(使用済燃料

受入れ・貯蔵

建屋) 

 

※２ 

(使用済燃料

の受入れ施設

及び貯蔵施設

の制御室) 

建屋外対応班 

の班員 
１人 

再処理施設への故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムが発生した

場合に必要な情報を把握し記録するた

めの手順において使用する計器の設

置・計測 

外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等の

発生時に計器故障した場合の手順，重大事故等時のパラメ

ータを監視及び記録する手順と同様。 

※１：速やかな対応が求められるものを示す。 

※２：事故の事象進展に影響がなく，制限時間がないものを示す。 

※３：重大事故等対処の一連の作業のうち，可搬型計器の運搬・設置に係る
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第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性(9/13) 

要員，要員数，想定時間（設置完了までの時間）及び制限時間（計測開

始時間）を示す。 
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添付１ 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力
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9. 事故時の計装に関する手順等  

【要求事項】  

１  再処理事業者において、重大事故等が発生し、計測機器

（非常用のものを含む。）の直流電源の喪失その他の故障に

より当該重大事故等に対処するために監視することが必要

なパラメータを計測することが困難となった場合において

当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するた

めに必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備さ

れる方針が適切に示されていること。  

２  再処理事業者において、再処理施設への故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合において

も必要な情報を把握するために必要な手順等が適切に整備

されているか、又は整備される方針が適切に示されているこ

と。  

 

【解釈】  

１  第１項に規定する「当該重大事故等に対処するために監

視することが必要なパラメータを計測することが困難とな

った場合においても当該パラメータを推定するために有効

な情報を把握するために必要な手順等」とは、例えば、テ

スターと換算表を用いて必要な計測を行うこと又はこれと

同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。

なお、「当該重大事故等に対処するために監視することが必

要なパラメータ」とは、事業者が検討すべき重大事故等対

策を成功させるために把握することが必要な再処理施設の
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状態を意味する。  

２  第１項に規定する「故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムが発生した場合においても必要な情報を

把握する」については、発生する事故の特徴から、作業可

能な状態が比較的長時間確保できる可能性がある場合に

は、施設の遠隔操作に代えて、緊急時のモニタや施設制

御を現場において行うための手順等を整備することを含

む。  
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重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処

するために監視することが必要なパラメータを計測する対応及

び対処設備を整備する。また，重大事故等が発生し，計測機器（非

常用のものを含む。）の直流電源の喪失その他の故障により，当

該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメー

タを計測することが困難となった場合に，当該パラメータの推定

に有効な情報を把握するため，計器が故障した場合又は計測範囲

を超過した場合の対応，計器電源の喪失時の対応，計測結果を監

視及び記録するための対処設備を整備する。  

また，再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムが発生した場合に，中央制御室及び緊急時対策所におい

て必要な情報を把握 し記録 するための対処設備を整備する。  

ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明す

る。  
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 ａ . 対応手段と設備の選定  

 (ａ ) 対応手段と設備の選定の考え方  

   重大事故等時において，重大事故等の発生防止対策及び拡

大防止対策等を実施するため，再処理施設の状態を把握する

ことが重要である。当該重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータとして，「添付書類八  5. 重大

事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために

必要な技術的能力」のうち，以下の手順から抽出パラメータ

を抽出する。  

・ 1.臨界事故の拡大を防止するための手順等  

・ 2.冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手

順等  

・ 3.放射線分解により発生する水素による爆発に対処す

るための手順等  

・ 4.有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手

順等  

・ 5.使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等  

・ 6.工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための

手順等  

・ 7.重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等  

・ 8.電源の確保に関する手順等  

・ 9.事故時の計装に関する手順等  

   なお，「添付書類八  5. 重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力」のうち，

以下の作業手順で用いるパラメータは，重大事故等の発生防
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止対策及び拡大防止対策等を実施するための手順では用い

ないため，各々の手順において整理する。  

・ 10.制御室の居住性等に関する手順等  

・ 11.監視測定等に関する手順等  

・ 12.緊急時対策所の居住性等に関する手順等  

・ 13.通信連絡に関する手順等  

   抽出パラメータのうち，重大事故等の発生防止対策及び拡

大防止対策等を成功させるために監視することが必要なパ

ラメータを主要パラメータとして分類する。また，抽出パラ

メータのうち，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の

運転状態又は再処理施設の状態を補助的に監視するパラメ

ータを補助パラメータとして分類する。  

   主要パラメータは，重要監視パラメータと重要代替監視パ

ラメータに分類する。  

   重要監視パラメータを計測することが困難となった場合

には，重要代替監視パラメータを用いて重要監視パラメータ

を換算等により推定，又は推測する手段を整備する。  

主要パラメータは，重大事故等に対処するための設備と

して，常設計器及び可搬型計器を用いて計測する。重要監視

パラメータを計測する設備を重要計器とし，重大事故等の発

生要因に応じて可搬型計器又は常設計器を使用する。重要代

替監視パラメータを計測する設備を重要代替計器とし，重大

事故等の発生要因に応じて可搬型計器又は常設計器を使用

する。重要監視パラメータを計測する可搬型計器を可搬型重

要計器，重要監視パラメータを計測する常設計器を常設重要
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計器とする。また，重要代替監視パラメータを計測する可搬

型計器を可搬型重要代替計器，重要代替監視パラメータを計

測する常設計器を常設重要代替計器とする。  

パラメータの計測に使用する設備を第９－１表，重大事

故時に必要なパラメータの選定フローを第９－１図に示す。 

計測結果による監視機能の喪失要因についてフォールト

ツリー分析を実施したうえで，監視機能喪失の要因である計

器の故障又は計測範囲を超過した場合及び計器電源喪失に

より主要パラメータを計測することが困難となった場合に

おいて，主要パラメータの推定に必要なパラメータを用いて

対応する手段を整備する。計器の故障については，設計基準

対象の施設である計測制御設備の計装導圧配管及び温度計

ガイド管（以下「計装配管」という。）が損傷した場合を含

む。監視機能喪失のフォールトツリー分析を第９－２図に示

す。  

   以上の分類にて整理した主要パラメータを計測する重大

事故等対処設備を選定する。さらに，主要パラメータを監視

及び記録するために必要となる重大事故等対処設備を選定

するとともに，重大事故等の対処に必要なパラメータを計測

又は監視し，記録する手順を整備する。重大事故等の対処に

必要なパラメータを監視及び記録する手順の概要を第９－

３図に示す。  

   また，再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムが発生した場合において，必要な情報を把握

し記録 するために必要な設備を選定するとともに，必要な
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情報を把握する手順を整備する。事故時に必要な計装に関す

る手順を第９－２表に示す。  

   重大事故等対処設備の他に，柔軟な事故対応を行うための

対応手段及び自主対策設備を選定する。  

   選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準

だけでなく，事業指定基準規則第四十三条及び技術基準規則

第四十七条の要求機能を満足する設備が網羅されているこ

とを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。 

 

 (ｂ ) 対応手段と設備の選定の結果  

   フォールトツリー分析の結果，監視不能となる要因として

計器故障（計装配管が損傷した場合を含む）又は計測範囲を

超過した場合並びに全交流動力電源喪失及び直流電源喪失

による計器電源の喪失を想定する。  

 

  ⅰ．パラメータを計測する計器故障時に再処理施設の状態を

把握するための手段及び設備  

  (ⅰ ) 対応手段  

外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場 合において，重要監視パラメータを常設

重要計器にて計測する手段，又は重要監視パラメータを

可搬型重要計器にて計測する手段を整備する。  

常設重要計器の故障又は計測範囲の超過により，重要

監視パラメータの計測が困難な場合は，可搬型重要計器

により重要監視パラメータを計測する手段を整備する。  
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可搬型重要計器の故障（計装配管が損傷した場合を含

む。）により，重要監視パラメータを計測することが困難

となった場合に備え，重要代替監視パラメータを可搬型

重要代替計器にて計測する手段を整備する。  

    ・常設重要計器  

    ・安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

    ・一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

    ・電気設備（設計基準対象の施設と兼用）  

・計装配管  

・可搬型重要計器 ※ １  

・可搬型重要代替計器 ※ １  

・可搬型計測ユニット  

・可搬型監視ユニット  

・可搬型計測ユニット用空気圧縮機  

・可搬型空冷ユニット  

・けん引車  

・可搬型空気圧縮機（添付書類六  9.3.2.1 代替安全

圧縮空気系）  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

（添付書類六  9.2 電気設備）  

・ 情 報 把 握 計 装 設 備 可 搬 型 発 電 機 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1)  計測制御装置 ）  

※１  計器に附属の計測用ボンベ，充電池及び乾電池

を含む  
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    内的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合において， 重要監視パラメータを常設

重要計器にて計測する手段，又は重要監視パラメータを可

搬型重要計器にて計測する手段を整備する。  

    常設重要計器の故障又は計測範囲の超過により，重要

監視パラメータの計測が困難な場合は，可搬型重要計器に

より重要監視パラメータを計測する手段又は重要代替監

視パラメータを他チャンネルの重要代替計器にて計測す

る手段を整備する。  

    可搬型重要計器の故障（計装配管が損傷した場合を含

む。）により，重要監視パラメータを計測することが困難

となった場合に備え，重要代替監視パラメータを可搬型重

要代替計器にて計測する手段を整備する。本手順に使用す

る設備は以下のとおり。  

・常設重要計器  

・常設重要代替計器  

・計装配管  

・安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

・一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

・電気設備（設計基準対象の施設と兼用）  

・可搬型重要計器 ※ １  

・可搬型重要代替計器 ※ １  

・可搬型計測ユニット  

・可搬型監視ユニット  

・可搬型計測ユニット用空気圧縮機  
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・可搬型空冷ユニット  

・けん引車  

・可搬型空気圧縮機（添付書類六  9.3.2.1 代替安全

圧縮空気系）  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

（添付書類六  9.2 電気設備）  

・ 情 報 把 握 計 装 設 備 可 搬 型 発 電 機 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1)  計測制御装置 ）  

※１  計器に附属の計測用ボンベ，充電池及び乾電池

を含む  

 

  (ⅱ ) 重大事故等対処設備と自主対策設備  

    フォールトツリー分析の結果により選定した，重要監視

パラメータを計測する計器の故障時に再処理施設の状態

を把握するための設備として，重大事故等が発生した場合

における常設重要計器，常設重要代替計器，計装配管，安

全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用），一般圧縮空

気系（設計基準対象の施設と兼用），電気設備（設計基準

対象の施設と兼用），可搬型重要計器，可搬型重要代替計

器，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型計

測ユニット用空気圧縮機，可搬型空冷ユニット，けん引車，

「添付書類六  9.3.2.1 代替安全圧縮空気系」の可搬型

空気圧縮機，「添付書類六  9.2 電気設備」の使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機及び「添付書類六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の情報把握計装設備可搬型

52 55



発電機を重大事故等対処設備とする。  

    これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指

定基準規則第四十三条及び技術基準規則第四十七条に要

求される事項が全て網羅されている。  

    以上の重大事故等対処設備により，重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを把握することができる。  

また，以下の設備は，外的事象による安全機能の喪

失を要因として重大事故等が発生した場合において，再

処理施設の状態によっては事故対応に有効な設備である

ため，自主対策設備として位置付ける。あわせて，その理

由を示す。  

・常設重要計器  

上記の設備は，地震起因重大事故時機能維持設計

としておらず，地震により機能喪失するおそれがあること

から，重大事故等対処設備とは位置付けないが，機能が維

持されている場合は，迅速性の観点から事故対応に有効で

ある。  

なお，自主対策設備が機能喪失した場合は，重大事故等

対処設備を用いて対処を行うため，重大事故対策に悪影響

を及ぼすことはない。  

 

  ⅱ．計測に必要な計器の電源が喪失した場合の手段及び設備  

  (ⅰ ) 対応手段  

    外的事象による安全機能の喪失及び内的事象のうち全

交流動力電源の喪失を要因として重大事故等が発生した
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場合において，全交流動力電源及び直流電源の喪失により

監視機能が喪失した場合は，重要監視パラメータを可搬型

重要計器にて計測する手段及び共通電源車による復電に

よって重要監視パラメータを常設重要計器にて計測する

手段がある。本手順に使用する設備は以下のとおり。  

・常設重要計器  

・計装配管  

・安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

・一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

・可搬型重要計器 ※ １  

・可搬型計測ユニット  

・可搬型監視ユニット  

・可搬型計測ユニット用空気圧縮機  

・可搬型空冷ユニット  

・けん引車  

・可搬型空気圧縮機（添付書類六  9.3.2.1 代替安全

圧縮空気系）  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

（添付書類六  9.2 電気設備）  

・ 情 報 把 握 計 装 設 備 可 搬 型 発 電 機 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1)  計測制御装置 ）  

・共通電源車（ 1.9 電源の確保に関する手順 ）  

※1 計器に附属の計測用ボンベ，充電池及び乾電池

を含む  

  (ⅱ ) 重大事故等対処設備と自主対策設備  
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    フォールトツリー分析の結果により選定した，計器電源

喪失時に重要監視パラメータを計測するための設備とし

て ，計 装配管，安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と

兼用），一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用），可

搬型重要計器，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，

可搬型計測ユニット用空気圧縮機，可搬型空冷ユニット，

けん引車，「添付書類六  9.3.2.1 代替安全圧縮空気系」

の可搬型空気圧縮機，「添付書類六  9.2 電気設備」の使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，「添付

書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の情報把握計装設

備可搬型発電機を，重大事故等対処設備とする。  

    これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指

定基準規則第四十三条及び技術基準規則第四十七条に要

求される事項が全て網羅されている。  

    以上の重大事故等対処設備により，重要監視パラメータ

を把握することができる。  

    また，以下の設備は 再処理施設の状態 によっては事故

対応に有効な設備であるため，自主対策設備として位置付

ける。あわせて，その理由を示す。  

・常設重要計器  

 共通電源車による復電により，常設重要計器にて重要監

視パラメータが監視可能な場合は，事故対応に有効である。 

・共通電源車（ 1.9 電源の確保に関する手順 ）  

全交流動力電源喪失において，設計基準対象の施設が機

能維持している場合，共通電源車が健全であれば，再処理
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施設の状況によっては事故対応に有効である。  

なお，自主対策設備が機能喪失した場合は，重大事故等

対処設備を用いて対処を行うため，重大事故対策に悪影響

を及ぼすことはない。  

 

  ⅲ．重大事故等時のパラメータを監視及び記録する手段及び

設備  

  (ⅰ ) 対応手段  

    外的事象による安全機能の喪失及び内的事象のうち全

交流動力電源の喪失を要因として重大事故等が発生した

場合において，「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装

置 」の，情報把握計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送

用無線装置，前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可

搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル

廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型

情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置，第１保管庫・

貯水所可搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置，情報把握計装設備可搬型発電機 及び「添付

書類六  6.2.5.4.2(1) 計測制御装置」の，情報把握計装

設備用屋内伝送系統，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表

示装置 （以下「情報把握計装設備」という。）並びに「添

付書類六  9.2 電気設備」の前処理建屋可搬型発電機等

にて，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを
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監視及び記録する手段がある。また，共通電源車による復

電によって，「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置」

の監視制御盤，「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置」

の安全系監視制御盤，「添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊

急時対策建屋情報把握設備」のデータ収集装置，「添付書

類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時対策建屋情報把握設備」の

データ表示装置にて，重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータを監視及び記録する手段がある。  

    重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監

視及び記録する設備は以下のとおり。  

・ 情 報 把 握 計 装 設 備 用 屋 内 伝 送 系 統 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1)  計測制御装置 ）  

・建屋間伝送用無線装置（添付書類六  6.2.5.4.1(1) 

計測制御装置 ）  

・情報収集装置（添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時

対策建屋情報把握設備 ）  

・情報表示装置（添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時

対策建屋情報把握設備 ）  

・ 前 処 理 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1)  計測制御装置 ）  

・ 分 離 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1)  計測制御装置 ）  

・ 精 製 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装
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置（添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置（添

付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・ 制 御 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置（添

付書類六  6.2.5.4.2(1) 計測制御装置 ）  

・ 制 御 建 屋 可 搬 型 情 報 表 示 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置（添

付書類六  6.2.5.4.2(1) 計測制御装置 ）  

・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置（添付書類六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置（添付書類六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・ 情 報 把 握 計 装 設 備 可 搬 型 発 電 機 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1)  計測制御装置 ）  

・前処理建屋可搬型発電機（添付書類六  9.2 電気設

備）  

・分離建屋可搬型発電機（添付書類六  9.2 電気設備） 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機（添

付書類六  9.2 電気設備）  

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機（添付書類

六  9.2 電気設備）  

・制御建屋可搬型発電機（添付書類六  9.2 電気設備） 
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・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

（添付書類六  9.2 電気設備）  

・通信連絡設備（添付書類六  9.17.1.4(１ ) 警報装置

及び所内通信連絡設備 ）  

・代替通信連絡設備（添付書類六  9.17.2.4(１ ) 再処

理事業所内の通信連絡を行うために必要な設備 ）  

・監視制御盤（添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装

置）  

・安全系監視制御盤（添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測

制御装置）  

・データ収集装置（添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備）  

・データ表示装置（添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備）  

・共通電源車（ 1.9 電源の確保に関する手順）  

 

    重大事故等が発生した場合において，可搬型重要計器又

は可搬型重要代替計器により測定したパラメータは，「添

付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の情報把握計装

設備が設置されるまで，「添付書類六  9.17.1.4(１ ) 警

報装置及び所内通信連絡設備 」の通信連絡設備及び「添

付書類六  9.17.2.4(１ ) 再処理事業所内の通信連絡を

行うために必要な設備 」の代替通信連絡設備を用いて中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

又は緊急時対策所に連絡し，記録用紙に記録する手順を整
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備する。  

    可搬型重要計器又は可搬型重要代替計器により計測し

たパラメータは，実施組織要員が 1 時間 30 分以内の頻度

で確認し監視する。  

 

    内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力

電源の喪失を伴わない重大事故等の発生時には，「添付書

類六  6.2.5.4.1(1)  計測制御装置 」の監視制御盤，「添

付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の安全系監視制

御盤，「添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時対策建屋情

報 把 握 設 備 」 の デ ー タ 収 集 装 置 ，「 添 付 書 類 六  

9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時対策建屋情報把握設備 」のデー

タ表示装置 ，「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置」

の情報把握計装設備及び「添付書類六  9.2 電気設備」

の前処理建屋可搬型発電機等 にて重要監視パラメータ及

び重要代替監視パラメータを監視及び記録する手段があ

る。  

    重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監

視及び記録する設備は以下のとおり。  

・監視制御盤（添付書類六  6.2.5.4.1(1)  計測制御

装置 ）  

・安全系監視制御 盤（ 添付書類六  6.2.5.4.1(1)  計

測制御装置 ）  

・データ収集装置（添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備 ）  
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・データ表示装置（添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備 ）  

・直流電源設備（添付書類六  9.2 電気設備）  

・計測制御用交流電源設備（添付書類六  9.2 電気設

備）  

・ 情 報 把 握 計 装 設 備 用 屋 内 伝 送 系 統 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1)  計測制御装置 ）  

・建屋間伝送用無線装置（添付書類六  6.2.5.4.1(1) 

計測制御装置 ）  

・情報収集装置（添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時

対策建屋情報把握設備 ）  

・情報表示装置（添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時

対策建屋情報把握設備 ）  

・ 前 処 理 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1)  計測制御装置 ）  

・ 分 離 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・ 精 製 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装

置（添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置（添

付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・ 制 御 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  
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・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置（添

付書類六  6.2.5.4.2(1) 計測制御装置 ）  

・ 制 御 建 屋 可 搬 型 情 報 表 示 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置（添

付書類六  6.2.5.4.2(1) 計測制御装置 ）  

・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置（添付書類六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置（添付書類六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・ 情 報 把 握 計 装 設 備 可 搬 型 発 電 機 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1)  計測制御装置 ）  

・前処理建屋可搬型発電機（添付書類六  9.2 電気設

備）  

・分離建屋可搬型発電機（添付書類六  9.2 電気設備） 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機（添

付書類六  9.2 電気設備）  

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機（添付書類

六  9.2 電気設備）  

・制御建屋可搬型発電機（添付書類六  9.2 電気設備） 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

（添付書類六  9.2 電気設備）  

・通信連絡設備（添付書類六  9.17.1.4(１ ) 警報装置

及び所内通信連絡設備 ）  
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  (ⅱ ) 重大事故等対処設備と自主対策設備  

    重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監

視及び記録する設備として，「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 

計測制御装置 」の情報把握計装設備用屋内伝送系統，「添

付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の建屋間伝送用

無線装置，「添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時対策建

屋 情 報 把 握 設 備 」 の 情 報 収 集 装 置 ，「 添 付 書 類 六  

9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時対策建屋情報把握設備 」の情報

表示装置，「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」

の監視制御盤，「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装

置 」の安全系監視制御盤，「添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．

緊急時対策建屋情報把握設備 」のデータ収集装置，「添付

書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時対策建屋情報把握設備 」

のデータ表示装置，「添付書類六  9.2 電気設備」の直流

電源設備，「添付書類六  9.2 電気設備」の計測制御用交

流電源設備，「添付書類六  9.17.1.4(１ ) 警報装置及び

所 内 通 信 連 絡 設 備 」 の 通 信 連 絡 設 備 ，「 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1)  計測制御装置 」の情報把握計装設備，「添

付書類六  9.2 電気設備」の前処理建屋可搬型発電機，

「添付書類六  9.2 電気設備」の分離建屋可搬型発電機，

「添付書類六  9.2 電気設備」のウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型発電機，「添付書類六  9.2 電気設備」

の高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機，「添付書類

六  9.2 電気設備」の制御建屋可搬型発電機，「添付書類

六  9.2 電気設備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
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施設可搬型発電機，「添付書類六  9.17.2.4(１ ) 再処理

事業所内の通信連絡を行うために必要な設備 」の代替通

信連絡設備を重大事故等対処設備とする。  

    これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指

定基準規則第四十三条及び技術基準規則第四十七条に要

求される事項が全て網羅されている。  

    また，以下の設備は再処理施設の状態によっては事故

対応に有効な設備であるため，自主対策設備として位置付

ける。あわせて，その理由を示す。  

・監視制御盤（添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装

置）  

・安全系監視制御盤（添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測

制御装置）  

・データ収集装置（添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備）  

・データ表示装置（添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備）  

・共通電源車（ 1.9 電源の確保に関する手順）  

全交流動力電源喪失において，共通電源車が健全，かつ，

監視制御盤，安全系監視制御盤，データ収集装置，データ

表示装置の機能が喪失していなければ事故対応に有効で

ある。  

なお，自主対策設備が機能喪失した場合は，重大事故等

対処設備を用いて対処を行うため，重大事故対策に悪影響

を及ぼすことはない。  
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  ⅳ．再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムが発生した場合に必要な情報を把握 し記録 する

手段及び設備  

  (ⅰ ) 対応手段  

    再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムが発生した場合，常設重要計器，常設重要代替

計器，可搬型重要計器，可搬型重要代替計器及び情報把握

計装設備を用いて，中央制御 室又は 緊急時対策所におい

て必要な情報を把握 し記録 する手段がある。  

    必要な情報の把握に使用する設備は以下のとおり。  

・常設重要計器  

・常設重要代替計器  

・計装配管  

・可搬型重要計器 ※ １  

・可搬型重要代替計器 ※ １  

・可搬型計測ユニット  

・可搬型監視ユニット  

・可搬型計測ユニット用空気圧縮機  

・可搬型空冷ユニット  

・けん引車  

・安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

・一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

・電気設備（設計基準対象の施設と兼用）  

・可搬型空気圧縮機（添付書類六  9.3.2.1 代替安全
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圧縮空気系）  

・ 情 報 把 握 計 装 設 備 可 搬 型 発 電 機 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1)  計測制御装置 ）  

・ 情 報 把 握 計 装 設 備 用 屋 内 伝 送 系 統 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1)  計測制御装置 ）  

・建屋間伝送用無線装置（添付書類六  6.2.5.4.1(1) 

計測制御装置 ）  

・情報収集装置（添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時

対策建屋情報把握設備 ）  

・情報表示装置（添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時

対策建屋情報把握設備 ）  

・データ収集装置（添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備 ）  

・データ表示装置（添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備 ）  

・ 前 処 理 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1)  計測制御装置 ）  

・ 分 離 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・ 精 製 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装

置（添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置（添

付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  
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・ 制 御 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置（添

付書類六  6.2.5.4.2(1)  計測制御装置 ）  

・ 制 御 建 屋 可 搬 型 情 報 表 示 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置（添

付書類六  6.2.5.4.2(1) 計測制御装置 ）  

・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置（添付書類六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置（添付書類六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・監視制御盤（添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装

置 ）  

・安全系監視制御 盤（ 添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計

測制御装置 ）  

・前処理建屋可搬型発電機（添付書類六  9.2 電気設

備）  

・分離建屋可搬型発電機（添付書類六  9.2 電気設備） 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機（添

付書類六  9.2 電気設備）  

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機（添付書類

六  9.2 電気設備）  

・制御建屋可搬型発電機（添付書類六  9.2 電気設備） 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機
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（添付書類六  9.2 電気設備）  

・直流電源設備（添付書類六  9.2 電気設備）  

・計測制御用交流電源設備（添付書類六  9.2 電気設

備）  

・通信連絡設備（添付書類六  9.17.1.4(１ ) 警報装置

及び所内通信連絡設備 ）  

・代替通信連絡設備（添付書類六  9.17.2.4(１ ) 再処

理事業所内の通信連絡を行うために必要な設備 ）  

※１  計器に附属の計測用ボンベ，充電池及び乾電池

を含む  

 

  (ⅱ ) 重大事故等対処設備と自主対策設備  

    再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムが発生した場合に必要な情報を把握 し記録 す

る設備として，常設重要計器，常設重要代替計器，計装配

管，安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用），一般

圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用），電気設備（設

計基準対象の施設と兼用），「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 

計 測 制 御 装 置 」 の 監 視 制 御 盤 ，「 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の安全系監視制御盤，「添

付書類六  9.2 電気設備」の直流電源設備，「添付書類六  

9.2 電気設備」の計測制御用交流電源設備，「添付書類六  

9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時対策建屋情報把握設備 」のデー

タ収集装置，「添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時対策

建屋情報把握設備 」のデータ表示装置及び「添付書類六  
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9.17.1.4(１ ) 警報装置及び所内通信連絡設備 」の通信連

絡設備，「添付書類六  6.2.5.4.1(1)  計測制御装置 」の

情 報 把 握 計 装 設 備 用 屋 内 伝 送 系 統 ，「 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の建屋間伝送用無線装置，

「添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時対策建屋情報把

握設備 」の情報収集装置，「添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．

緊急時対策建屋情報把握設備 」の情報表示装置及び「添

付書類六  9.17.2.4(１ ) 再処理事業所内の通信連絡を

行うために必要な設備 」の代替通信連絡設備，可搬型重

要計器，可搬型重要代替計器，可搬型計測ユニット，可搬

型監視ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機，可搬

型空冷ユニット，けん引車，「添付書類六  6.2.5.4.1(1)  

計 測 制 御 装 置 」 の 情 報 把 握 計 装 設 備 ，「 添 付 書 類 六  

9.3.2.1 代替安全圧縮空気系」の可搬型空気圧縮機，「添

付書類六  9.2 電気設備」の前処理建屋可搬型発電機，

「添付書類六  9.2 電気設備」の分離建屋可搬型発電機，

「添付書類六  9.2 電気設備」のウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型発電機，「添付書類六  9.2 電気設備」

の高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機，「添付書類

六  9.2 電気設備」の制御建屋可搬型発電機，「添付書類

六  9.2 電気設備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設可搬型発電機並びに「添付書類六  9.17.2.4(１ ) 再

処理事業所内の通信連絡を行うために必要な設備 」の代

替通信連絡設備を重大事故等対処設備とする。  
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  ⅴ．手順等  

    上記ⅰ．からⅳ．により選定した対応手段に係る手順を

整備する。  

    これらの手順は，重大事故等時における実施組織要員に

よる一連の対応として「重大事故等発生時対応手順書」に

定める。臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備

のタイムチャートを第９－４図から第９－５図，冷却機能

の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備

のタイムチャートを第９－６図から第９－ 10 図，放射線

分解により発生する水素による爆発に対処するために必

要な計装設備のタイムチャートを第９－ 11 図から第９－

15 図，使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設

備のタイムチャートを第９－ 16 図，工場等外への放射性

物質等の放出を抑制するために必要な計装設備のタイム

チャートを第９－ 17 図，重大事故等への対処に必要とな

る水の供給に必要な計装設備のタイムチャートを第９－

18 図に示す。  

 ｂ．重大事故等時の手順等  

 (ａ ) パラメータを計測する計器が故障した場合（計装配管が

損傷した場合を含む）又は計測範囲を超過した場合  

  ⅰ．外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等

が発生した場合の手順  

    外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合は ，重要監視パラメータを常設重要計

器にて計測，又は重要監視パラメータを可搬型重要計器に
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て計測する。  

    常設計器が故障した場合又は計測範囲を超過した場合

は，重要監視パラメータを可搬型重要計器により計測する。 

    可搬型重要計器の故障（計装配管が損傷した場合を含

む）により，重要監視パラメータを計測することが困難と

なった場合は，重要代替監視パラメータを可搬型重要代替

計器にて計測する，又は重要監視パラメータを換算等によ

り推定するための重要代替監視パラメータを可搬型重要

代替計器にて計測する。  

 

  (ⅰ ) 手順着手の判断基準  

    外的事象による安全機能喪失を確認後，重大事故等への

体制移行を実施責任者が判断した場合。  

 

  (ⅱ ) 使用する設備  

    本対応で使用する設備は以下のとおり。  

     ・常設重要計器  

     ・安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

     ・一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

     ・電気設備（設計基準対象の施設と兼用）  

・計装配管  

・可搬型重要計器 ※ １  

・可搬型重要代替計器 ※ １  

・可搬型計測ユニット  

・可搬型監視ユニット  
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・可搬型計測ユニット用空気圧縮機  

・可搬型空冷ユニット  

・けん引車  

・可搬型空気圧縮機（添付書類六  9.3.2.1 代替安全

圧縮空気系）  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

（添付書類六  9.2 電気設備）  

・ 情 報 把 握 計 装 設 備 可 搬 型 発 電 機 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1)  計測制御装置 ）  

※１  計器に附属の計測用ボンベ，充電池及び乾電池

を含む  

  (ⅲ ) 操作手順  

    計器故障の判断及び対応手順は，以下のとおり。  

①実施組織要員は，重要監視パラメータについて，常設

重要計器及び可搬型重要計器により計測する。  

②実施組織要員は，常設計器が故障した場合又は計測範

囲を超過した場合は，重要監視パラメータを可搬型重

要代替計器により計測する。  

③実施組織要員は，読み取った指示値が正常であること

を，計測範囲内にあること及び 再処理施設の状態 に

よりあらかじめ推定される値との間に大きな差異が

ないことにより確認する。  

④実施責任者は，可搬型重要計器の 故障（計装配管が損

傷した場合を含む ）に より重要監視パラメータの計

測ができない場合には，あらかじめ選定した重要代替
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監視パラメータによる計測を実施組織要員に指示す

る。  

⑤実施組織要員は，読み取った指示値を実施責任者に報

告する。  

⑥主要パラメータを計測する計器のうち，可搬型重要計

器及び可搬型重要代替計器による計測手順は，以下の

とおり。また，火山の影響により，降灰予報（「やや多

量」以上）を確認した場合は，事前の対応作業として

可搬型発電機，可搬型空気圧縮機等の建屋内への移動

および除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認

したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。  

 

   １ ） 貯槽等の温度，凝縮器出口の排気温度，燃料貯蔵プー

ル等の温度の計測  

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型温度計のテスターを設計基準対象の施設

である計測制御設備の温度検出器の端子に接続し，温度

表示操作を行う。  

   ｂ ） 実施組織要員は，温度検出器の断線等の故障により，

温度が指示されない場合は，計測制御設備の温度検出器

を計装配管から引き抜く。燃料貯蔵プール等の温度につ

いては，計装配管からの引き抜きは不要である。  

   ｃ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型温度計を計装配管に挿入する。挿入した可

搬型温度計に可搬型温度計のテスターを接続し，現在の

73 76



貯槽等の温度を把握する。燃料貯蔵プール等の温度のう

ち，サーミスタ及び測温抵抗体についてはテスターの接

続は不要である。  

   d） 温度計測値を中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所へ情報伝送す

るため，「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」

の情報把握計装設備用屋内伝送系統と接続する。  

   e）  可搬型温度計の電源は，「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 

計測制御装置 」の情報把握計装設備から給電を行う。

「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の情報把

握計装設備から給電する前は，可搬型温度計のテスター

に内蔵されている乾電池により表示を行う。主要パラメ

ータのうち，本手順に適用するパラメータは，以下のと

おり。  

・貯槽等温度  

・凝縮器出口排気温度  

・燃料貯蔵プール等水温  

 

   2） 貯槽等の液位，漏えい液受皿の液位，凝縮水回収セル

又は凝縮水槽の液位，圧縮空気手動供給ユニット接続系

統の圧力の計測  

   a） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型液位計を各貯槽又はセル内の液位計測の

ために設置している計装配管に接続する。  

   ｂ ） 可搬型液位計はエアパージ式液位計であり，実施組織
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要員は，計測のために必要な圧縮空気を計器に附属の計

測用ボンベにより可搬型液位計に供給する。「添付書類

六  9.3.2.1 代替安全圧縮空気系」の可搬型空気圧縮

機により空気の供給準備が完了した場合は，「添付書類

六  9.3.2.1 代替安全圧縮空気系」の可搬型空気圧縮

機の空気供給系統にホースを接続して可搬型液位計に

供給する。  

   c） 可搬型液位計は，貯槽又はセル内の液位に応じた差圧

値を表示する指示計 及び 貯槽又はセル内の液密度に応

じた差圧値を表示する指示計 を搭載する。 伝送する必

要があるパラメータを計測する可搬型液位計は ，貯槽

又はセル内の液位に応じた差圧値を表示する指示計及

び貯槽又はセル内の液密度に応じた差圧値を表示する

指示計に加えて， 差圧値に応じた電気信号を出力する

伝送器を搭載する。  

   d） 実施組織要員は，指示計の差圧値を換算表により換算

し液位を把握する。指示計は，機械式の差圧計であり外

部電源は不要である。また，伝送器は実施組織要員が「添

付書類六  6.2.5.4.1(1)  計測制御装置 」の情報把握

計装設備用屋内伝送系統と接続する。  

e）  可搬型液位計は ，「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測

制御装置 」の情報把握計装設備から電源供給を受け，

中央制御室及び緊急時対策所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。  

75 78



・貯槽等液位  

・凝縮水回収セル液位  

・凝縮水槽液位  

・漏えい液受皿液位  

・圧縮空気手動供給ユニット接続系統圧力  

 

   ３ ） セル導出ユニットフィルタの差圧，代替セル排気系フ

ィルタの差圧の計測  

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型フィルタ差圧計を，重大事故等の対処のた

めに使用するフィルタユニットに設ける接続箇所へ接

続する。  

   ｂ ） 可搬型フィルタ差圧計は，フィルタ差圧に応じた差圧

値を表示する指示計 を搭載する。 伝送する必要がある

パラメータを計測する可搬型フィルタ差圧計は ，フィ

ルタ差圧に応じた差圧値を表示する指示計に加えて，

差圧値に応じた電気信号を出力する伝送器を搭載する。 

   ｃ ） 指示計は機械式であり外部電源は不要である。また，

伝送器は実施組織要員が「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 

計測制御装置 」の情報把握計装設備用屋内伝送系統と

接続することにより電源供給を受け，中央制御室及び緊

急時対策所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータ

は，以下のとおり。  

・セル導出ユニットフィルタ差圧  
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・代替セル排気系フィルタ差圧  

 

   ４ ） 内部ループ通水及び冷却コイルの圧力，セル導出経路

の圧力，導出先セルの圧力，圧縮空気自動供給貯槽の圧

力，圧縮空気自動供給ユニットの圧力，機器圧縮空気自

動供給ユニットの圧力，水素掃気系統圧縮空気の圧力，

かくはん系統圧縮空気の圧力，放水砲の圧力の計測  

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型圧力計を，常設貯槽又は可搬型ユニットに

設ける接続箇所へ接続する。  

   ｂ ） 可搬型圧力計は，圧力に応じた圧力値を表示する指示

計 を搭載する。 伝送する必要があるパラメータを計測

する可搬型圧力計は ，圧力に応じた圧力値を表示する

指示計に加えて， 圧力値に応じた電気信号を出力する

伝送器を搭載する。  

   ｃ ） 指示計は機械式であり外部電源は不要である。また，

伝送器は実施組織要員が「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 

計測制御装置 」の情報把握計装設備用屋内伝送系統と

接続することにより電源供給を受け，中央制御室及び緊

急時対策所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。  

・内部ループ通水圧力  

・冷却コイル圧力  

・セル導出経路圧力  
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・導出先セル圧力  

・圧縮空気自動供給貯槽圧力  

・圧縮空気自動供給ユニット圧力  

・機器圧縮空気自動供給ユニット圧力  

・水素掃気系統圧縮空気の圧力  

・かくはん系統圧縮空気圧力  

・放水砲圧力  

 

   ５ ） 凝縮器通水の流量，冷却コイル通水の流量，内部ルー

プ通水の流量，貯槽等注水の流量，建屋給水の流量，貯

槽掃気圧縮空気の流量，セル導出ユニットの流量，代替

注水設備の流量，スプレイ設備の流量，放水砲の流量，

第１貯水槽給水の流量の計測  

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型流量計を，可搬型建屋内ホースの経路，可

搬型ユニット又は常設計装配管の接続箇所へ接続する。 

   ｂ ） 可搬型流量計は，乾電池又は充電池により動作し流量

を指示する。  

   ｃ ）  可 搬 型 流 量 計 は 実 施 組 織 要 員 が 「 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の情報把握計装設備用屋

内伝送系統と接続することにより電源供給を受け，中央

制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

並びに緊急時対策所へ情報伝送する。なお，乾電池式又

は充電池式であり，外部電源が喪失した場合でも計測が

可能である。  
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主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。  

・凝縮器通水流量  

・冷却コイル通水流量  

・内部ループ通水流量  

・貯槽等注水流量  

・建屋給水流量  

・貯槽掃気圧縮空気流量  

・セル導出ユニット流量  

・代替注水設備流量  

・スプレイ設備流量  

・放水砲流量  

・第１貯水槽給水流量  

 

   ６ ）  燃料貯蔵プール等の水位の計測  

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型液位計を使用済燃料貯蔵槽の液位計測の

ために設置する。可搬型液位計には，超音波式，メジャ

ー式，電波式及びエアパージ式があり，超音波式及びメ

ジャー式については，可搬型計測ユニット等が設置され

る前に使用する。  

   ｂ ） エアパージ式の水位計については，実施組織要員が，

計測のために必要な圧縮空気を可搬型計測ユニット用

空気圧縮機に可搬型ホースを接続して可搬型液位計に

供給する。  
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   ｃ ） 可搬型液位計のうち，電波式及びエアパージ式は，使

用済燃料貯蔵槽の液位に応じた電気信号を出力する。  

   ｄ ） 実施組織要員が「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制

御装置 」の情報把握計装設備用屋内伝送系統と接続す

ることにより電源供給を受け，中央制御室，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策

所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。  

・燃料貯蔵プール等水位  

 

   ７ ）  貯水槽の水位の計測  

   ａ ） 実施組織要員は，外部保管エリアに保管している可搬

型液位計を第１貯水槽又は第２貯水槽の液位計測のた

めに設置する。  

   ｂ ） 可搬型液位計にはロープ式と電波式があり，ロープ式

は読み取り式であるため外部電源は不要である。電波式

については可搬型情報収集装置より電源を供給する。  

   ｃ ） ロープ式は，可搬型情報収集装置が配備される前に使

用する。電波式は可搬型情報収集装置が配備された後に

継続して伝送するために設置する。  

   ｄ ） 電波式は，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置又

は第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置と接続するこ

とにより，中央制御室及び緊急時対策所へ情報伝送する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー
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タは，以下のとおり。  

・貯水槽水位  

 

   ８ ）  膨張槽の液位の計測  

   ａ ） 実施組織要員は，常設貯槽に設置されている点検口の

閉止フランジを取り外し，建屋内又は外部保管エリアに

保管している可搬型膨張槽液位計の測定用ロープを膨

張槽内へ投入する。  

   ｂ ）  可搬型膨張槽液位計は点検口から水面までの高さに

応じた値を読み取る測定用ロープと巻取り部により構

成する。測定ロープは読み取り式であるため外部電源は

不要である。  

   ｃ ） 実施組織要員は，可搬型膨張槽液位計の測定用ロープ

の値を読み取り，読み取った値を実施責任者に報告する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。  

・膨張槽液位  

 

   ９ ）  貯槽等水素の濃度の計測  

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型水素濃度計を，貯槽及び濃縮缶に設ける接

続箇所へ接続する。  

   ｂ ）  可搬型水素濃度計は ，気中の水素濃度値を表示及び

水素濃度値に応じた電気信号を出力する指示計ユニッ

ト，サンプリングガスを吸引する真空ポンプ，冷却器，
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吸着剤カラム 並びに 凝縮液回収容器を搭載する。  

  ｃ ） 可搬型水素濃度計を貯槽及び濃縮缶に接続し，サンプ

リングガスを吸引するための真空ポンプを起動する。

サンプリングガスを水素濃度検出器に導入し，水素濃

度を計測する。サンプリングガスは，他の貯槽及び濃縮

缶に排出する。  

ｄ ）  指 示 計 ユ ニ ッ ト は ， 実 施 組 織 要 員 が 「 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の情報把握計装設備用屋

内伝送系統と接続することにより電源供給を受け，中

央制御室及び緊急時対策所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。  

・貯槽等水素濃度  

 

   1 0）  排水の線量の計測  

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型冷却水排水線量計を，可搬型排水受槽の近

傍に運搬する。  

   ｂ ） 可搬型冷却水排水線量計は，乾電池又は充電池により

動作し排水の線量を指示する。  

   ｃ ） 可搬型冷却水排水線量計は，実施組織要員が「添付書

類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の情報把握計装設

備用屋内伝送系統と接続することにより電源供給を受

け，中央制御室及び緊急時対策所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー
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タは，以下のとおり。  

・排水線量  

 

   1 1）  空間の線量率の計測  

   ａ ） 実施組織要員は，外部保管エリアに保管している可搬

型燃料貯蔵プール空間線量率計，可搬型空冷ユニット，

可搬型空冷ユニット用ホース，可搬型燃料貯蔵プール状

態監視カメラ用冷却ケース，可搬型燃料貯蔵プール空間

線量率計用冷却ケース及び可搬型計測ユニット用空気

圧縮機を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍へけん引車を

用いて運搬する。  

   ｂ ） 可搬型燃料貯蔵プール空間線量率計は，実施組織要員

が可搬型空冷ユニットとケーブルで接続することによ

り電源供給を受け，中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所へ情報伝

送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。  

・燃料貯蔵プール等空間線量率  

 

   1 2）  燃料貯蔵プールの状態の監視  

   ａ ） 実施組織要員は，外部保管エリアに保管している燃料

貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型空冷ユニット，可

搬型空冷ユニット用ホース，可搬型燃料貯蔵プール状態

監視カメラ用冷却ケース，可搬型燃料貯蔵プール空間線

83 86



量率計用冷却ケース及び可搬型計測ユニット用空気圧

縮機を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍へけん引車を用

いて運搬する。  

   ｂ ） 燃料貯蔵プール等状態監視カメラは，実施組織要員が

可搬型空冷ユニットとケーブルで接続することにより

電源供給を受け，可搬型空冷ユニットへ画像伝送する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。  

     ・燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）  

 

   1 3）  建屋内の線量率の計測  

   ａ ） 実施組織要員は，外部保管エリアに保管している可搬

型建屋内線量率計を各建屋内線量計測のために運搬す

る。  

   ｂ ） 可搬型建屋内線量率計は，乾電池又は充電池により動

作し計測した線量率を指示する。  

   ｃ ） 可搬型建屋内線量率計は，実施組織要員が「添付書類

六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の情報把握計装設備

用屋内伝送系統と接続することにより電源供給を受け，

中央制御室及び緊急時対策所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。  

・建屋内線量率  

 

   1 4）  重大事故等の対処に用いる設備への給油  
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   ａ ）  実施組織要員は，「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測

制御装置 」の情報把握計装設備可搬型発電機，けん引

車，可搬型計測ユニット用空気圧縮機の近傍に準備した

ドラム缶の蓋を開け，給油が必要な設備へ簡易ポンプ等

により燃料を補給する。  

   ｂ ） 建屋外対応班は，附属タンクの油面計等により，給油

量を確認し，燃料の補給を終了する。なお，火山 の影

響により，降灰 予報（「やや多量」以上）を確認した場

合 は，ドラム缶の燃料を携行缶等を用いて発電機等へ

供給する。  

   ｃ ） 建屋外対応班は，可搬型発電機等の連続運転を継続さ

せるために，発電機等の運転時間の補給間隔に応じて，

操作手順 a)～ b)を繰り返す。  

 

  (ⅳ ) 操作の成立性  

    本手順に係る操作の成立性は第５－２表に示す。  

    重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線量管

理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ

Ｓ v 以下とすることを目安に管理する。  

    夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる

ように，可搬型照明を配備する。  

 

  (ⅴ ) 重要代替監視パラメータでの推定方法  
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計器故障により，可搬型重要計器の接続による重要監

視パラメータの計測ができない場合には，重要代替監視パ

ラメータによる推定を行う。  

    推定に当たっては，関連する重要代替監視パラメータを

確認し，得られた情報の中から有効な情報を評価すること

で，再処理施設の状況を把握する。  

    重要代替監視パラメータが複数ある場合は，重要代替監

視パラメータと重要監視パラメータの相関性の高さ，検出

器の種類及び使用環境条件等を踏まえた確からしさを考

慮し，使用するパラメータの優先順位をあらかじめ定める。 

    重要代替監視パラメータによる重要監視パラメータの

推定ケースは以下のとおり。  

・他チャンネルへの接続によりパラメータを計測する。 

・他パラメータからの換算等によりパラメータを推定

する。  

・他パラメータの推移により再処理施設の状況を推定

する。  

・可搬型設備の計測用であり，対象パラメータの計測が

困難とならないものについては，重要代替監視パラ

メータは設定しない。  

 

  (ⅵ ) 重大事故等時の対応手段の選択  

    重要代替監視パラメータでの対応手段の優先順位を以

下に示す。  

・他チャンネルにより計測できる場合は，他チャンネルの
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計器により重要監視パラメータを計測する。  

・他パラメータからの換算等によりパラメータを推定する。 

・他パラメータの推移により再処理施設の状況を推定する。 

 

  (ⅶ ) 常設計器によるパラメータの計測  

    外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合において，常設重要計器にて重要監視パ

ラメータを計測する。本対応は，常設計器による対応であ

り，計器を設置する手順等は必要ないことから重大事故等

対処設備を用いた対処に悪影響を及ぼすことはない。  

 

  ⅱ．内的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等

が発生した場合の手順  

    内的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合は ，重要監視パラメータを常設重要計

器にて計測，又は重要監視パラメータを可搬型重要計器に

て計測する。  

    常設重要計器が故障又は計測範囲の超過した場合は，

重要監視パラメータを可搬型重要計器により計測する，又

は重要代替監視パラメータを他チャンネルの常設重要代

替計器にて計測する。  

    可搬型重要計器の故障（計装配管が損傷した場合を含

む）により， 重要監視パラメータ を計測することが困難

となった場合は，重要代替監視パラメータを可搬型重要代

替計器にて計測する，又は重要監視パラメータを換算等に
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より推定するための重要代替監視パラメータを可搬型重

要代替計器にて計測する。  

 

  (ⅰ ) 手順着手の判断基準  

内的事象による安全機能喪失を確認後，重大事故等へ

の体制移行を実施責任者が判断した場合。  

 

  (ⅱ ) 使用する設備  

計器が故障した場合に使用する設備は以下のとおり。  

・常設重要計器  

・常設重要代替計器  

・計装配管  

・安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

・一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

・電気設備（設計基準対象の施設と兼用）  

・可搬型重要計器 ※ １  

・可搬型重要代替計器 ※ １  

・可搬型計測ユニット  

・可搬型監視ユニット  

・可搬型計測ユニット用空気圧縮機  

・可搬型空冷ユニット  

・けん引車  

・可搬型空気圧縮機（添付書類六  9.3.2.1 代替安全

圧縮空気系）  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機
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（添付書類六  9.2 電気設備）  

・ 情 報 把 握 計 装 設 備 可 搬 型 発 電 機 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

※１  計器に附属の計測用ボンベ，充電池及び乾電池

を含む  

 

  (ⅲ ) 操作手順  

計器故障の判断及び対応手順は，以下のとおり。  

①  実施組織要員は，重要監視パラメータについて，常設

重要計器及び可搬型重要計器により計測する。  

②  実施組織要員は，読み取った指示値が正常であるこ

とを，計測範囲内にあること及び 再処理施設の状態

によりあらかじめ推定される値との間に大きな差異

がないことにより確認する。  

③  計器故障により重要監視パラメータの計測ができな

い場合には，実施責任者は，可搬型重要計器による重

要監視パラメータを計測又は常設重要代替計器によ

る重要代替監視パラメータの計測を実施組織要員に

指示する。  

④  実施組織要員は，読み取った指示値を実施責任者に

報告する。  

⑤実施責任者は， 可搬型重要計器の 故障（計装配管が

損傷した場合を含む ）に より重要監視パラメータの

計測ができない場合には，あらかじめ選定した重要

代替監視パラメータによる計測を実施組織要員に指
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示する。  

⑥主要パラメータを計測する計器のうち，可搬型重要

計器による計測手順は，以下のとおり。また，火山の

影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認し

た場合は，事前の対応作業として可搬型発電機，可搬

型空気圧縮機等の建屋内への移動および除灰作業の

準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応

じ，除灰作業を実施する。  

 

   １ ）  貯槽の放射線レベルの計測  

   ａ ） 実施組織要員は，外部保管エリアに保管している可搬

型放射線レベル計を各建屋内線量計測のために運搬す

る。  

   ｂ ） 放射線レベル計は，充電池により動作し計測した線量

を指示する指示計を有する。  

   ｃ ） 実施組織要員が「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制

御装置 」の情報把握計装設備用屋内伝送系統と接続す

ることにより電源供給を受け，中央制御室及び緊急時対

策所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。  

・放射線レベル  

 

 

   ２ ） 貯槽等の温度，凝縮器出口の排気温度，燃料貯蔵プー
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ル等の温度の計測  

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型温度計のテスターを設計基準対象の施設

である計測制御設備の温度検出器の端子に接続し，温度

表示操作を行う。  

   ｂ ） 実施組織要員は，温度検出器の断線等の故障により，

温度が指示されない場合は，計測制御設備の温度検出器

を計装配管から引き抜く。燃料貯蔵プール等の温度につ

いては，計装配管からの引き抜きは不要である。  

   ｃ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型温度計を計装配管に挿入する。挿入した可

搬型温度計に可搬型温度計のテスターを接続し，現在の

貯槽等の温度を把握する。燃料貯蔵プール等の温度のう

ち，サーミスタ及び測温抵抗体についてはテスターの接

続は不要である。  

   ｄ ） 温度計測値を中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所へ情報伝送す

るため，「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」

の情報把握計装設備用屋内伝送系統と接続する。  

   ｅ ） 可搬型温度計の電源は，「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 

計測制御装置 」の情報把握計装設備から給電を行う。

「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の情報把

握計装設備から給電する前は，可搬型温度計のテスター

に内蔵されている乾電池により表示を行う。主要パラメ

ータのうち，本手順に適用するパラメータは，以下のと
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おり。  

・貯槽等温度  

・凝縮器出口排気温度  

・燃料貯蔵プール等水温  

 

３ ）  貯槽等の液位，漏えい液受皿の液位，凝縮水回収セ

ル又は凝縮水槽の液位，圧縮空気手動供給ユニット

接続系統の圧力の計測  

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型液位計を各貯槽又はセル内の液位計測の

ために設置している計装配管に接続する。  

   ｂ ） 可搬型液位計はエアパージ式液位計であり，実施組織

要員は，計測のために必要な圧縮空気を計器に附属の計

測用ボンベにより可搬型液位計に供給する。「添付書類

六  9.3.2.1 代替安全圧縮空気系」の可搬型空気圧縮

機により空気の供給準備が完了した場合は，「添付書類

六  9.3.2.1 代替安全圧縮空気系」の可搬型空気圧縮

機の空気供給系統にホースを接続して可搬型液位計に

供給する。  

   ｃ ） 可搬型液位計は，貯槽又はセル内の液位に応じた差圧

値を表示する指示計 及び 貯槽又はセル内の液密度に応

じた差圧値を表示する指示計 を搭載する。 伝送する必

要があるパラメータを計測する可搬型液位計は ，貯槽

又はセル内の液位に応じた差圧値を表示する指示計及

び貯槽又はセル内の液密度に応じた差圧値を表示する
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指示計に加えて， 差圧値に応じた電気信号を出力する

伝送器を搭載する。  

   ｄ ） 実施組織要員は，指示計の差圧値を換算表により換算

し液位を把握する。指示計は，機械式の差圧計であり外

部電源は不要である。また，伝送器は実施組織要員が「添

付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の情報把握計

装設備用屋内伝送系統と接続する。  

e）  可搬型液位計は ，「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測

制御装置 」の情報把握計装設備から電源供給を受け，

中央制御室及び緊急時対策所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。  

・貯槽等液位  

・凝縮水回収セル液位  

・凝縮水槽液位  

・漏えい液受皿液位  

・圧縮空気手動供給ユニット接続系統圧力  

 

   ４ ） セル導出ユニットフィルタの差圧，代替セル排気系フ

ィルタの差圧の計測  

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型フィルタ差圧計を，重大事故等の対処のた

めに使用するフィルタユニットに設ける接続箇所へ接

続する。  

   ｂ ） 可搬型フィルタ差圧計は，フィルタ差圧に応じた差圧
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値を表示する指示計 を搭載する。 伝送する必要がある

パラメータを計測する可搬型フィルタ差圧計は ，フィ

ルタ差圧に応じた差圧値を表示する指示計に加えて，

差圧値に応じた電気信号を出力する伝送器を搭載する。 

   ｃ ） 指示計は機械式であり外部電源は不要である。また，

伝送器は実施組織要員が「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 

計測制御装置 」の情報把握計装設備用屋内伝送系統と

接続することにより電源供給を受け，中央制御室及び緊

急時対策所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータ

は，以下のとおり。  

・セル導出ユニットフィルタ差圧  

・代替セル排気系フィルタ差圧  

 

   ５ ） 内部ループ通水及び冷却コイルの圧力，セル導出経路

の圧力，導出先セルの圧力，圧縮空気自動供給貯槽の圧

力，圧縮空気自動供給ユニットの圧力，機器圧縮空気自

動供給ユニットの圧力，水素掃気系統圧縮空気の圧力，

かくはん系統圧縮空気の圧力，放水砲の圧力の計測  

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型圧力計を，常設貯槽又は可搬型ユニットに

設ける接続箇所へ接続する。  

   ｂ ） 可搬型圧力計は，圧力に応じた圧力値を表示する指示

計 を搭載する。 伝送する必要があるパラメータを計測

する可搬型圧力計は ，圧力に応じた圧力値を表示する
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指示計に加えて， 圧力値に応じた電気信号を出力する

伝送器を搭載する。  

   ｃ ） 指示計は機械式であり外部電源は不要である。また，

伝送器は実施組織要員が「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 

計測制御装置 」の情報把握計装設備用屋内伝送系統と

接続することにより電源供給を受け，中央制御室及び緊

急時対策所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。  

・内部ループ通水圧力  

・冷却コイル圧力  

・セル導出経路圧力  

・導出先セル圧力  

・圧縮空気自動供給貯槽圧力  

・圧縮空気自動供給ユニット圧力  

・機器圧縮空気自動供給ユニット圧力  

・水素掃気系統圧縮空気の圧力  

・かくはん系統圧縮空気圧力  

・放水砲圧力  

 

   ６ ） 凝縮器通水の流量，冷却コイル通水の流量，内部ルー

プ通水の流量，貯槽等注水の流量，建屋給水の流量，貯

槽掃気圧縮空気の流量，セル導出ユニットの流量，代替

注水設備の流量，スプレイ設備の流量，放水砲の流量，

第１貯水槽給水の流量の計測  
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   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型流量計を，可搬型建屋内ホースの経路，可

搬型ユニット又は常設計装配管の接続箇所へ接続する。 

   ｂ ） 可搬型流量計は，乾電池又は充電池により動作し流量

を指示する。  

   ｃ ）  可 搬 型 流 量 計 は 実 施 組 織 要 員 が 「 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の情報把握計装設備用屋

内伝送系統と接続することにより電源供給を受け，中央

制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

並びに緊急時対策所へ情報伝送する。なお，乾電池式又

は充電池式であり，外部電源が喪失した場合でも計測が

可能である。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。  

・凝縮器通水流量  

・冷却コイル通水流量  

・内部ループ通水流量  

・貯槽等注水流量  

・建屋給水流量  

・貯槽掃気圧縮空気流量  

・セル導出ユニット流量  

・代替注水設備流量  

・スプレイ設備流量  

・放水砲流量  

・第１貯水槽給水流量  
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７ ）  燃料貯蔵プール等の水位の計測  

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型液位計を使用済燃料貯蔵槽の液位計測の

ために設置する。可搬型液位計には，超音波式，メジャ

ー式，電波式及びエアパージ式があり，超音波式及びメ

ジャー式については，可搬型計測ユニット等が設置され

る前に使用する。  

   ｂ ） エアパージ式の水位計については，実施組織要員が，

計測のために必要な圧縮空気を可搬型計測ユニット用

空気圧縮機に可搬型ホースを接続して可搬型液位計に

供給する。  

   ｃ ） 可搬型液位計のうち，電波式及びエアパージ式は，使

用済燃料貯蔵槽の液位に応じた電気信号を出力する。  

   ｄ ） 実施組織要員が「添付書類六  6.2.5.4.2(1) 計測制

御装置 」の情報把握計装設備用屋内伝送系統と接続す

ることにより電源供給を受け，中央制御室，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策

所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。  

・燃料貯蔵プール等水位  

 

８ ）  貯水槽の水位の計測  

   ａ ） 実施組織要員は，外部保管エリアに保管している可搬
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型液位計を第１貯水槽又は第２貯水槽の液位計測のた

めに設置する。  

   ｂ ） 可搬型液位計にはロープ式と電波式があり，ロープ式

は読み取り式であるため外部電源は不要である。電波式

については可搬型情報収集装置より電源を供給する。  

   ｃ ） ロープ式は，可搬型情報収集装置が配備される前に使

用する。電波式は可搬型情報収集装置が配備された後に

継続して伝送するために設置する。  

   ｄ ） 電波式は，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置又

は第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置と接続するこ

とにより，中央制御室及び緊急時対策所へ情報伝送する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。  

・貯水槽水位  

 

   ９ ）  膨張槽の液位の計測  

   ａ ） 実施組織要員は，常設貯槽に設置されている点検口の

閉止フランジを取り外し，建屋内又は外部保管エリアに

保管している可搬型膨張槽液位計の測定用ロープを膨

張槽内へ投入する。  

   ｂ ）  可搬型膨張槽液位計は点検口から水面までの高さに

応じた値を読み取る測定用ロープと巻取り部により構

成する。測定ロープは読み取り式であるため外部電源は

不要である。  

   ｃ ） 実施組織要員は，可搬型膨張槽液位計の測定用ロープ
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の値を読み取り，読み取った値を実施責任者に報告する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。  

・膨張槽液位  

 

   1 0）  貯槽等水素の濃度の計測  

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型水素濃度計を，貯槽及び濃縮缶に設ける接

続箇所へ接続する。  

   ｂ ）  可搬型水素濃度計は， 気中の水素濃度値を表示及び

水素濃度値に応じた電気信号を出力する指示計ユニッ

ト，サンプリングガスを吸引する真空ポンプ，冷却器，

吸着剤カラム 並びに 凝縮液回収容器を搭載する。  

  ｃ ） 可搬型水素濃度計を貯槽及び濃縮缶に接続し，サンプ

リングガスを吸引するための真空ポンプを起動する。

サンプリングガスを水素濃度検出器に導入し，水素濃

度を計測する。サンプリングガスは，他の貯槽及び濃縮

缶に排出する。  

ｄ ）  指 示 計 ユ ニ ッ ト は ， 実 施 組 織 要 員 が 「 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の情報把握計装設備用屋

内伝送系統と接続することにより電源供給を受け，中

央制御室及び緊急時対策所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。  

・貯槽等水素濃度  
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   1 1）  排水の線量の計測  

   ａ ） 実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型冷却水排水線量計を，可搬型排水受槽の近

傍に運搬する。  

   ｂ ） 可搬型冷却水排水線量計は，乾電池又は充電池により

動作し排水の線量を指示する。  

   ｃ ） 可搬型冷却水排水線量計は，実施組織要員が「添付書

類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の情報把握計装設

備用屋内伝送系統と接続することにより電源供給を受

け，中央制御室及び緊急時対策所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。  

・排水線量  

 

 

1 2）  空間の線量率の計測  

   ａ ） 実施組織要員は，外部保管エリアに保管している可搬

型燃料貯蔵プール空間線量率計，可搬型空冷ユニット，

可搬型空冷ユニット用ホース，可搬型燃料貯蔵プール状

態監視カメラ用冷却ケース，可搬型燃料貯蔵プール空間

線量率計用冷却ケース及び可搬型計測ユニット用空気

圧縮機を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍へけん引車を

用いて運搬する。  

   ｂ ） 可搬型燃料貯蔵プール空間線量率計は，実施組織要員
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が可搬型空冷ユニットとケーブルで接続することによ

り電源供給を受け，中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所へ情報伝

送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。  

・燃料貯蔵プール等空間線量率  

 

   1 3）  燃料貯蔵プールの状態の監視  

   ａ ） 実施組織要員は，外部保管エリアに保管している燃料

貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型空冷ユニット，可

搬型空冷ユニット用ホース，可搬型燃料貯蔵プール状態

監視カメラ用冷却ケース，可搬型燃料貯蔵プール空間線

量率計用冷却ケース及び可搬型計測ユニット用空気圧

縮機を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍へけん引車を用

いて運搬する。  

   ｂ ） 燃料貯蔵プール等状態監視カメラは，実施組織要員が

可搬型空冷ユニットとケーブルで接続することにより

電源供給を受け，可搬型空冷ユニットへ画像伝送する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。  

     ・燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）  

 

   1 4）  建屋内の線量率の計測  

   ａ ） 実施組織要員は，外部保管エリアに保管している可搬
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型建屋内線量率計を各建屋内線量計測のために運搬す

る。  

   ｂ ） 可搬型建屋内線量率計は，乾電池又は充電池により動

作し計測した線量率を指示する。  

   ｃ ） 可搬型建屋内線量率計は，実施組織要員が「添付書類

六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の情報把握計装設備

用屋内伝送系統と接続することにより電源供給を受け，

中央制御室及び緊急時対策所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメー

タは，以下のとおり。  

・建屋内線量率  

 

 

1５ ）  重大事故等の対処に用いる設備への給油  

   ａ ）  実施組織要員は，「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測

制御装置 」の情報把握計装設備可搬型発電機，けん引

車，可搬型計測ユニット用空気圧縮機の近傍に準備した

ドラム缶の蓋を開け，給油が必要な設備へ簡易ポンプ等

により燃料を補給する。  

   ｂ ） 建屋外対応班は，附属タンクの油面計等により，給油

量を確認し，燃料の補給を終了する。なお，火山 の影

響により，降灰 予報（「やや多量」以上）を確認した場

合 は，ドラム缶の燃料を携行缶等を用いて発電機等へ

供給する。  

   ｃ ） 建屋外対応班は，可搬型発電機等の連続運転を継続さ
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せるために，発電機等の運転時間の補給間隔に応じて，

操作手順 a)～ b)を繰り返す。  

 

  (ⅳ ) 操作の成立性  

    本手順に係る操作の成立性は第５－２表に示す。  

    重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線量管

理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ

Ｓ v 以下とすることを目安に管理する。  

    夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる

ように，可搬型照明を配備する。  

 

  (ⅴ ) 重要代替監視パラメータでの推定方法  

    重要監視パラメータを計測する常設重要計器の故障に

より，重要監視パラメータの計測ができない場合には，常

設重要計器の他チャンネルにより重要代替監視パラメー

タの計測を行う。  

 

  (ⅵ ) 重大事故等時の対応手段の選択  

    他チャンネルの常設重要代替計器により重要代替監視

パラメータを計測する。  

 

 (ｂ ) 計測に必要な電源の喪失  

  ⅰ．外的事象による安全機能の喪失及び内的事象のうち全交
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流動力電源の喪失を要因として重大事故等が発生した場

合の手段  

    全交流動力電源喪失及び直流電源喪失により計器の電

源が喪失した場合には，重要監視パラメータを可搬型重要

計器にて計測することにより，再処理施設の状態を把握す

る。  

    また，「 8. 電源の確保に関する手順等」に示す自主対

策設備である，共通電源車による非常用電源設備又は常用

電源設備の電源を供給する措置を講じる。  

 

  (ⅰ ) 手順着手の判断基準  

    安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移行を実施

責任者が判断した場合。  

 

  (ⅱ ) 使用する設備  

    本対応で使用する設備は以下の とお り。  

・常設重要計器  

・計装配管  

・安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

・一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

・可搬型重要計器 ※ １  

・可搬型計測ユニット  

・可搬型監視ユニット  

・可搬型計測ユニット用空気圧縮機  

・可搬型空冷ユニット  
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・けん引車  

・可搬型空気圧縮機（添付書類六  9.3.2.1 代替安全

圧縮空気系）  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

（添付書類六  9.2 電気設備）  

・ 情 報 把 握 計 装 設 備 可 搬 型 発 電 機 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・共通電源車 （ 1.9 電源の確保に関する手順）  

※1 計器に附属の計測用ボンベ，充電池及び乾電池

を含む  

 

  (ⅲ ) 操作手順  

    重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計

測する操作手順は，「(a)ⅰ．(ⅲ)操作手順」と同様である。  

 

  (ⅳ ) 操作の成立性  

    操作の成立性は，「(a)ⅰ．(ⅳ)操作の成立性」と同様で

ある。  

 

  (ｖ ) 共通電源車による給電  

    全交流電源喪失及び直流電源喪失により 常設重要 計器

の電源が喪失し，制御室において主要パラメータの監視が

不能となった場合に，共通電源車を配備する手順を整備す

る。  

 本対応で用いる手順等については，「 8. 電源の確保に
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関する手順等」に示す。  

本対応は，対処に用いる系統の健全性を確認し，対処に

必要となる要員の確保ができた場合に着手を行うこととし

ているため， 重大事故等対処設備を用いた対処に悪影響を

及ぼすことはない。  

 

 ( c ) 重大事故等時のパラメータを監視及び記録する手順  

  ⅰ．外的事象による安全機能の喪失及び内的事象のうち全交

流動力電源の喪失を要因として重大事故等が発生した場

合の手段  

    重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，

「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の情報把握

計装設備の可搬型情報収集装置に より計測し，中 央制御

室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに

緊急時対策所において監視及び記録するために伝送する。

伝送された計測結果は「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測

制 御 装 置 」 の 可 搬 型 情 報 表 示 装 置 及 び 「 添 付 書 類 六  

9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時対策建屋情報把握設備 」の情報

表示装置により監視し，「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計

測制御装置 」の可搬型情報収集装置及び「添付書類六  

9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時対策建屋情報把握設備 」の情報

収集装置により記録する。  

    ただし，「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置」の

情報把握計装設備の設置が完了するまでの間及び継続監

視 の 必 要 が な い パ ラ メ ー タ は ，「 添 付 書 類 六  
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9.17.2.4(１ ) 再処理事業所内の通信連絡を行うために

必要な設備 」の代替通信連絡設備を使用して制御室又は

緊急時対策所へ情報を伝達し，記録用紙に記録する。  

    また，「 8. 電源の確保に関する手順等」に示す自主対

策設備である，共通電源車による非常用電源設備又は常用

電源設備の電源を供給する措置を講じることにより，「添

付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置」の監視制御盤，

「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置」の安全系監

視制御盤，「添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時対策建

屋 情 報 把 握 設 備 」 の デ ー タ 収 集 装 置 ，「 添 付 書 類 六  

9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時対策建屋情報把握設備」のデータ

表示装置が使用な場合は，重要監視パラメータ及び重要代

替監視パラメータを添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御

装置」の監視制御盤，「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制

御装置」の安全系監視制御盤，「添付書類六  9.16.2.4(２ )

ｅ．緊急時対策建屋情報把握設備」のデータ表示装置によ

り監視し，付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置」の監

視制御盤，「添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時対策建

屋情報把握設備」のデータ収集装置により記録する。  

    重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計

測結果の監視及び記録について整理する。  

 

  (ⅰ ) 手順着手の判断基準  

    安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移行を実施

責任者が判断した場合。  
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  (ⅱ ) 使用する設備  

    パラメータの監視及び記録に使用する設備は以下のと

おり。  

・ 情 報 把 握 計 装 設 備 用 屋 内 伝 送 系 統 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・建屋間伝送用無線装置（添付書類六  6.2.5.4.1(1) 

計測制御装置 ）  

・情報収集装置（添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備 ）  

・情報表示装置（添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備 ）  

・ 前 処 理 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・ 分 離 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・ 精 製 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装

置（添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置（添

付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・ 制 御 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置（添
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付書類六  6.2.5.4.2(1) 計測制御装置 ）  

・ 制 御 建 屋 可 搬 型 情 報 表 示 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置（添

付書類六  6.2.5.4.2(1) 計測制御装置 ）  

・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置（添付書類六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置（添付書類六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・ 情 報 把 握 計 装 設 備 可 搬 型 発 電 機 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・前処理建屋可搬型発電機（添付書類六  9.2 電気設

備）  

・分離建屋可搬型発電機（添付書類六  9.2 電気設備） 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機（添

付書類六  9.2 電気設備）  

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機（添付書類

六  9.2 電気設備）  

・制御建屋可搬型発電機（添付書類六  9.2 電気設備） 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

（添付書類六  9.2 電気設備）  

・通信連絡設備（添付書類六  9.17.1.4(１ ) 警報装置

及び所内通信連絡設備 ）  

・代替通信連絡設備（添付書類六  9.17.2.4(１ ) 再処

理事業所内の通信連絡を行うために必要な設備  
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・監視制御盤（添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装

置）  

・安全系監視制御盤（添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測

制御装置）  

・データ収集装置（添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備）  

・データ表示装置（添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備）  

・共通電源車 （ 1.9 電源の確保に関する手順 ）  

 

 

  (ⅲ ) 操作手順  

    「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の情報把

握計装設備による再処理施設の情報把握についての手順

の概要は以下のとおり。また，火山の影響により，降灰予

報（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対応作

業として可搬型発電機の建屋内への移動および除灰作業

の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。  

 

①「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の情報

把握計装設備の設置優先順位の判断  

重大事故等が発生している再処理施設の状況を確認

し，「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の監

視制御盤，「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置
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」の安全系監視制御盤，「添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．

緊急時対策建屋情報把握設備 」のデータ収集装置及び

「添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時対策建屋情報

把握設備 」のデータ表示装置にてパラメータの監視及

び 記 録 が 可 能 か 確 認 を 行 う 。「 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の監視制御盤，「添付書

類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の安全系監視制

御盤，「添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時対策建屋

情報把握設備 」のデータ収集装置及び「添付書類六  

9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時対策建屋情報把握設備 」のデ

ー タ 表 示 装 置 が 使 用 で き な い 場 合 は ， 「 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の情報把握計装設備を

設置する優先順位の判断及び決定を行う。  

「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の情

報把握計装設備を設置する優先順位の決定結果に基づ

き，中央制御室での可搬型情報表示装置及び可搬型情

報収集装置の設置を最優先とし，その後各建屋での「添

付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の情報把握

計装設備の設置を行う。  

 

②  「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の情

報把握計装設備  の配備  

外 部 保 管 エ リ ア に 保 管 し て い る 「 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の可搬型情報収集装置

を，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

111 114



ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，第

１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所については建

屋入口近傍に，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋については，

「添付書類六  6.2.5.4.2(1) 計測制御装置 」の可搬

型情報収集装置を搭載した可搬型監視ユニットを建屋

近傍に配備する。使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室には，「添付書類六  6.2.5.4.2(1) 計測制

御装置 」の可搬型情報表示装置を配備する。可搬型重

要計器又は可搬型重要代替計器と使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固

化建屋に配備した「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制

御 装 置 」 の 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 を 「 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の情報把握計装設備用

屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線設備と接続し，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精

製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベ

ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 に 配 備 し た 「 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の可搬型情報収集装置

から中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室並びに緊急時対策所に情報伝送を行う。な

お，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に

は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の情報を伝送する。  

第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所について

は，建屋近傍に「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御

112 115



装置 」の可搬型情報収集装置を配備する。第１保管庫・

貯水所及び第２保管庫・貯水所に配備した「添付書類六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の可搬型情報収集装置

から，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室並びに緊急時対策所に情報を伝送する。  

制御建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋 及 び 高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 の 「 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の可搬型情報収集装置

並びに中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御

装置 」，「添付書類六  6.2.5.4.2(1) 計測制御装置」

の 可 搬 型 情 報 表 示 装 置 の 電 源 は ，「 添 付 書 類 六  9.2 

電気設備」の制御建屋可搬型発電機，「添付書類六  9.2 

電気設備」の前処理建屋可搬型発電機，「添付書類六  

9.2 電気設備」の分離建屋可搬型発電機，「添付書類六  

9.2 電気設備」のウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型発電機，「添付書類六  9.2 電気設備」の高レベ

ル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに「添付書類

六  9.2 電気設備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設可搬型発電機から給電する。第１保管庫・貯水所

及び第２保管庫・貯水所の「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 

計測制御装置 」の可搬型情報収集装置の電源は「添付

書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の情報把握計

装 設 備 発 電 機 か ら 給 電 す る 。 「 添 付 書 類 六  
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6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の情報把握計装設備発

電機 の燃料 は，「添付書類六  9.14 補機駆動用燃料

補給設備」の補機駆動用燃料補給設備から給油する。  

 

⑤  情報監視  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保

管庫・貯水所に配備した「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 

計測制御装置 」，「添付書類六  6.2.5.4.2(1) 計測制

御装置」の可搬型情報収集装置から伝送された情報は，

中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室に配備した「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制

御装置 」 ，「添付書類六  6.2.5.4.2(1) 計測制御装

置」 の可搬型情報表示装置及び緊急時対策所に設置す

る「添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時対策建屋情報

把握設備 」の情報表示装置を使用して監視する。また，

中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室並びに緊急時対策所への情報伝送準備ができる

までの間は，「添付書類六  9.17.2.4(１ ) 再処理事業

所内の通信連絡を行うために必要な設備 」の代替通信

連絡設備を使用して中央制御室，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所へ情報

を伝達する。  
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  (ⅳ ) 操作の成立性  

    上記の操作は， 実施責任者，要員管理班，情報管理

班，建屋外対応班長（以下「実施責任者等」という。）８

人，建屋対策班の班員 29 人，建屋外対応班５人の合計

42 人 にて作業した場合，第１保管庫・貯水所について

は１時間 30 分以内，第２保管庫・貯水所については９時

間以内，中央制御室については３時間 10 分以内，前処理

建屋については６時間 50 分以内，分離建屋については４

時間 20 分以内，精製建屋については３時間 45 分以内，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋については４時間 55

分以内，高レベル廃液ガラス固化建屋については６時間

15 分以内，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋並びに使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室については 22 時間

30 分以内に配備可能である。情報把握計装設備のタイム

チャートを第９－１９図，情報把握計装設備のアクセス

ルート図を第９－ 20 図から第９－ 29 図に示す。  

    「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置」の監視制

御盤，「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置」の安全

系監視制御盤，「添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時対

策建屋 情報把 握設備 」のデ ータ収 集装置，「添付 書類六  

9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時対策建屋情報把握設備」のデータ

表示装置は，特別な技量を要することなく容易に操作が可

能である。  

    重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行
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い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。線量管理については，個人線量計を着用し，１作業

当たり 10ｍＳ v 以下とすることを目安に管理する。  

    重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連

絡手段を確保する。  

    夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができ

るように，可搬型照明を配備する。  

 

  (ⅴ ) 機能の健全性  

    制御建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，

高レベル廃液ガラス固化建屋第１保管庫・貯水所及び第２

保管庫・貯水所への，「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測

制御装置 」，「添付書類六  6.2.5.4.2(1) 計測制御装置」

の可搬型情報収集装置の配備完了及び中央制御室，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室への，「添付書

類 六  6.2.5.4.1(1) 計 測 制 御 装 置 」 ， 「 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.2(1) 計測制御装置」 の可搬型情報表示装置の配

備完了後に，「添付書類六  9.17.2.4(１ ) 再処理事業所

内の通信連絡を行うために必要な設備 」の代替通信連絡

設備を使用して中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所に情報伝送されて

いることの確認を行う。  

 

  ⅱ．内的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等
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が発生した場合の手段  

    内的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合，重要監視パラメータ及び重要代替監視

パ ラ メ ー タ の 監 視 及 び 記 録 は 「 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の監視制御盤，「添付書類

六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の安全系監視制御盤，

「添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時対策建屋情報把

握設備 」のデータ収集装置，「添付書類六  9.16.2.4(２ )

ｅ．緊急時対策建屋情報把握設備 」のデータ表示装置 ，

「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置」の情報把握

計装設備及び「添付書類六  9.2 電気設備」の前処理建

屋可搬型発電機等 にて行う。  

    「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の監視制

御盤，「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の安

全系監視制御盤は中央制御室並びに使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室，「添付書類六  9.16.2.4(２ )

ｅ．緊急時対策建屋情報把握設備 」のデータ収集装置及

び「添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時対策建屋情報把

握設備 」のデータ表示装置は緊急時対策所において監視，

記録する。  

    ただし，「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置」の

情報把握計装設備の設置が完了するまでの間及び継続監

視 の 必 要 が な い パ ラ メ ー タ は ，「 添 付 書 類 六  

9.17.1.4(１ ) 警報装置及び所内通信連絡設備」の通信連

絡設備を使用して制御室又は緊急時対策所へ情報を伝達

117 120



し，記録用紙に記録する。  

 

  (ⅰ ) 手順着手の判断基準  

    安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移行を実施

責任者が判断した場合。  

 

  (ⅱ ) 使用する設備  

    内的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合において，重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの監視及び記録する設備は以下のと

おり。  

・監視制御盤（添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装

置 ）  

・安全系監視制御 盤（ 添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計

測制御装置 ）  

・データ収集装置（添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備 ）  

・データ表示装置（添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備 ）  

・直流電源設備（添付書類六  9.2 電気設備）  

・計測制御用交流電源設備（添付書類六  9.2 電気設

備）  

・ 情 報 把 握 計 装 設 備 用 屋 内 伝 送 系 統 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置）  

・建屋間伝送用無線装置（添付書類六  6.2.5.4.1(1) 
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計測制御装置）  

・情報収集装置（添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時

対策建屋情報把握設備）  

・情報表示装置（添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時

対策建屋情報把握設備）  

・ 前 処 理 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置）  

・ 分 離 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置）  

・ 精 製 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置）  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装

置（添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置）  

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置（添

付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置）  

・ 制 御 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置）  

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置（添

付書類六  6.2.5.4.2(1) 計測制御装置）  

・ 制 御 建 屋 可 搬 型 情 報 表 示 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置）  

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置（添

付書類六  6.2.5.4.2(1) 計測制御装置）  

・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置（添付書類六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置）  
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・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置（添付書類六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置）  

・ 情 報 把 握 計 装 設 備 可 搬 型 発 電 機 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置）  

・前処理建屋可搬型発電機（添付書類六  9.2 電気設

備）  

・分離建屋可搬型発電機（添付書類六  9.2 電気設備） 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機（添

付書類六  9.2 電気設備）  

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機（添付書類

六  9.2 電気設備）  

・制御建屋可搬型発電機（添付書類六  9.2 電気設備） 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

（添付書類六  9.2 電気設備）  

・通信連絡設備（添付書類六  9.17.1.4(１ ) 警報装置

及び所内通信連絡設備）  

 

  (ⅲ ) 操作手順  

    操作手順は，「 (c)ⅰ．(ⅲ)操作手順」と同様である。  

 

  (ⅳ ) 操作の成立性  

    操作の成立性は， 「 (c)ⅰ． (ⅳ )操作の成立性」と同様

である。  
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 (ｄ ) 再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムが発生した場合に必要な情報を把握 し記録 する

ための手順  

   再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムが発生した場合において，常設重要計器，常設重要

代替計器，可搬型重要計器，可搬型重要代替計器及び「添付

書 類 六  6.2.5.4.1(1) 計 測 制 御 装 置 」 ， 「 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.2(1) 計測制御装置」の情報把握計装設備により中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並

びに緊急時対策所で必要な情報を把握 し記録 する。  

 

  ⅰ．手順着手の判断基準  

    大型航空機の衝突その他のテロリズムにより，安全機能

喪失を確認後，重大事故等への体制移行を実施責任者が判

断した場合。  

 

  ⅱ．使用する設備  

    本対応で使用する設備は以下のとおり。  

・常設重要計器  

・常設重要代替計器  

・計装配管  

・可搬型重要計器 ※ １  

・可搬型重要代替計器 ※ １  

・可搬型計測ユニット  

・可搬型監視ユニット  
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・可搬型計測ユニット用空気圧縮機  

・可搬型空冷ユニット  

・けん引車  

・安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

・一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

・電気設備（設計基準対象の施設と兼用）  

・可搬型空気圧縮機（添付書類六  9.3.2.1 代替安全

圧縮空気系）  

・ 情 報 把 握 計 装 設 備 可 搬 型 発 電 機 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・ 情 報 把 握 計 装 設 備 用 屋 内 伝 送 系 統 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・建屋間伝送用無線装置（添付書類六  6.2.5.4.1(1) 

計測制御装置 ）  

・情報収集装置（添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時

対策建屋情報把握設備 ）  

・情報表示装置（添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急時

対策建屋情報把握設備 ）  

・データ収集装置（添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備 ）  

・データ表示装置（添付書類六  9.16.2.4(２ )ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備 ）  

・ 前 処 理 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・ 分 離 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  
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6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・ 精 製 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装

置（添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置（添

付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・ 制 御 建 屋 可 搬 型 情 報 収 集 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置（添

付書類六  6.2.5.4.2(1) 計測制御装置 ）  

・ 制 御 建 屋 可 搬 型 情 報 表 示 装 置 （ 添 付 書 類 六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置（添

付書類六  6.2.5.4.2(1) 計測制御装置 ）  

・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置（添付書類六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置（添付書類六  

6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 ）  

・監視制御盤（添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装

置 ）  

・安全系監視制御 盤（ 添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計

測制御装置 ）  

・前処理建屋可搬型発電機（添付書類六  9.2 電気設

備）  
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・分離建屋可搬型発電機（添付書類六  9.2 電気設備） 

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機（添

付書類六  9.2 電気設備）  

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機（添付書類

六  9.2 電気設備）  

・制御建屋可搬型発電機（添付書類六  9.2 電気設備） 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

（添付書類六  9.2 電気設備）  

・直流電源設備（添付書類六  9.2 電気設備）  

・計測制御用交流電源設備（添付書類六  9.2 電気設

備）  

・通信連絡設備（添付書類六  9.17.1.4(１ ) 警報装置

及び所内通信連絡設備 ）  

・代替通信連絡設備（添付書類六  9.17.2.4(１ ) 再処

理事業所内の通信連絡を行うために必要な設備 ）  

※１  計器に附属の計測用ボンベ，充電池及び乾電池

を含む  

 

  ⅲ．操作手順  

    大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合

において，必要な情報を把握 し記録 する手順として，以

下のとおり。  

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計

測する操作手順は，「(a)ⅰ．(ⅲ)操作手順」，「(a)ⅱ．(ⅲ )

操作手順」及び「(b)ⅰ．(ⅲ)操作手順」と同様である。  
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    「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の情報把

握計装設備による再処理施設の情報把握についての手順

の概要は「(c)ⅰ．(ⅲ)操作手順 」と 同様である。  

 

  ⅳ．操作の成立性  

パラメータ計測の操作の成立性は，「(a)ⅰ．(ⅳ)操作の

成立性」，「(a)ⅱ．(ⅳ)操作の成立性」及び「(b)ⅰ．(ⅳ )

操作の成立性」と同様である。  

    「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の情報把

握計装設備の操作の成立性は，「(c)ⅰ．(ⅳ)操作の成立性

」と 同様である。  

 

  ⅴ．機能の健全性  

    「添付書類六  6.2.5.4.1(1) 計測制御装置 」の情報把

握計装設備の機能の健全性は，「(c)ⅰ．(ⅴ)機能の健全性」

と同様である。  

 

 ｃ．その他の手順項目にて考慮する手順  

   「添付書類八  5. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要

な措置を実施するために必要な技術的能力」のうち，「 1. 臨

界事故の拡大を防止するための手順等」，「 2. 冷却機能の喪

失による蒸発乾固に対処するための手順等」，「 3. 放射線分

解により発生する水素による爆発に対処するための手順等」，

「 4. 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手

順等」，「 5. 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」に
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ついては，各技術的能力審査基準において要求事項があるた

め，以下のとおり各々の手順において整備する。  

重要監視パラメータ又は重要代替監視パラメータの監視

に関する手順は，「 1. 臨界事故の拡大を防止するための手

順等」，「 2. 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するため

の手順等」，「 3. 放射線分解により発生する水素による爆発

に対処するための手順等」，「 4. 有機溶媒等による火災又は

爆発に対処するための手順等」，「 5. 使用済燃料貯蔵槽の冷

却等のための手順等」にて整備する。  

   全交流動力電源喪失，計器電源喪失時の自主対策設備の電

源 車 等 を 用 い た 代 替 電 源 確 保 に 関 す る 手 順 は ，「 b.(b)．

ⅰ.(v)」に記載のとおり，「 8. 電源の確保に関する手順等」

にて整備する。  
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臨界検知用放射線検出器【常設】

廃ガス貯留設備の圧力計【常設】

廃ガス貯留設備の流量計【常設】

廃ガス貯留設備の放射線モニタ【常設】

溶解槽圧力計【常設】

廃ガス洗浄塔入口圧力計【常設】

ガンマ線用サーベイメータ【可搬型】

中性子線用サーベイメータ【可搬型】

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計【可搬型】

貯槽液位計【常設】

貯槽温度計【常設】

溶液密度計【常設】

放射線レベル計【常設】

漏えい液受皿液位計【常設】

フィルタ差圧計【常設】

圧縮空気受入圧力計【常設】

室差圧計【常設】

可搬型貯槽温度計【可搬型】

貯槽温度計【常設】

可搬型冷却水流量計【可搬型】

可搬型冷却コイル通水流量計【可搬型】

可搬型貯槽液位計【可搬型】

貯槽液位計【常設】

漏えい液受皿液位計【常設】

可搬型機器注水流量計【可搬型】

可搬型凝縮器出口排気温度計【可搬型】

可搬型凝縮器通水流量計【可搬型】

可搬型凝縮水槽液位計【可搬型】

可搬型セル導出ユニットフィルタ差圧計【可搬型】

可搬型フィルタ差圧計【可搬型】

可搬型膨張槽液位計【可搬型】

可搬型冷却コイル圧力計【可搬型】

可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計【可搬型】

廃ガス洗浄塔入口圧力計【常設】

混合廃ガス凝縮器入口圧力計【常設】

可搬型導出先セル圧力計【可搬型】

可搬型漏えい液受皿液位計【可搬型】

可搬型建屋供給冷却水流量計【可搬型】

可搬型冷却水排水線量計【可搬型】

室差圧計【常設】

安全冷却水放射線レベル計【常設】

安全冷却水系流量計（外部ループ）【常設】

安全冷却水系流量計（内部ループ）【常設】

安全冷却水系流量計（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用安全冷却水系）【常設】

膨張槽液位計（外部ループ）【常設】

膨張槽液位計（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用安全冷却水系）【常設】

運転予備負荷用一般冷却水系流量計【常設】

運転予備負荷用膨張槽液位計【常設】

可搬型圧縮空気自動供給貯槽圧力計【可搬型】

圧縮空気自動供給貯槽圧力計【常設】

可搬型圧縮空気自動供給ユニット圧力計【可搬型】

可搬型機器圧縮空気自動供給ユニット圧力計【可搬型】

可搬型圧縮空気手動供給ユニット接続系統圧力計【可搬型】

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計【可搬型】

貯槽掃気圧縮空気流量計【常設】

可搬型水素濃度計【可搬型】

可搬型水素掃気系統圧縮空気圧力計【可搬型】

水素掃気系統圧縮空気圧力計【常設】

可搬型かくはん系統圧縮空気圧力計【可搬型】

可搬型セル導出ユニット流量計【可搬型】

可搬型セル導出ユニットフィルタ差圧計【可搬型】

可搬型フィルタ差圧計【可搬型】

可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計【可搬型】

廃ガス洗浄塔入口圧力計【常設】

可搬型導出先セル圧力計【可搬型】

可搬型貯槽温度計【可搬型】

貯槽温度計【常設】

貯槽液位計【常設】

室差圧計【常設】

漏えい液受皿液位計【常設】

設備名称

設備

構成する機器
機器グループ

計装設備

放射線分解により
発生する水素によ
る爆発に対処する
ための設備

計装設備

臨界事故の拡大を
防止するための設
備

冷却機能の喪失に
よる蒸発乾固に対
処するための設備

第９－１表　パラメータ計測に使用する設備（１／４）

計装設備
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プルトニウム濃縮缶供給槽液位計【常設】

供給槽ゲデオン流量計【常設】

プルトニウム濃縮缶圧力計【常設】

プルトニウム濃縮缶気相部温度計【常設】

プルトニウム濃縮缶液相部温度計【常設】

プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度計【常設】

廃ガス貯留設備の圧力計【常設】

廃ガス貯留設備の流量計【常設】

廃ガス洗浄塔入口圧力計【常設】

プルトニウム濃縮缶液位計【常設】

プルトニウム濃縮缶密度計【常設】

漏えい液受皿液位計【常設】

フィルタ差圧計【常設】

室差圧計【常設】

圧縮空気受入圧力計【常設】

可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波式）【可搬型】

可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャー）【可搬型】

可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波式）【可搬型】

可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ式）【可搬型】

燃料貯蔵プール等水位計【常設】

可搬型燃料貯蔵プール等温度計（サーミスタ）【可搬型】

可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体）【可搬型】

燃料貯蔵プール等温度計【常設】

可搬型代替注水設備流量計【可搬型】

可搬型スプレイ設備流量計【可搬型】

可搬型空冷ユニットＡ【可搬型】

可搬型空冷ユニットＢ【可搬型】

可搬型空冷ユニットＣ【可搬型】

可搬型空冷ユニットＤ【可搬型】

可搬型空冷ユニットＥ【可搬型】

けん引車【可搬型】

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ【可搬型】

可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメータ）【可搬型】

可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）【可搬型】

可搬型空冷ユニット用ホース【可搬型】

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ用冷却ケース【可搬型】

可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計用冷却ケース【可搬型】

可搬型計測ユニット【可搬型】

可搬型監視ユニット【可搬型】

可搬型計測ユニット用空気圧縮機【可搬型】

可搬型計測ユニット用空気圧縮機出口圧力計（機器付）【可搬型】

可搬型空冷ユニット出口圧力計（機器付）【可搬型】

可搬型空冷ユニット用冷却装置圧力計（機器付）【可搬型】

可搬型空冷ユニット用バルブユニット流量計（機器付）【可搬型】

監視カメラ入口空気流量計（機器付）【可搬型】

線量率計入口空気流量計（機器付）【可搬型】

燃料貯蔵プール等状態監視カメラ【常設】

燃料貯蔵プール等漏えい検知装置【常設】

プール水冷却系ポンプ出口流量計【常設】

補給水槽水位計【常設】

安全冷却水系冷却水循環ポンプ出口流量計【常設】

安全冷却水系冷却水循環ポンプ入口温度計【常設】

安全冷却水系膨張槽液位計【常設】

放射線監視設備 ガンマ線エリアモニタ【常設】

可搬型放水砲流量計【可搬型】

可搬型放水砲圧力計【可搬型】

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ【可搬型】

燃料貯蔵プール等状態監視カメラ【常設】

可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）【可搬型】

可搬型建屋内線量率計【可搬型】

可搬型建屋供給冷却水流量計【可搬型】

可搬型中型移送ポンプ吐出圧力計【可搬型】

ガンマ線エリアモニタ【常設】

建屋内線量率計【常設】

可搬型貯水槽水位計（ロープ式）【可搬型】

可搬型貯水槽水位計（電波式）【可搬型】

貯水槽水位計【常設】

貯水槽温度計【常設】

可搬型第１貯水槽給水流量計【可搬型】

有機溶媒等による
火災又は爆発に対
処するための設備

計装設備

機器グループ
設備

設備名称 構成する機器

第９－１表　パラメータ計測に使用する設備（２／４）

重大事故等への対
処に必要となる水
の供給設備

計装設備

使用済燃料貯蔵槽
の冷却等のための
設備

計装設備

放射線監視設備

工場等外への放射
性物質等の放出を
抑制するための設
備

計装設備
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前処理建屋可搬型発電機電圧計【可搬型】

前処理建屋可搬型発電機燃料油計【可搬型】

分離建屋可搬型発電機電圧計【可搬型】

分離建屋可搬型発電機燃料油計【可搬型】

制御建屋可搬型発電機電圧計【可搬型】

制御建屋可搬型発電機燃料油計【可搬型】

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機電圧計【可搬型】

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機燃料油計【可搬型】

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機電圧計【可搬型】

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機燃料油計【可搬型】

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機電圧計【可搬型】

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機燃料油計【可搬型】

電気設備
受電開閉設備・受
電変圧器

受電開閉設備154kV受電電圧計【常設】

ユーティリティ建屋6.9kV運転予備用主母線電圧計【常設】

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設6.9kV非常用母線Ａ電圧計【常設】

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設6.9kV非常用母線Ｂ電圧計【常設】

非常用電源建屋6.9kV非常用主母線Ａ電圧計【常設】

非常用電源建屋6.9kV非常用主母線Ｂ電圧計【常設】

制御建屋6.9kV非常用母線Ａ電圧計【常設】

制御建屋6.9kV非常用母線Ｂ電圧計【常設】

制御建屋6.9kV運転予備用母線C1電圧計【常設】

制御建屋6.9kV運転予備用母線C2電圧計【常設】

制御建屋460Ｖ非常用母線Ａ電圧計【常設】

制御建屋460Ｖ非常用母線Ｂ電圧計【常設】

前処理建屋6.9kV非常用母線Ａ電圧計【常設】

前処理建屋6.9kV非常用母線Ｂ電圧計【常設】

前処理建屋6.9kV運転予備用母線電圧計【常設】

前処理建屋460Ｖ非常用母線Ａ電圧計【常設】

前処理建屋460Ｖ非常用母線Ｂ電圧計【常設】

分離建屋460Ｖ非常用母線Ａ電圧計【常設】

分離建屋460Ｖ非常用母線Ｂ電圧計【常設】

電気設備の所内高
圧系統

分離建屋6.9kV運転予備用母線電圧計【常設】

精製建屋460Ｖ非常用母線Ａ電圧計【常設】

精製建屋460Ｖ非常用母線Ｂ電圧計【常設】

精製建屋6.9kV運転予備用母線電圧計【常設】

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋6.9kV非常用母線Ａ電圧計【常設】

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋6.9kV非常用母線Ｂ電圧計【常設】

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋6.9kV運転予備用母線電圧計【常設】

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋建屋460Ｖ非常用母線Ａ電圧計【常設】

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋建屋460Ｖ非常用母線Ｂ電圧計【常設】

高レベル廃液ガラス固化建屋460Ｖ非常用母線Ａ電圧計【常設】

高レベル廃液ガラス固化建屋460Ｖ非常用母線Ｂ電圧計【常設】

電気設備の所内高
圧系統

高レベル廃液ガラス固化建屋6.9kV運転予備用母線電圧計【常設】

軽油用タンクローリ液位計【可搬型】

共通電源車発電機電圧計【可搬型】

第１非常用ディーゼル発電機重油貯蔵タンクＡ液位計【常設】

第１非常用ディーゼル発電機重油貯蔵タンクＢ液位計【常設】

第２非常用ディーゼル発電機重油貯蔵タンクＡ液位計【常設】

第２非常用ディーゼル発電機重油貯蔵タンクＢ液位計【常設】

D/G 用燃料油受入れ・貯蔵所（ G7 ）液位計（常設）【常設】

第１軽油貯槽液位計【常設】

第２軽油貯槽液位計【常設】

監視制御盤【常設】

安全系監視制御盤【常設】

情報収集装置【常設】

情報表示装置【常設】

データ収集装置【常設】

データ表示装置【常設】

モニタリングポスト【常設】

主排気筒モニタ【常設】

北換気筒モニタ【常設】

モニタリングポスト【可搬型】

主排気筒モニタ【可搬型】

北換気筒モニタ【可搬型】

電源設備

電気設備の所内低
圧系統

計装設備

電気設備の所内高
圧系統

電気設備の所内低
圧系統

電気設備の所内高
圧系統

電気設備の所内低
圧系統

電気設備の所内低
圧系統

電気設備の所内高
圧系統

燃料補給設備

第９－１表　パラメータ計測に使用する設備（３／４）

その他 監視測定設備

制御室

緊急時対策所

制御室における監
視設備

計装設備

機器グループ
設備

設備名称 構成する機器
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前処理建屋可搬型情報収集装置【可搬型】

分離建屋可搬型情報収集装置【可搬型】

精製建屋可搬型情報収集装置【可搬型】

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置【可搬型】

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置【可搬型】

制御建屋可搬型情報収集装置【可搬型】

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置【可搬型】

制御建屋可搬型情報表示装置【可搬型】

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置【可搬型】

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置【可搬型】

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置【可搬型】

情報把握計装設備可搬型発電機【可搬型】

情報把握計装設備可搬型発電機電圧計【可搬型】

情報把握計装設備可搬型発電機燃料油計【可搬型】

情報把握計装設備用屋内伝送系統【常設】

建屋間伝送用無線装置【常設】

情報把握計装設備情報把握計装設備

第９－１表　パラメータ計測に使用する設備（４／４）

機器グループ
設備

設備名称 構成する機器
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第９－２表 事故時に必要な計装に関する手順（１／３） 

 

  

対応手段 対処設備 手順書 

パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
の
故
障
時
に
お
い
て 

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を 

計
測
す
る
手
段 

外的事象による安全機能の喪失 内的事象による安全機能の喪失 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書 

・計装配管 
・可搬型重要計器 
・可搬型重要代替計器 
・可搬型計測ユニット 
・可搬型監視ユニット 
・可搬型計測ユニット用空気圧縮機 
・可搬型空冷ユニット 
・けん引車 
・可搬型空気圧縮機 
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設可搬型発電機 
・情報把握計装設備可搬型発電機 

・常設重要計器 
・常設重要代替計器 
・計装配管 
・安全圧縮空気系 
・一般圧縮空気系 
・電気設備 
・可搬型重要計器 
・可搬型計測ユニット 
・可搬型監視ユニット 
・可搬型計測ユニット用空気圧縮機 
・可搬型空冷ユニット 
・けん引車 
・可搬型空気圧縮機 
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設可搬型発電機 
・情報把握計装設備可搬型発電機 

・常設重要計器 － 

自
主
対
策
設
備 

計
測
に
必
要
な
計
器
の
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た

め
に
必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
手
段 

外的事象による安全機能の喪失 

内的事象のうち全交流動力電源の喪失 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書 

・計装配管 
・安全圧縮空気系 
・一般圧縮空気系 
・可搬型重要計器 
・可搬型計測ユニット 
・可搬型監視ユニット 
・可搬型計測ユニット用空気圧縮機 
・可搬型空冷ユニット 
・けん引車 
・可搬型空気圧縮機 
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機 
・情報把握計装設備可搬型発電機 

・常設重要計器 

・共通電源車 

自
主
対
策
設
備 
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第９－２表 事故時に必要な計装に関する手順（２／３） 
 

対応手段 対処設備 手順書 

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
を

監
視
及
び
記
録
す
る
手
段 

外的事象による安全機能の喪失 
内的事象のうち全交流動力電源の喪失 

内的事象による安全機能の喪失 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書 

・情報把握計装設備用屋内伝送系統 
・建屋間伝送用無線装置 
・情報収集装置 
・情報表示装置 
・前処理建屋可搬型情報収集装置 
・分離建屋可搬型情報収集装置 
・精製建屋可搬型情報収集装置 
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置 
・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

情報収集装置 
・制御建屋可搬型情報収集装置 
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報収集装置 
・制御建屋可搬型情報表示装置 
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報表示装置 
・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置 
・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置 
・情報把握計装設備可搬型発電機 
・前処理建屋可搬型発電機 
・分離建屋可搬型発電機 
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型発電機 
・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

発電機 
・制御建屋可搬型発電機 
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設可搬型発電機 
・通信連絡設備 
・代替通信連絡設備 

・監視制御盤 
・安全監視制御盤 
・データ収集装置 
・データ表示装置 
・直流電源設備 
・計測制御用交流電源設備 

・監視制御盤 
・安全系監視制御盤 
・データ収集装置 
・データ表示装置 
・共通電源車 

－ 

自
主
対
策
設
備 
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第９－２表 事故時に必要な計装に関する手順（３／３） 

対応手段 対処設備 手順書 

再
処
理
施
設
へ
の
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
が
発
生
し
た
場
合
に
必
要
な
情
報

を
把
握
し
記
録
す
る
手
段 

・常設重要計器 
・常設重要代替計器 
・計装配管 
・可搬型重要計器 
・可搬型重要代替計器 
・可搬型計測ユニット 
・可搬型監視ユニット 
・可搬型計測ユニット用空気圧縮機 
・可搬型空冷ユニット 
・けん引車 
・安全圧縮空気系 
・一般圧縮空気系 
・電気設備 
・可搬型空気圧縮機 
・情報把握計装設備可搬型発電機 
・情報把握計装設備用屋内伝送系統 
・建屋間伝送用無線装置 
・情報収集装置 
・情報表示装置 
・データ収集装置 
・データ表示装置 
・前処理建屋可搬型情報収集装置 
・分離建屋可搬型情報収集装置 
・精製建屋可搬型情報収集装置 
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置 
・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置 
・制御建屋可搬型情報収集装置 
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置 
・制御建屋可搬型情報表示装置 
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置 
・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 
・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 
・監視制御盤 
・安全系監視制御盤 
・前処理建屋可搬型発電機 
・分離建屋可搬型発電機 
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機 
・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機 
・制御建屋可搬型発電機 
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機 
・直流電源設備 
・計測制御用交流電源設備 
・通信連絡設備 
・代替通信連絡設備 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重
大
事
故
等
発
生
時
対
応
手
順
書 
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抽
出
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 

Ｙ
Ｅ
Ｓ

 

Ｙ
Ｅ
Ｓ

 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
2  

 
再
処
理
施
設
の
状
態
を
直
接
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ

 

Ｎ
Ｏ

 Ｎ
Ｏ

 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
再
処
理
施
設
の
状
態
を
推
定
，
又
は
推
測
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ

 

対
象
外

※
3  

再
処
理
施
設
の
状
態
を

 
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ

 

補
助
パ
ラ
メ
ー
タ

※
4  

・
電
源
設
備
の
パ
ラ
メ
ー
タ

 
・
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
運
転
状
態
又
は
再
処
理
施
設
の
状

態
を
補
助
的
に
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 

※
1 

当
該
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
各
技
術
的
能
力
等
に
用
い
ら
れ
る
，
以
下
に
示
す
パ
ラ
メ
ー
タ
 

・
技
術
的
能
力
に
係
る
審
査
基
準

1.
1～

1.
10
（
事
業
指
定
基
準
規
則
第

34
～
43

条
）
の
作
業
手
順
に
用
い
る
パ
ラ
メ
ー
タ
 

・
有
効
性
評
価
の
監
視
項
目
に
係
る
パ
ラ
メ
ー
タ
 

・
各
技
術
的
能
力
等
で
使
用
す
る
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
含
む
）
の
運
転
・
動
作
状
態
を
表
示
す
る
設
備
（
ラ
ン

プ
表
示
灯
等
）
に
つ
い
て
は
パ
ラ
メ
ー
タ
と
し
て
は
抽
出
し
な
い
 

※
2 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
は
，
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
当
該
パ
ラ
メ
ー
タ
以
外
の
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
等
）
に
よ
る

推
定
手
順
を
整
備
す
る
 

※
3 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
運
転
・
動
作
状
態
を
表
示
す
る
設
備
（
ラ
ン
プ
表
示
灯
等
）
に
つ
い
て
は
，
事
業
指
定
基
準
規
則
 

第
34
～
43

条
の
事
業
指
定
基
準
規
則
 第

33
条
へ
の
適
合
状
況
の
う
ち
，
(2
)操

作
性
（
事
業
指
定
基
準
規
則
 第

33
条
 

第
1
項
三
）
に
て
，
適
合
性
を
整
理
す
る
 

※
4 

補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
の
う
ち
，
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
状
態
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
は
，
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
す
る
 

※
5 

重
大
事
故
等
の
発
生
防
止
及
び
拡
大
防
止
対
策
に
用
い
る
パ
ラ
メ
ー
タ
の
う
ち
，
自
主
対
策
を
行
う
た
め
必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ

は
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
と
す
る
 

第
９
－
１
図
 
重
大
事
故
等
時
に
必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
選
定
フ
ロ
ー
 

  
再
処
理
施
設
の
状
態
を
直
接
監
視
す
る
 

パ
ラ
メ
ー
タ
か
 

Ｙ
Ｅ
Ｓ

 

Ｎ
Ｏ

 

当
該
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め

 
に
各
技
術
的
能
力
等
に
用
い
ら
れ
る

 
パ
ラ
メ
ー
タ
か

※
1  

重
大
事
故
等
の
発
生
防
止
対
策
及
び
拡
大
防
止
対
策
等

を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
監
視
す
る
こ

 
と
が
必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
か

※
5  
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対
応

手
段
 

①
重

要
監
視

パ
ラ
メ
ー

タ
の

計
測
 

②
重

要
代
替

監
視
パ
ラ

メ
ー

タ
の

計
測
 

③
共

通
電
源

車
に
よ
る

給
電

（
自

主
対
策
設
備
）
 

 
 

※
4
 
臨
界
事
故
の
拡
大
防
止
対
策
及
び
有
機
溶
媒
等
に
よ
る
火
災
又
は
爆
発
の
対

策
に

お
い
て

電
源
喪
失

を
想

定
し

て
い
な
い
た
め
，
当
該
事
故
の
対
策
に
用
い

る
パ

ラ
メ
ー

タ
に
つ
い

て
は

，
計

器
電
源
喪
失
を
考
慮
し
な
い
。
ま
た
、
計
装

電
源

喪
失
後

に
、
共
通

電
源

車
に

よ
る
給
電
に
よ
っ
て
、
計
測
機
能
が
回
復
す

る
計

器
に
つ

い
て
は
、

自
主

対
策

設
備
と
し
て
事
故
対
応
に
用
い
る
 

計
器
故
障

※
5  

※
5
 
計
器
故
障
（
計
装
配
管
が
損
傷
し
た
場
合
を
含
む
）
又
は
計
測
範
囲
を
超
過
し

た
場

合
 

Ｐ
／

Ｃ
 

機
能

喪
失
 

Ｍ
／

Ｃ
 

機
能

喪
失
 

※
1
 

※
1
 凡

例
 

 
 

：
AN
D
条

件
 

 
 

 
 

 
 ：

代
替

手
段

に
よ

る
対

応
 

 
 

：
OR

条
件

 
 
 

 
 

 
 
 

計
測

結
果

に
よ

る
監

視
不

能
 

※
2
 

※
3
 

②
 

第
９

－
２

図
 

監
視

機
能

喪
失

の
フ

ォ
ー

ル
ト

ツ
リ

ー
分

析
 

駆
動

源
喪
失
 

（
非

常
用
電

源
）
 

駆
動
源
喪
失
 

（
常
用
電
源

）
 

非
常

用
電
源

喪
失
 

計
器

電
源
喪

失
※

4  ①
 

常
用
電
源
喪
失
 

※
2
 

※
3
 

Ｐ
／
Ｃ
 

機
能
喪
失

 

Ｍ
／

Ｃ
 

機
能

喪
失
 

外
部

電
源
喪

失
 

※
1
 

計
器
電
源
は
、
計
器
に
よ
り
以
下
の
２
通
り
が
あ
る
 

・
常

用
電
源
 

・
非

常
用
電

源
 

③
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 計
器

故
障

※
3

安
全

機
能

の
喪

失
の

確
認

※
1

設
備

の
使

用
判

断
※
2

可
搬

型
計

器
を
設

置
（
重

要
監

視
パ

ラ
メ
ー
タ
の

計
測

）

可
搬

型
計

器
を
設

置
（
重

要
代

替
監

視
パ

ラ
メ
ー
タ
の

計
測

お
よ
び
推

定
）

※
1

平
常
時
に
お
い
て
警
報
発
報
に
よ
り
異
常
を
検
知
し
,安

全
機
能
の
回
復
操
作
に

よ
っ
て
回
復
が
出
来
な
か
っ
た
場
合
,実

施
責
任
者
が
安
全
機
能
の
喪
失
を
判
断
し
,

重
大
事
故
対
策
の
準
備
を
開
始
す
る

※
2

外
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
を
要
因
と
し
,地

震
起
因
等
に
よ
り
常
設
計
器
が
機

能
喪
失
し
て
い
る
と
判
断
す
る

※
3

計
器
故
障
（
計
装
配
管
が
損
傷
し
た
場
合
を
含
む
）

第
９

－
３

図
 

重
大
事

故
等
時
の

パ
ラ
メ

ー
タ

を
監
視
及

び
記
録

す
る

手
順

の
概

要
（

１
／

４
）

 

136 139



   
 

 

重
大

事
故

対
策

に
可

搬
型

計
器

を
用

い
る
場

合

計
器

故
障

※
3

計
器

故
障

※
3

計
器

故
障

※
4

重
要

代
替

監
視

パ
ラ
メ
ー
タ
を
有

す
る
場

合

安
全

機
能

の
喪

失
の

確
認

※
1

設
備

の
使

用
判

断
※

2

常
設

計
器

を
使

用
（
重

要
監

視
パ

ラ
メ
ー
タ
の

計
測

）
可

搬
型

計
器

を
設

置
（
重

要
監

視
パ

ラ
メ
ー
タ
の

計
測

）

常
設

計
器

を
使

用
（
重

要
代

替
監

視
パ

ラ
メ
ー
タ
の

計
測

お
よ
び
推

定
）

可
搬

型
計

器
を
設

置
（
重

要
代

替
監

視
パ

ラ
メ
ー
タ
の

計
測

お
よ
び
推

定
）

※
1

平
常
時
に
お
い
て
警
報
発
報
に
よ
り
異
常
を
検
知
し

,安
全
機
能
の
回
復
操
作
に

よ
っ
て
回
復
が
出
来
な
か
っ
た
場
合
,実

施
責
任
者
が
安
全
機
能
の
喪
失
を
判
断
し

,

重
大
事
故
対
策
の
準
備
を
開
始
す
る

※
2

内
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
を
要
因
と
し

,全
交
流
動
力
電
源
の
喪
失
を
伴
わ
な

い
重
大
事
故
等
の
発
生
時
は
,常

設
計
器
が
機
能
維
持
し
て
い
る
と
判
断
す
る

※
3

計
器
故
障
（
計
装
配
管
が
損
傷
し
た
場
合
を
含
む
）
又
は
計
測
範
囲
を
超
過
し
た
場
合

※
4

計
器
故
障
（
計
装
配
管
が
損
傷
し
た
場
合
を
含
む
）

第
９
－

３
図

 
重
大
事

故
等
時
の

パ
ラ
メ

ー
タ

を
監
視
及

び
記
録

す
る

手
順

の
概

要
（

２
／

４
）
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計
器

故
障

※
3

安
全

機
能

の
喪

失
の

確
認

※
1

設
備

の
使

用
判

断
※
2

可
搬

型
計

器
を
設

置
（
重

要
監

視
パ

ラ
メ
ー
タ
の

計
測

）

可
搬

型
計

器
を
設

置
（
重

要
代

替
監

視
パ

ラ
メ
ー
タ
の

計
測

お
よ
び
推

定
）

※
1

平
常
時
に
お
い
て
警
報
発
報
に
よ
り
異
常
を
検
知
し
,安

全
機
能
の
回
復
操
作
に

よ
っ
て
回
復
が
出
来
な
か
っ
た
場
合
,実

施
責
任
者
が
安
全
機
能
の
喪
失
を
判
断
し
,

重
大
事
故
対
策
の
準
備
を
開
始
す
る

※
2

外
的
事
象
及
び
内
的
事
象
に
よ
る
安
全
機
能
の
喪
失
を
要
因
と
し
,全

交
流
動
力
電
源
の

喪
失
に
よ
り
常
設
計
器
が
機
能
喪
失
し
て
い
る
と
判
断
す
る

※
3

計
器
故
障
（
計
装
配
管
が
損
傷
し
た
場
合
を
含
む
）

第
９
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図
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安
全

機
能

の
喪

失
の

確
認

※
1

設
備

の
使

用
判

断
※

2

常
設

計
器

を
使

用
可

搬
型

計
器

の
設

置
※

3
※

4

情
報

把
握

計
装

設
備

の
設

置

中
央

制
御

室
，

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
の

制
御

室
，

緊
急

時
対

策
所

に
て

パ
ラ

メ
ー

タ
の

監
視

，
記

録

監
視

制
御
盤

安
全

系
監
視

制
御
盤

（
監
視

の
み
に

使
用
）

デ
ー

タ
表
示

装
置

デ
ー

タ
収
集

装
置

可
搬

型
情
報

収
集
装

置

可
搬

型
情
報

表
示
装

置

情
報

収
集
装

置
情

報
表

示
装

置

※
2

内
的

事
象
に

よ
る
安

全
機
能

の
喪
失

を
要
因

と
し
，

全
交
流

動
力
電

源
の
喪

失
を

伴
わ

な
い
重

大
事
故

等
の
発

生
時
は

、
機
能

維
持
し

て
い
る

と
判
断

す
る

※
3

可
搬

型
貯
槽

温
度
計

等
の
可

搬
型
計

器
を
設

置
す
る

※
４

臨
界

事
故
の

拡
大
防

止
対
策

を
行
う

際
は
，

「
設
備

の
使
用

判
断
」

に
お
い

て
機
能

維
持
し

て
い
る

と
判
断

で
き
る

が
，
一

部
の
対

策
に
お

い
て
可

搬
型
計

器
を
必

要
と
す

る
た
め

，

常
設

計
器
と

可
搬
型

計
器
を

用
い
て

，
パ
ラ

メ
ー
タ

の
監
視

，
記
録

を
行
う

※
1

平
常

時
に
お

い
て
警

報
発
報

に
よ
り

異
常
を

検
知
し

，
安
全

機
能
の

回
復
操

作
に

よ
っ

て
回
復

が
で
き

な
か
っ

た
場
合

，
実
施

責
任
者

が
安
全

機
能
の

喪
失
を

判
断
し

，

重
大

事
故
対

策
の
準

備
を
開

始
す
る
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９
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臨
界

事
故

の
拡

大
を

防
止

す
る

た
め

に
必

要
な

計
装

設
備

の
 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
（

前
処

理
建

屋
）
（

１
／

２
）

 

 
 

作
業

番
号

１ ２ ３
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の
核

燃
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物
質
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移

送
停
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Ａ
，

Ｂ

備
　

　
考

0
:
2
5

0
:
0
1

所
要

時
間

（
時

：
分

）

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
の

自
動

供
給

未
臨

界
へ

の
移

行

対
策

作
業

実
施

責
任

者

建
屋

対
策

班
長

発
生

検
知

・
臨

界
検

知
用

放
射

線
検

出
器

の
警

報
の

発
報

の
確

認
に

よ
る

　
臨

界
事

故
の

拡
大

防
止

対
策

の
作

業
の

着
手

判
断

及
び

　
実

施
判

断
0
:
0
1

・
臨

界
事

故
が

発
生

し
た

セ
ル

周
辺

の
線

量
当

量
率

の
計

測
に

　
よ

る
未

臨
界

へ
の

移
行

の
成

否
判

断

経
過

時
間

（
時

：
分

）

0
:1
0

0
:2
0

▽
事

象
発
生

0
:3
0

0
:4
0

0
:5
0

1
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0
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作
業
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時
間
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時

：
分
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界

事
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に
よ
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発

生
す

る
放

射
線
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水
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の
掃

気

作
業

番
号

３

所
要
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間
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時

：
分

）

２

・
一

般
圧

縮
空

気
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か
ら

の
空

気
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器
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掃
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圧
縮

空
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流
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0
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水
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掃
気
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備
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Ｄ
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２
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事
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発
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▽
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検
知

・
臨

界
検
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縮
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般
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縮
空

気
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か
ら
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空

気
供

給
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２

水
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掃
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に
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す
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放
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掃

気
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Ｃ
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▽
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発
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0
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冷
却

機
能

の
喪

失
に

よ
る

蒸
発

乾
固

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
計

装
設

備
の

 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
（

前
処

理
建

屋
）

（
１

／
７

）
 

 

-
1

-

-
5

-

-
5

-

-
3

-

-
3

-

-
1

1
:
1
5

-
1

-

放
1

-

放
8

-

A
A

1
9

・
膨

張
槽

液
位

確
認

建
屋

内
1
2
班

，
建

屋
内

1
3
班

4
1
:
3
0

A
A

2
2

・
可

搬
型

貯
槽

温
度

計
設

置
及

び
貯

槽
等

温
度

計
測

建
屋

内
1
4
班

，
建

屋
内

1
5
班

4
1
:
1
0

A
A

2
0

・
内

部
ル

ー
プ

へ
の

通
水

準
備

（
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

敷
設

，
接

続
，

隔
離

）
建

屋
内

1
6
班

，
建

屋
内

1
7
班

4
1
:
0
0

A
A

2
1

・
内

部
ル

ー
プ

へ
の

通
水

実
施

（
弁

操
作

，
漏

え
い

確
認

，
内

部
ル

ー
プ

通
水

流
量

確
認

）
建

屋
内

1
4
班

2
0
:
3
0

A
A

2
3

・
貯

槽
等

温
度

計
測

建
屋

内
1
5
班

2
0
:
4
0

A
A

受
皿

・
可

搬
型

漏
え

い
液

受
皿

液
位

計
設

置
（

漏
え

い
液

受
皿

液
位

測
定

）
建

屋
内

1
6
班

，
建

屋
内

1
7
班

4
1
:
3
5

外
5
5

・
前

処
理

建
屋

用
の

運
搬

車
で

運
搬

す
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

準
備

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

4
班

2
0
:
3
0

外
5
6

・
前

処
理

建
屋

用
の

運
搬

車
に

よ
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

設
置

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

4
班

2
1
:
0
0

外
6
2

・
前

処
理

建
屋

へ
の

水
の

供
給

流
量

及
び

圧
力

の
調

整
建

屋
外

1
班

，
建

屋
外

4
班

4
0
:
3
0

外
7
0

可
搬

型
・

中
型

移
送

ポ
ン

プ
運

搬
車

に
よ

る
排

水
用

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

の
運

搬
（

前
処

理
建

屋
）

建
屋

外
7
班

2
0
:
3
0

外
7
1

・
排

水
用

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

の
設

置
及

び
試

運
転

（
前

処
理

建
屋

）
建

屋
外

5
班

，
建

屋
外

6
班

建
屋

外
7
班

6
0
:
3
0

※
：

各
作

業
内

容
の

実
施

に
必

要
な

時
間

を
示

す
。

（
複

数
回

に
分

け
て

実
施

の
場

合
は

，
作

業
時

間
の

合
計

）

作
業

番
号

経
過

時
間

（
時

：
分

）
要

員
数

所
要

時
間

※
(
時

：
分

)
作

業
班

2
1
:
0
0

2
2
:
0
0

2
3
:
0
0

1
0
:
0
0

1
1
:
0
0

1
2
:
0
0

1
3
:
0
0

0
:
0
0

1
:
0
0

2
:
0
0

3
:
0
0

4
:
0
0

5
:
0
0

6
:
0
0

7
:
0
0

8
:
0
0

1
7
:
0
0

1
4
:
0
0

9
:
0
0

1
8
:
0
0

1
9
:
0
0

2
0
:
0
0

1
5
:
0
0

1
6
:
0
0

9
:
0
0

- -

作
業

班
要

員
数

所
要

時
間

※
（

時
：

分
）

0
:
0
0

1
:
0
0

2
:
0
0

3
:
0
0

・
情

報
管

理
班

・
通

信
班

長

経
過

時
間

（
時

：
分

）

2
0
:
0
0

2
1
:
0
0

2
2
:
0
0

2
3
:
0
0

1
5
:
0
0

1
6
:
0
0

1
7
:
0
0

1
8
:
0
0

1
9
:
0
0

1
0
:
0
0

1
1
:
0
0

1
3
:
0
0

1
4
:
0
0

・
建

屋
外

対
応

班
長

1
2
:
0
0

7
:
0
0

8
:
0
0

4
:
0
0

5
:
0
0

6
:
0
0

・
放

射
線

対
応

班
長

・
放

射
線

対
応

班

内
部

ル
ー

プ
へ

の
通

水
に

よ
る

冷
却

に
お

い
て

使
用

す
る

計
器

の
設

置
・

計
測

（
前

処
理

建
屋

）

2
～

5
,
 
7
,
 
8
,

1
4
,
 
1
6

1

作
業

内
容

対
応

手
順

-

・
実

施
責

任
者

・
建

屋
対

策
班

長

・
現

場
管

理
者

・
要

員
管

理
班

作
業

番
号

- - - -

 
「

本
頁

の
経

過
時

間
内

に
お

け
る

作
業

は
無

し
」
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6
班

，
建

屋
内

1
7
班

4
0
:
3
0

A
A

2
9

・
凝

縮
器

へ
の

通
水

実
施

，
漏

え
い

確
認

及
び

凝
縮

器
通

水
流

量
監

視
建

屋
内

1
6
班

2
0
:
4
0

外
5
5

・
前

処
理

建
屋

用
の

運
搬

車
で

運
搬

す
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

準
備

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

4
班

2
0
:
3
0

外
5
6

・
前

処
理

建
屋

用
の

運
搬

車
に

よ
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

設
置

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

4
班

2
1
:
0
0

外
6
2

・
前

処
理

建
屋

へ
の

水
の

供
給

流
量

及
び

圧
力

の
調

整
建

屋
外

1
班

，
建

屋
外

4
班

4
0
:
3
0

外
7
0

可
搬

型
・

中
型

移
送

ポ
ン

プ
運

搬
車

に
よ

る
排

水
用

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

の
運

搬
（

前
処

理
建

屋
）

建
屋

外
7
班

2
0
:
3
0

外
7
1

・
排

水
用

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

の
設

置
及

び
試

運
転

（
前

処
理

建
屋

）
建

屋
外

5
班

，
建

屋
外

6
班

建
屋

外
7
班

6
0
:
3
0

A
A

1
4

・
可

搬
型

導
出

先
セ

ル
圧

力
計

設
置

，
可

搬
型

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

入
口

圧
力

計
設

置
，

可
搬

型
セ

ル
導

出
ユ

ニ
ッ

ト
フ

ィ
ル

タ
差

圧
計

設
置

建
屋

内
3
4
班

2
1
:
2
0

A
A

1
5
-
2

・
可

搬
型

ダ
ク

ト
，

可
搬

型
フ

ィ
ル

タ
設

置
，

可
搬

型
排

風
機

設
置

放
対

6
班

，
放

対
7
班

放
対

8
班

，
放

対
9
班

6
2
:
3
0

A
A

1
8

・
可

搬
型

導
出

先
セ

ル
圧

力
計

確
認

，
可

搬
型

排
風

機
起

動
放

対
6
班

，
放

対
7
班

放
対

8
班

，
放

対
9
班

6
1
:
0
0

※
：

各
作

業
内

容
の

実
施

に
必

要
な

時
間

を
示

す
。

（
複

数
回

に
分

け
て

実
施

の
場

合
は

，
作

業
時

間
の

合
計

）

経
過

時
間

（
時

：
分

）

4
4
:
0
0

4
5
:
0
0

作
業

番
号

要
員

数
所

要
時

間
※

(
時

：
分

)
作

業
班

3
4
:
0
0

3
5
:
0
0

3
6
:
0
0

3
7
:
0
0

3
8
:
0
0

2
7
:
0
0

2
8
:
0
0

2
9
:
0
0

3
9
:
0
0

4
0
:
0
0

4
1
:
0
0

4
6
:
0
0

4
7
:
0
0

3
1
:
0
0

4
2
:
0
0

4
3
:
0
0

3
2
:
0
0

3
3
:
0
0

2
4
:
0
0

2
5
:
0
0

2
6
:
0
0

3
0
:
0
0

- -

作
業

班
要

員
数

所
要

時
間

※
（

時
：

分
）

・
情

報
管

理
班

・
通

信
班

長

3
6
:
0
0

2
4
:
0
0

3
0
:
0
0

3
1
:
0
0

3
2
:
0
0

3
3
:
0
0

3
4
:
0
0

2
5
:
0
0

2
6
:
0
0

2
7
:
0
0

2
8
:
0
0

2
9
:
0
0

・
建

屋
外

対
応

班
長

3
5
:
0
0

4
3
:
0
0

4
4
:
0
0

4
5
:
0
0

4
6
:
0
0

4
7
:
0
0

3
8
:
0
0

3
9
:
0
0

4
0
:
0
0

経
過

時
間

（
時

：
分

）

4
1
:
0
0

4
2
:
0
0

3
7
:
0
0

・
放

射
線

対
応

班
長

・
放

射
線

対
応

班

セ
ル

へ
の

導
出

経
路

の
構

築
及

び
代

替
セ

ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
に

お
い

て
使

用
す

る
計

器
の

設
置

・
計

測
（

前
処

理
建

屋
の

セ
ル

へ
の

導
出

経
路

の
構

築
の

操
作

）

2
～

5
,
 
7
,
 
8
,

1
4
,
 
1
6

1

作
業

内
容

対
応

手
順

セ
ル

へ
の

導
出

経
路

の
構

築
及

び
代

替
セ

ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
に

お
い

て
使

用
す

る
計

器
の

設
置

・
計

測
（

前
処

理
建

屋
の

代
替

セ
ル

排
気

系
に

よ
る

対
応

の
操

作
）

貯
槽

等
へ

の
注

水
に

お
い

て
使

用
す

る
計

器
の

設
置

・
計

測
（

前
処

理
建

屋
）

-

・
実

施
責

任
者

・
建

屋
対

策
班

長

・
現

場
管

理
者

・
要

員
管

理
班

作
業

番
号

- - - -

147 150
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冷
却

機
能

の
喪

失
に

よ
る

蒸
発

乾
固

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
計

装
設

備
の

 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
（

前
処

理
建

屋
）

（
５

／
７

）
 

 

-
1

-

-
5

-

-
5

-

-
3

-

-
3

-

-
1

1
:
1
5

-
1

-

放
1

-

放
8

-

A
A

2
4

・
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

敷
設

，
接

続
建

屋
内

1
6
班

，
建

屋
内

1
7
班

4
1
:
0
0

A
A

2
5

・
可

搬
型

貯
槽

液
位

計
設

置
及

び
貯

槽
液

位
計

測
建

屋
内

1
3
班

，
建

屋
内

1
4
班

建
屋

内
1
5
班

6
1
:
1
0

A
A

2
6

・
貯

槽
等

へ
の

注
水

実
施

，
漏

え
い

確
認

等
建

屋
内

2
8
班

2
0
:
3
0

A
A

2
7

・
貯

槽
液

位
計

測
建

屋
内

2
9
班

2
0
:
4
0

外
5
5

・
前

処
理

建
屋

用
の

運
搬

車
で

運
搬

す
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

準
備

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

4
班

2
0
:
3
0

外
5
6

・
前

処
理

建
屋

用
の

運
搬

車
に

よ
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

設
置

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

4
班

2
1
:
0
0

外
6
2

・
前

処
理

建
屋

へ
の

水
の

供
給

流
量

及
び

圧
力

の
調

整
建

屋
外

1
班

，
建

屋
外

4
班

4
0
:
3
0

A
A

1
2

・
隔

離
弁

の
操

作
，

可
搬

型
セ

ル
導

出
ユ

ニ
ッ

ト
流

量
計

設
置

,
可

搬
型

凝
縮

器
通

水
流

量
計

設
置

建
屋

内
3
2
班

2
0
:
4
5

A
A

1
4

・
可

搬
型

導
出

先
セ

ル
圧

力
計

設
置

，
可

搬
型

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

入
口

圧
力

計
設

置
，

可
搬

型
セ

ル
導

出
ユ

ニ
ッ

ト
フ

ィ
ル

タ
差

圧
計

設
置

建
屋

内
3
4
班

2
1
:
2
0

A
A

2
8

・
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

敷
設

，
接

続
，

隔
離

，
可

搬
型

凝
縮

器
出

口
排

気
温

度
計

設
置

建
屋

内
1
6
班

，
建

屋
内

1
7
班

4
0
:
3
0

A
A

2
9

・
凝

縮
器

へ
の

通
水

実
施

，
漏

え
い

確
認

及
び

凝
縮

器
通

水
流

量
監

視
建

屋
内

1
6
班

2
0
:
4
0

外
5
5

・
前

処
理

建
屋

用
の

運
搬

車
で

運
搬

す
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

準
備

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

4
班

2
0
:
3
0

外
5
6

・
前

処
理

建
屋

用
の

運
搬

車
に

よ
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

設
置

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

4
班

2
1
:
0
0

外
6
2

・
前

処
理

建
屋

へ
の

水
の

供
給

流
量

及
び

圧
力

の
調

整
建

屋
外

1
班

，
建

屋
外

4
班

4
0
:
3
0

外
7
0

可
搬

型
・

中
型

移
送

ポ
ン

プ
運

搬
車

に
よ

る
排

水
用

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

の
運

搬
（

前
処

理
建

屋
）

建
屋

外
7
班

2
0
:
3
0

外
7
1

・
排

水
用

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

の
設

置
及

び
試

運
転

（
前

処
理

建
屋

）
建

屋
外

5
班

，
建

屋
外

6
班

建
屋

外
7
班

6
0
:
3
0

A
A

1
4

・
可

搬
型

導
出

先
セ

ル
圧

力
計

設
置

，
可

搬
型

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

入
口

圧
力

計
設

置
，

可
搬

型
セ

ル
導

出
ユ

ニ
ッ

ト
フ

ィ
ル

タ
差

圧
計

設
置

建
屋

内
3
4
班

2
1
:
2
0

A
A

1
5
-
2

・
可

搬
型

ダ
ク

ト
，

可
搬

型
フ

ィ
ル

タ
設

置
，

可
搬

型
排

風
機

設
置

放
対

6
班

，
放

対
7
班

放
対

8
班

，
放

対
9
班

6
2
:
3
0

A
A

1
8

・
可

搬
型

導
出

先
セ

ル
圧

力
計

確
認

，
可

搬
型

排
風

機
起

動
放

対
6
班

，
放

対
7
班

放
対

8
班

，
放

対
9
班

6
1
:
0
0

※
：

各
作

業
内

容
の

実
施

に
必

要
な

時
間

を
示

す
。

（
複

数
回

に
分

け
て

実
施

の
場

合
は

，
作

業
時

間
の

合
計

）

経
過

時
間

（
時

：
分

）

4
0
5
:
0
0

6
3
:
0
0

6
4
:
0
0

6
5
:
0
0

6
6
:
0
0

6
7
:
0
0

6
8
:
0
0

作
業

番
号

要
員

数
所

要
時

間
※

(
時

：
分

)
作

業
班

4
8
:
0
0

4
9
:
0
0

5
0
:
0
0

6
1
:
0
0

6
2
:
0
0

5
7
:
0
0

5
8
:
0
0

5
4
:
0
0

5
5
:
0
0

5
6
:
0
0

5
9
:
0
0

6
0
:
0
0

4
0
6
:
0
0

4
0
7
:
0
0

5
1
:
0
0

5
2
:
0
0

5
3
:
0
0

- -

作
業

班
要

員
数

所
要

時
間

※
（

時
：

分
）

・
情

報
管

理
班

・
通

信
班

長

6
8
:
0
0

4
0
5
:
0
0

・
建

屋
外

対
応

班
長

5
0
:
0
0

5
1
:
0
0

5
2
:
0
0

経
過

時
間

（
時

：
分

）

6
3
:
0
0

6
4
:
0
0

6
5
:
0
0

6
6
:
0
0

6
7
:
0
0

5
8
:
0
0

5
9
:
0
0

6
0
:
0
0

6
1
:
0
0

6
2
:
0
0

5
3
:
0
0

5
4
:
0
0

5
5
:
0
0

5
6
:
0
0

5
7
:
0
0

4
8
:
0
0

4
9
:
0
0

4
0
6
:
0
0

4
0
7
:
0
0

・
放

射
線

対
応

班
長

・
放

射
線

対
応

班

セ
ル

へ
の

導
出

経
路

の
構

築
及

び
代

替
セ

ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
に

お
い

て
使

用
す

る
計

器
の

設
置

・
計

測
（

前
処

理
建

屋
の

セ
ル

へ
の

導
出

経
路

の
構

築
の

操
作

）

2
～

5
,
 
7
,
 
8
,

1
4
,
 
1
6

1

作
業

内
容

対
応

手
順

セ
ル

へ
の

導
出

経
路

の
構

築
及

び
代

替
セ

ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
に

お
い

て
使

用
す

る
計

器
の

設
置

・
計

測
（

前
処

理
建

屋
の

代
替

セ
ル

排
気

系
に

よ
る

対
応

の
操

作
）

貯
槽

等
へ

の
注

水
に

お
い

て
使

用
す

る
計

器
の

設
置

・
計

測
（

前
処

理
建

屋
）

-

・
実

施
責

任
者

・
建

屋
対

策
班

長

・
現

場
管

理
者

・
要

員
管

理
班

作
業

番
号

- - - -

148 151
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冷
却

機
能

の
喪

失
に

よ
る

蒸
発

乾
固

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
計

装
設

備
の

 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
（

前
処

理
建

屋
）

（
６

／
７

）
 

 

-
1

-

-
5

-

-
5

-

-
3

-

-
3

-

-
1

1
:
1
5

-
1

-

放
1

-

放
8

-

A
A
コ

1
1

・
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

等
運

搬
（

前
処

理
建

屋
内

部
ル

ー
プ

 
1
）

建
屋

内
1
7
班

2
0
:
5
0

A
A
コ

1
2

・
冷

却
コ

イ
ル

等
へ

の
通

水
準

備
(
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

敷
設

，
可

搬
型

冷
却

コ
イ

ル
圧

力
計

設
置

)
（

前
処

理
建

屋
内

部
ル

ー
プ

 
1
）

建
屋

内
2
0
班

，
建

屋
内

2
1
班

4
1
:
3
0

A
A
コ

1
3

・
冷

却
コ

イ
ル

等
の

健
全

性
確

認
（

弁
操

作
，

漏
え

い
確

認
，

冷
却

コ
イ

ル
圧

力
確

認
）

（
前

処
理

建
屋

内
部

ル
ー

プ
 
1
）

建
屋

内
2
2
班

，
建

屋
内

2
3
班

建
屋

内
2
4
班

6
1
:
1
0

A
A
コ

1
4

・
冷

却
コ

イ
ル

等
へ

の
通

水
実

施
（

弁
操

作
，

漏
え

い
確

認
)
（

前
処

理
建

屋
内

部
ル

ー
プ

 
1
）

建
屋

内
2
0
班

，
建

屋
内

2
1
班

4
0
:
1
5

外
5
5

・
前

処
理

建
屋

用
の

運
搬

車
で

運
搬

す
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

準
備

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

4
班

2
0
:
3
0

外
5
6

・
前

処
理

建
屋

用
の

運
搬

車
に

よ
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

設
置

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

4
班

2
1
:
0
0

外
6
2

・
前

処
理

建
屋

へ
の

水
の

供
給

流
量

及
び

圧
力

の
調

整
建

屋
外

1
班

，
建

屋
外

4
班

4
0
:
3
0

外
7
0

可
搬

型
・

中
型

移
送

ポ
ン

プ
運

搬
車

に
よ

る
排

水
用

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

の
運

搬
（

前
処

理
建

屋
）

建
屋

外
7
班

2
0
:
3
0

外
7
1

・
排

水
用

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

の
設

置
及

び
試

運
転

（
前

処
理

建
屋

）
建

屋
外

5
班

，
建

屋
外

6
班

建
屋

外
7
班

6
0
:
3
0

A
A
コ

2
1

・
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

等
運

搬
（

前
処

理
建

屋
内

部
ル

ー
プ

 
2
）

建
屋

内
2
0
班

2
1
:
2
0

A
A
コ

2
2

・
冷

却
コ

イ
ル

等
へ

の
通

水
準

備
(
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

敷
設

，
可

搬
型

冷
却

コ
イ

ル
圧

力
計

設
置

)
（

前
処

理
建

屋
内

部
ル

ー
プ

 
2
）

建
屋

内
2
2
班

，
建

屋
内

2
3
班

建
屋

内
2
4
班

，
建

屋
内

2
5
班

8
1
:
2
0

A
A
コ

2
3

・
冷

却
コ

イ
ル

等
の

健
全

性
確

認
（

弁
操

作
，

漏
え

い
確

認
，

冷
却

コ
イ

ル
圧

力
確

認
）

（
前

処
理

建
屋

内
部

ル
ー

プ
 
2
）

建
屋

内
1
3
班

，
建

屋
内

1
4
班

建
屋

内
1
5
班

，
建

屋
内

1
6
班

8
1
:
3
0

A
A
コ

2
4

・
冷

却
コ

イ
ル

等
へ

の
通

水
実

施
（

弁
操

作
，

漏
え

い
確

認
)
（

前
処

理
建

屋
内

部
ル

ー
プ

 
2
）

建
屋

内
2
5
班

2
0
:
3
0

外
5
5

・
前

処
理

建
屋

用
の

運
搬

車
で

運
搬

す
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

準
備

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

4
班

2
0
:
3
0

外
5
6

・
前

処
理

建
屋

用
の

運
搬

車
に

よ
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

設
置

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

4
班

2
1
:
0
0

外
6
2

・
前

処
理

建
屋

へ
の

水
の

供
給

流
量

及
び

圧
力

の
調

整
建

屋
外

1
班

，
建

屋
外

4
班

4
0
:
3
0

外
7
0

可
搬

型
・

中
型

移
送

ポ
ン

プ
運

搬
車

に
よ

る
排

水
用

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

の
運

搬
（

前
処

理
建

屋
）

建
屋

外
7
班

2
0
:
3
0

外
7
1

・
排

水
用

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

の
設

置
及

び
試

運
転

（
前

処
理

建
屋

）
建

屋
外

5
班

，
建

屋
外

6
班

建
屋

外
7
班

6
0
:
3
0

※
：

各
作

業
内

容
の

実
施

に
必

要
な

時
間

を
示

す
。

（
複

数
回

に
分

け
て

実
施

の
場

合
は

，
作

業
時

間
の

合
計

）

作
業

番
号

経
過

時
間

（
時

：
分

）
要

員
数

所
要

時
間

※
(
時

：
分

)
作

業
班

2
1
:
0
0

2
2
:
0
0

2
3
:
0
0

1
0
:
0
0

1
1
:
0
0

1
2
:
0
0

1
3
:
0
0

0
:
0
0

1
:
0
0

2
:
0
0

3
:
0
0

4
:
0
0

5
:
0
0

6
:
0
0

7
:
0
0

8
:
0
0

1
7
:
0
0

1
4
:
0
0

9
:
0
0

1
8
:
0
0

1
9
:
0
0

2
0
:
0
0

1
5
:
0
0

1
6
:
0
0

9
:
0
0

- -

作
業

班
要

員
数

所
要

時
間

※
（

時
：

分
）

0
:
0
0

1
:
0
0

2
:
0
0

3
:
0
0

・
情

報
管

理
班

・
通

信
班

長

経
過

時
間

（
時

：
分

）

2
0
:
0
0

2
1
:
0
0

2
2
:
0
0

2
3
:
0
0

1
5
:
0
0

1
6
:
0
0

1
7
:
0
0

1
8
:
0
0

1
9
:
0
0

1
0
:
0
0

1
1
:
0
0

1
3
:
0
0

1
4
:
0
0

・
建

屋
外

対
応

班
長

1
2
:
0
0

7
:
0
0

8
:
0
0

4
:
0
0

5
:
0
0

6
:
0
0

・
放

射
線

対
応

班
長

・
放

射
線

対
応

班

冷
却

コ
イ

ル
等

へ
の

通
水

に
よ

る
冷

却
に

お
い

て
使

用
す

る
計

器
の

設
置

・
計

測
（

前
処

理
建

屋
内

部
ル

ー
プ

１
の

貯
槽

等
）

冷
却

コ
イ

ル
等

へ
の

通
水

に
よ

る
冷

却
に

お
い

て
使

用
す

る
計

器
の

設
置

・
計

測
（

前
処

理
建

屋
内

部
ル

ー
プ

２
の

貯
槽

等
）

2
～

5
,
 
7
,
 
8
,

1
4
,
 
1
6

1

作
業

内
容

対
応

手
順

-

・
実

施
責

任
者

・
建

屋
対

策
班

長

・
現

場
管

理
者

・
要

員
管

理
班

作
業

番
号

- - - -

 
「

本
頁

の
経

過
時

間
内

に
お

け
る

作
業

は
無

し
」
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第
９

－
６

図
 

冷
却

機
能

の
喪

失
に

よ
る

蒸
発

乾
固

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
計

装
設

備
の

 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
（

前
処

理
建

屋
）

（
７

／
７

）
 

 

-
1

-

-
5

-

-
5

-

-
3

-

-
3

-

-
1

1
:
1
5

-
1

-

放
1

-

放
8

-

A
A
コ

1
1

・
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

等
運

搬
（

前
処

理
建

屋
内

部
ル

ー
プ

 
1
）

建
屋

内
1
7
班

2
0
:
5
0

A
A
コ

1
2

・
冷

却
コ

イ
ル

等
へ

の
通

水
準

備
(
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

敷
設

，
可

搬
型

冷
却

コ
イ

ル
圧

力
計

設
置

)
（

前
処

理
建

屋
内

部
ル

ー
プ

 
1
）

建
屋

内
2
0
班

，
建

屋
内

2
1
班

4
1
:
3
0

A
A
コ

1
3

・
冷

却
コ

イ
ル

等
の

健
全

性
確

認
（

弁
操

作
，

漏
え

い
確

認
，

冷
却

コ
イ

ル
圧

力
確

認
）

（
前

処
理

建
屋

内
部

ル
ー

プ
 
1
）

建
屋

内
2
2
班

，
建

屋
内

2
3
班

建
屋

内
2
4
班

6
1
:
1
0

A
A
コ

1
4

・
冷

却
コ

イ
ル

等
へ

の
通

水
実

施
（

弁
操

作
，

漏
え

い
確

認
)
（

前
処

理
建

屋
内

部
ル

ー
プ

 
1
）

建
屋

内
2
0
班

，
建

屋
内

2
1
班

4
0
:
1
5

外
5
5

・
前

処
理

建
屋

用
の

運
搬

車
で

運
搬

す
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

準
備

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

4
班

2
0
:
3
0

外
5
6

・
前

処
理

建
屋

用
の

運
搬

車
に

よ
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

設
置

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

4
班

2
1
:
0
0

外
6
2

・
前

処
理

建
屋

へ
の

水
の

供
給

流
量

及
び

圧
力

の
調

整
建

屋
外

1
班

，
建

屋
外

4
班

4
0
:
3
0

外
7
0

可
搬

型
・

中
型

移
送

ポ
ン

プ
運

搬
車

に
よ

る
排

水
用

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

の
運

搬
（

前
処

理
建

屋
）

建
屋

外
7
班

2
0
:
3
0

外
7
1

・
排

水
用

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

の
設

置
及

び
試

運
転

（
前

処
理

建
屋

）
建

屋
外

5
班

，
建

屋
外

6
班

建
屋

外
7
班

6
0
:
3
0

A
A
コ

2
1

・
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

等
運

搬
（

前
処

理
建

屋
内

部
ル

ー
プ

 
2
）

建
屋

内
2
0
班

2
1
:
2
0

A
A
コ

2
2

・
冷

却
コ

イ
ル

等
へ

の
通

水
準

備
(
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

敷
設

，
可

搬
型

冷
却

コ
イ

ル
圧

力
計

設
置

)
（

前
処

理
建

屋
内

部
ル

ー
プ

 
2
）

建
屋

内
2
2
班

，
建

屋
内

2
3
班

建
屋

内
2
4
班

，
建

屋
内

2
5
班

8
1
:
2
0

A
A
コ

2
3

・
冷

却
コ

イ
ル

等
の

健
全

性
確

認
（

弁
操

作
，

漏
え

い
確

認
，

冷
却

コ
イ

ル
圧

力
確

認
）

（
前

処
理

建
屋

内
部

ル
ー

プ
 
2
）

建
屋

内
1
3
班

，
建

屋
内

1
4
班

建
屋

内
1
5
班

，
建

屋
内

1
6
班

8
1
:
3
0

A
A
コ

2
4

・
冷

却
コ

イ
ル

等
へ

の
通

水
実

施
（

弁
操

作
，

漏
え

い
確

認
)
（

前
処

理
建

屋
内

部
ル

ー
プ

 
2
）

建
屋

内
2
5
班

2
0
:
3
0

外
5
5

・
前

処
理

建
屋

用
の

運
搬

車
で

運
搬

す
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

準
備

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

4
班

2
0
:
3
0

外
5
6

・
前

処
理

建
屋

用
の

運
搬

車
に

よ
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

設
置

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

4
班

2
1
:
0
0

外
6
2

・
前

処
理

建
屋

へ
の

水
の

供
給

流
量

及
び

圧
力

の
調

整
建

屋
外

1
班

，
建

屋
外

4
班

4
0
:
3
0

外
7
0

可
搬

型
・

中
型

移
送

ポ
ン

プ
運

搬
車

に
よ

る
排

水
用

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

の
運

搬
（

前
処

理
建

屋
）

建
屋

外
7
班

2
0
:
3
0

外
7
1

・
排

水
用

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

の
設

置
及

び
試

運
転

（
前

処
理

建
屋

）
建

屋
外

5
班

，
建

屋
外

6
班

建
屋

外
7
班

6
0
:
3
0

※
：

各
作

業
内

容
の

実
施

に
必

要
な

時
間

を
示

す
。

（
複

数
回

に
分

け
て

実
施

の
場

合
は

，
作

業
時

間
の

合
計

）

経
過

時
間

（
時

：
分

）

4
4
:
0
0

4
5
:
0
0

作
業

番
号

要
員

数
所

要
時

間
※

(
時

：
分

)
作

業
班

3
4
:
0
0

3
5
:
0
0

3
6
:
0
0

3
7
:
0
0

3
8
:
0
0

2
7
:
0
0

2
8
:
0
0

2
9
:
0
0

3
9
:
0
0

4
0
:
0
0

4
1
:
0
0

4
6
:
0
0

4
7
:
0
0

3
1
:
0
0

4
2
:
0
0

4
3
:
0
0

3
2
:
0
0

3
3
:
0
0

2
4
:
0
0

2
5
:
0
0

2
6
:
0
0

3
0
:
0
0

- -

作
業

班
要

員
数

所
要

時
間

※
（

時
：

分
）

・
情

報
管

理
班

・
通

信
班

長

3
6
:
0
0

2
4
:
0
0

3
0
:
0
0

3
1
:
0
0

3
2
:
0
0

3
3
:
0
0

3
4
:
0
0

2
5
:
0
0

2
6
:
0
0

2
7
:
0
0

2
8
:
0
0

2
9
:
0
0

・
建

屋
外

対
応

班
長

3
5
:
0
0

4
3
:
0
0

4
4
:
0
0

4
5
:
0
0

4
6
:
0
0

4
7
:
0
0

3
8
:
0
0

3
9
:
0
0

4
0
:
0
0

経
過

時
間

（
時

：
分

）

4
1
:
0
0

4
2
:
0
0

3
7
:
0
0

・
放

射
線

対
応

班
長

・
放

射
線

対
応

班

冷
却

コ
イ

ル
等

へ
の

通
水

に
よ

る
冷

却
に

お
い

て
使

用
す

る
計
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（

時
：

分
）

経
過

時
間

（
時

：
分

）

155 158



 

 第
９

－
７

図
 

冷
却

機
能

の
喪

失
に

よ
る

蒸
発

乾
固

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
計

装
設

備
の

 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
（

分
離

建
屋

）
（

６
／

1
4
）

 

-
1

-

-
5

-

-
5

-

-
3

-

-
3

-

-
1

1
:
1
5

-
1

-

放
1

-

放
8

-

A
B

1
・

可
搬

型
貯

槽
液

位
計

設
置

準
備

（
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス

敷
設

，
接

続
）

建
屋

内
3
班

2
0
:
5
0

A
B

7
・

可
搬

型
貯

槽
液

位
計

設
置

準
備

（
可

搬
型

空
気

圧
縮

機
起

動
）

建
屋

内
7
班

2
0
:
2
5

A
B

3
2

・
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

敷
設

，
接

続
建

屋
内

3
班

、
建

屋
内

7
班

4
0
:
4
5

A
B

3
4
-
1

・
漏

え
い

確
認

建
屋

内
7
班

2
0
:
4
5

A
B

3
5

・
可

搬
型

貯
槽

液
位

計
設

置
及

び
高

レ
ベ

ル
廃

液
濃

縮
缶

液
位

測
定

建
屋

内
1
0
班

2
1
:
0
0

外
8

・
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

用
の

運
搬

車
で

運
搬

す
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

準
備

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

2
班

2
0
:
3
0

外
9

・
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

用
の

運
搬

車
に

よ
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

設
置

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

2
班

2
3
:
3
0

外
2
2

・
分

離
建

屋
へ

の
水

の
供

給
流

量
及

び
圧

力
の

調
整

（
必

要
に

応
じ

精
製

建
屋

側
も

調
整

）
建

屋
外

1
班

，
建

屋
外

3
班

4
0
:
3
5

A
B

3
6

・
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

敷
設

，
接

続
，

弁
操

作
（

分
離

建
屋

内
部

ル
ー

プ
 
1
）

建
屋

内
5
班

，
建

屋
内

6
班

4
1
:
1
0

A
B

3
7
-
1

・
漏

え
い

確
認

（
分

離
建

屋
内

部
ル

ー
プ

 
1
）

建
屋

内
5
班

，
建

屋
内

6
班

4
0
:
5
0

A
B

3
7
-
2

・
凝

縮
器

へ
の

通
水

実
施

（
分

離
建

屋
内

部
ル

ー
プ

 
1
）

建
屋

内
5
班

，
建

屋
内

6
班

4
0
:
2
0

A
B

1
8

・
隔

離
弁

の
操

作
，

可
搬

型
セ

ル
導

出
ユ

ニ
ッ

ト
流

量
計

設
置

，
可

搬
型

セ
ル

導
出

ユ
ニ

ッ
ト

フ
ィ

ル
タ

差
圧

計
設

置
建

屋
内

4
班

2
0
:
5
0

外
8

・
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

用
の

運
搬

車
で

運
搬

す
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

準
備

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

2
班

2
0
:
3
0

外
9

・
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

用
の

運
搬

車
に

よ
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

設
置

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

2
班

2
3
:
3
0

外
2
2

・
分

離
建

屋
へ

の
水

の
供

給
流

量
及

び
圧

力
の

調
整

（
必

要
に

応
じ

精
製

建
屋

側
も

調
整

）
建

屋
外

1
班

，
建

屋
外

3
班

4
0
:
3
5

外
6
4

・
可

搬
型

中
型

移
送

ポ
ン

プ
運

搬
車

に
よ

る
排

水
用

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

の
運

搬
（

分
離

建
屋

，
精

製
建

屋
及

び
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
）

建
屋

外
5
班

2
0
:
3
0

外
6
5

・
排

水
用

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

の
設

置
及

び
試

運
転

（
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

）
建

屋
外

5
班

，
建

屋
外

6
班

建
屋

外
7
班

6
0
:
3
0

※
：

各
作

業
内

容
の

実
施

に
必

要
な

時
間

を
示

す
。

（
複

数
回

に
分

け
て

実
施

の
場

合
は

，
作

業
時

間
の

合
計

）

セ
ル

へ
の

導
出

経
路

の
構

築
及

び
代

替
セ

ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
に

お
い

て
使

用
す

る
計

器
の

設
置

・
計

測
（

分
離

建
屋

内
部

ル
ー

プ
１

の
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
の

構
築

の
操

作
）

経
過

時
間

（
時

：
分

）

1
8
:
0
0

1
9
:
0
0

2
0
:
0
0

2
1
:
0
0

2
2
:
0
0

2
3
:
0
0

1
2
:
0
0

1
3
:
0
0

1
4
:
0
0

1
5
:
0
0

1
6
:
0
0

1
7
:
0
0

0
:
0
0

1
:
0
0

2
:
0
0

3
:
0
0

4
:
0
0

5
:
0
0

対
応

手
順

作
業

番
号

作
業

班
要

員
数

貯
槽

等
へ

の
注

水
に

お
い

て
使

用
す

る
計

器
の

設
置

・
計

測
（

分
離

建
屋

内
部

ル
ー

プ
１

の
貯

槽
等

）

6
:
0
0

7
:
0
0

8
:
0
0

9
:
0
0

1
0
:
0
0

1
1
:
0
0

所
要

時
間

※
(
時

：
分

)

-
・

建
屋

外
対

応
班

長

1
・

放
射

線
対

応
班

長

2
～

5
,
 
7
,
 
8
,

1
4
,
 
1
6

・
放

射
線

対
応

班

-
・

要
員

管
理

班

-
・

情
報

管
理

班

-
・

通
信

班
長

-
・
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0
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0
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0
0

2
2
:
0
0

2
3
:
0
0

1
2
:
0
0

1
3
:
0
0

1
4
:
0
0

1
5
:
0
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0
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※
（
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容
の

実
施

に
必

要
な

時
間

を
示

す
。

（
複

数
回

に
分

け
て

実
施

の
場

合
は

，
作

業
時

間
の

合
計

）

セ
ル

へ
の

導
出

経
路

の
構

築
及

び
代

替
セ

ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
に

お
い

て
使

用
す

る
計

器
の

設
置

・
計

測
（

分
離

建
屋

内
部

ル
ー

プ
２

,
３

の
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
の

構
築

の
操

作
）

セ
ル

へ
の

導
出

経
路

の
構

築
及

び
代

替
セ

ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
に

お
い

て
使

用
す

る
計

器
の

設
置

・
計

測
（

分
離

建
屋

の
代

替
セ

ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
の

操
作

）

経
過

時
間

（
時

：
分

）

1
8
:
0
0

1
9
:
0
0

2
0
:
0
0

2
1
:
0
0

2
2
:
0
0

2
3
:
0
0

1
2
:
0
0

1
3
:
0
0

1
4
:
0
0

1
5
:
0
0

1
6
:
0
0

1
7
:
0
0

0
:
0
0

1
:
0
0

2
:
0
0

3
:
0
0

4
:
0
0

5
:
0
0

対
応

手
順

作
業

番
号

作
業

班
要

員
数

6
:
0
0

7
:
0
0

8
:
0
0

9
:
0
0

1
0
:
0
0

1
1
:
0
0

所
要

時
間

※
(
時

：
分

)

-
・

建
屋

外
対

応
班

長

1
・

放
射

線
対

応
班

長

2
～

5
,
 
7
,
 
8
,

1
4
,
 
1
6

・
放

射
線

対
応

班

-
・

要
員

管
理

班

-
・

情
報

管
理

班

-
・

通
信

班
長

-
・

実
施

責
任

者

-
・

建
屋

対
策

班
長

-
・

現
場

管
理

者

1
8
:
0
0

1
9
:
0
0

2
0
:
0
0

2
1
:
0
0

2
2
:
0
0

2
3
:
0
0

1
2
:
0
0

1
3
:
0
0

1
4
:
0
0

1
5
:
0
0

1
6
:
0
0

1
7
:
0
0

作
業

番
号

作
業

班
要

員
数

所
要

時
間

※
（

時
：

分
）

経
過

時
間

（
時

：
分

）

8
:
0
0

9
:
0
0

1
0
:
0
0

1
1
:
0
0

0
:
0
0

1
:
0
0

2
:
0
0

3
:
0
0

4
:
0
0

5
:
0
0

6
:
0
0

7
:
0
0
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:
1
5

-
1

-

放
1

-

放
8

-

A
B
凝

1
1

・
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

敷
設

，
接

続
，

弁
操

作
（

分
離

建
屋

内
部

ル
ー

プ
 
2
，

3
）

建
屋

内
3
6
班

，
建

屋
内

3
8
班

4
1
:
1
0

A
B
凝

1
2

・
漏

え
い

確
認

（
分

離
建

屋
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ル
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3
）

建
屋

内
3
9
班

，
建

屋
内

4
0
班

4
0
:
5
0

A
B
凝

1
3

・
凝

縮
器

へ
の

通
水

実
施

（
分

離
建

屋
内

部
ル

ー
プ

 
2
，

3
）

建
屋

内
3
6
班

，
建

屋
内

3
8
班

4
0
:
2
0

A
B

1
8

・
隔

離
弁

の
操

作
，

可
搬

型
セ

ル
導

出
ユ

ニ
ッ

ト
流

量
計

設
置

，
可

搬
型

セ
ル

導
出

ユ
ニ

ッ
ト

フ
ィ

ル
タ

差
圧

計
設

置
建

屋
内

4
班

2
0
:
5
0

外
8

・
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

用
の

運
搬

車
で

運
搬

す
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

準
備

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

2
班

2
0
:
3
0

外
9

・
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

用
の

運
搬

車
に

よ
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

設
置

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
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2
班

2
3
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3
0

外
2
2

・
分

離
建

屋
へ

の
水

の
供

給
流

量
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び
圧

力
の

調
整
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必

要
に

応
じ

精
製

建
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側
も

調
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建
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1
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，
建

屋
外

3
班

4
0
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3
5

外
6
4

・
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搬
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中
型

移
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ン

プ
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搬
車

に
よ
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排

水
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搬
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中
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移

送
ポ
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プ

の
運

搬
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分
離

建
屋

，
精

製
建

屋
及

び
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
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合
脱

硝
建

屋
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建
屋

外
5
班
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0
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6
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排

水
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可
搬
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設
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建
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製
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建
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建
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外
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2
1

・
可

搬
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搬
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搬
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班
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2
6
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分
岐
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認
，

塔
槽

類
廃

ガ
ス

洗
浄

塔
セ
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力
確

認
,
 
可

搬
型

排
風

機
起

動
建

屋
内

4
班

2
1
:
0
0

※
：

各
作

業
内

容
の

実
施

に
必

要
な

時
間

を
示

す
。

（
複

数
回

に
分

け
て

実
施

の
場

合
は

，
作

業
時

間
の

合
計

）

セ
ル

へ
の

導
出

経
路

の
構

築
及

び
代

替
セ

ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
に

お
い

て
使

用
す

る
計

器
の

設
置

・
計

測
（

分
離

建
屋

内
部

ル
ー

プ
２

,
３

の
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
の

構
築

の
操

作
）

セ
ル

へ
の

導
出

経
路

の
構

築
及

び
代

替
セ

ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
に

お
い

て
使

用
す

る
計

器
の

設
置

・
計

測
（

分
離

建
屋

の
代

替
セ

ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
の

操
作

）

4
2
:
0
0

4
3
:
0
0

4
4
:
0
0

2
8
:
0
0

2
9
:
0
0

4
5
:
0
0

4
6
:
0
0

4
7
:
0
0

3
6
:
0
0

3
7
:
0
0

3
8
:
0
0

3
9
:
0
0

4
0
:
0
0

4
1
:
0
0

経
過

時
間

（
時

：
分

）

3
0
:
0
0

3
1
:
0
0

3
2
:
0
0

3
3
:
0
0

3
4
:
0
0

3
5
:
0
0

2
4
:
0
0

2
5
:
0
0

2
6
:
0
0

2
7
:
0
0

対
応

手
順

作
業

番
号

作
業

班
要

員
数

所
要

時
間

※
(
時

：
分

)

-
・

建
屋

外
対

応
班

長

1
・

放
射

線
対

応
班

長

2
～

5
,
 
7
,
 
8
,

1
4
,
 
1
6

・
放

射
線

対
応

班

-
・

要
員

管
理

班

-
・

情
報

管
理

班

-
・

通
信

班
長

-
・

実
施

責
任

者

-
・

建
屋

対
策

班
長

-
・

現
場

管
理

者

4
2
:
0
0

4
3
:
0
0

4
4
:
0
0

4
5
:
0
0

4
6
:
0
0

4
7
:
0
0

3
6
:
0
0

3
7
:
0
0

3
8
:
0
0

3
9
:
0
0

4
0
:
0
0

4
1
:
0
0

3
0
:
0
0

3
1
:
0
0

3
2
:
0
0

3
3
:
0
0

3
4
:
0
0

3
5
:
0
0

2
4
:
0
0

2
5
:
0
0

2
6
:
0
0

2
7
:
0
0

2
8
:
0
0

2
9
:
0
0

作
業

番
号

作
業

班
要

員
数

所
要

時
間

※
（

時
：

分
）

経
過

時
間

（
時

：
分

）

 
「

本
頁

の
経

過
時

間
内

に
お

け
る

作
業

は
無

し
」
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凝
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ス

敷
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接
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弁
操

作
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分
離
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プ
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3
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建
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内
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6
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，
建

屋
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建
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部
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建
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流
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建
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建
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建
屋

用
の

運
搬
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搬
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搬
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等
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等
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0
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0
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・
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・
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0
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0
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0
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0
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0
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（
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0
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0
0
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等
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0
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等
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・
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・
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・
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※
（
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8

・
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

用
の

運
搬

車
で

運
搬

す
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

準
備

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

2
班

2
0
:
3
0

外
9

・
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

用
の

運
搬

車
に

よ
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

設
置

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

2
班

2
3
:
3
0

外
2
2

・
分

離
建

屋
へ

の
水

の
供

給
流

量
及

び
圧

力
の

調
整

（
必

要
に

応
じ

精
製

建
屋

側
も

調
整

）
建

屋
外

1
班

，
建

屋
外

3
班

4
0
:
3
5

外
6
4

・
可

搬
型

中
型

移
送

ポ
ン

プ
運

搬
車

に
よ

る
排

水
用

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

の
運

搬
（

分
離

建
屋

，
精

製
建

屋
及

び
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
）

建
屋

外
5
班

2
0
:
3
0

外
6
5

・
排

水
用

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

の
設

置
及

び
試

運
転

（
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

）
建

屋
外

5
班

，
建

屋
外

6
班

建
屋

外
7
班

6
0
:
3
0

A
B
機

1
1

・
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

敷
設

，
接

続
（

分
離

建
屋

内
部

ル
ー

プ
 
2
，

3
）

建
屋

内
3
3
班

，
建

屋
内

3
4
班

4
9
:
4
5

A
B
機

1
2

・
漏

え
い

確
認

（
分

離
建

屋
内

部
ル

ー
プ

 
2
，

3
）

建
屋

内
3
3
班

，
建

屋
内

3
4
班

4
1
:
2
0

A
B
機

1
3

・
可

搬
型

貯
槽

液
位

計
設

置
及

び
貯

槽
液

位
測

定
（

分
離

建
屋

内
部

ル
ー

プ
 
2
，

3
）

建
屋

内
7
班

2
1
:
0
0

A
B
機

1
4

・
貯

槽
等

へ
の

注
水

実
施

（
分

離
建

屋
内

部
ル

ー
プ

 
2
，

3
）

建
屋

内
7
班

2
0
:
1
5

外
8

・
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

用
の

運
搬

車
で

運
搬

す
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

準
備

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

2
班

2
0
:
3
0

外
9

・
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

用
の

運
搬

車
に

よ
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

設
置

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

2
班

2
3
:
3
0

外
2
2

・
分

離
建

屋
へ

の
水

の
供

給
流

量
及

び
圧

力
の

調
整

（
必

要
に

応
じ

精
製

建
屋

側
も

調
整

）
建

屋
外

1
班

，
建

屋
外

3
班

4
0
:
3
5

※
：

各
作

業
内

容
の

実
施

に
必

要
な

時
間

を
示

す
。

（
複

数
回

に
分

け
て

実
施

の
場

合
は

，
作

業
時

間
の

合
計

）

貯
槽

等
へ

の
注

水
に

お
い

て
使

用
す

る
計

器
の

設
置

・
計

測
（

分
離

建
屋

内
部

ル
ー

プ
２

,
３

の
貯

槽
等

）

冷
却

コ
イ

ル
等

へ
の

通
水

に
よ

る
冷

却
に

お
い

て
使

用
す

る
計

器
の

設
置

・
計

測
（

分
離

建
屋

内
部

ル
ー

プ
３

の
貯

槽
等

）

4
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0
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0
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0
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0
0
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）
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0
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0
0
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0
0

3
3
:
0
0
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0
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3
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0
0

2
4
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0
0

2
5
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0
0

2
6
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0
0

2
7
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0
0

対
応

手
順

作
業

番
号

作
業

班
要

員
数

所
要

時
間

※
(
時

：
分

)

-
・

建
屋

外
対

応
班

長

1
・

放
射

線
対

応
班

長

2
～

5
,
 
7
,
 
8
,

1
4
,
 
1
6

・
放

射
線

対
応

班

-
・

要
員

管
理

班

-
・
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班
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・
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信

班
長
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・
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施
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・
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班
長
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・

現
場

管
理

者
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3
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0
0
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0
0
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5
:
0
0
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6
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0
0
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0
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3
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0
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0
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0
0
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0
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4
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0
0
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0

3
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0
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3
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0
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0
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3
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0
0

3
4
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0
0

3
5
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0
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2
4
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0
0

2
5
:
0
0

2
6
:
0
0

2
7
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0
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2
8
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0
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9
:
0
0

作
業

番
号

作
業

班
要
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所
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間

※
（

時
：

分
）

経
過

時
間

（
時

：
分

）
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冷
却

機
能

の
喪

失
に

よ
る

蒸
発

乾
固

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
計

装
設

備
の

 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
（

分
離

建
屋

）
（

1
4
／

1
4
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-
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-

-
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-

-
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-

-
3

-

-
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-

-
1

1
:
1
5

-
1

-

放
1

-

放
8

-

A
B
コ

3
1

・
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

等
運

搬
（

分
離

建
屋

内
部

ル
ー

プ
 
3
）

建
屋

内
8
班

、
建

屋
内

9
班

建
屋

内
1
0
班

6
0
:
4
0

A
B
コ

3
2

・
冷

却
コ

イ
ル

等
へ

の
通

水
準

備
（

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
敷

設
，

可
搬

型
冷

却
コ

イ
ル

圧
力

計
設

置
）

（
分

離
建

屋
内

部
ル

ー
プ

 
3
）

建
屋

内
3
班

，
建

屋
内

6
班

建
屋

内
7
班

，
建

屋
内

8
班

建
屋

内
9
班

，
建

屋
内

1
0
班

1
2

9
:
1
0

A
B
コ

3
3

・
冷

却
コ

イ
ル

等
の

健
全

性
確

認
（

弁
操

作
，

漏
え

い
確

認
，

冷
却

コ
イ

ル
圧

力
確

認
）

（
分

離
建

屋
内

部
ル

ー
プ

 
3
）

建
屋

内
6
班

，
建

屋
内

7
班

建
屋

内
8
班

，
建

屋
内

9
班

8
6
:
2
5

A
B
コ

3
4

・
冷

却
コ

イ
ル

等
へ

の
通

水
実

施
（

弁
操

作
，

漏
え

い
確

認
)
（

分
離

建
屋

内
部

ル
ー

プ
 
3
）

建
屋

内
6
班

，
建

屋
内

7
班

建
屋

内
8
班

，
建

屋
内

9
班

8
3
:
4
0

外
8

・
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

用
の

運
搬

車
で

運
搬

す
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

準
備

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

2
班

2
0
:
3
0

外
9

・
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

用
の

運
搬

車
に

よ
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

設
置

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

2
班

2
3
:
3
0

外
2
2

・
分

離
建

屋
へ

の
水

の
供

給
流

量
及

び
圧

力
の

調
整

（
必

要
に

応
じ

精
製

建
屋

側
も

調
整

）
建

屋
外

1
班

，
建

屋
外

3
班

4
0
:
3
5

外
6
4

・
可

搬
型

中
型

移
送

ポ
ン

プ
運

搬
車

に
よ

る
排

水
用

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

の
運

搬
（

分
離

建
屋

，
精

製
建

屋
及

び
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
）

建
屋

外
5
班

2
0
:
3
0

外
6
5

・
排

水
用

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

の
設

置
及

び
試

運
転

（
分

離
建

屋
，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋
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建

屋
外

5
班

，
建

屋
外

6
班

建
屋

外
7
班

6
0
:
3
0

A
B
機

1
1

・
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

敷
設
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接

続
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離

建
屋

内
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ル
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2
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屋

内
3
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，
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屋
内
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4
班
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9
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5

A
B
機

1
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・
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え
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確
認

（
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離
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3
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，
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3
4
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1
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0
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機
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・
可

搬
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液
位

計
設

置
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び
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槽
液

位
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定
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離

建
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内
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ル
ー

プ
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建
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内
7
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2
1
:
0
0

A
B
機

1
4

・
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等
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実
施
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分

離
建

屋
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部
ル

ー
プ
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建
屋

内
7
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2
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1
5

外
8

・
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離
建
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，

精
製

建
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及
び
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ラ
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・

プ
ル
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ウ
ム

混
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硝

建
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の

運
搬
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す
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可
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型
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外

ホ
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ス
の
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備
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金

具
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，
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搬
型

流
量

計
，
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型
圧

力
計

）
建

屋
外

2
班

2
0
:
3
0

外
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・
分

離
建
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，

精
製

建
屋

及
び

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

用
の

運
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車
に

よ
る

可
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型
建
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外
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ス
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設
置
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搬
型

流
量
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，
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圧
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2
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2
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分

離
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へ
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整
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応
じ

精
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屋

側
も

調
整

）
建
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外

1
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，
建
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外

3
班

4
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5

※
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実
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に
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（
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実
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）
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等
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の
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に

お
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使

用
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る
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設
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・
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ル
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0
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7
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0
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0
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へ
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ベ
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・
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4
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6

・
放

射
線

対
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班
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員
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-
・
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・

通
信

班
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実
施

責
任

者

-
・

建
屋
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-
・

現
場

管
理

者

0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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1
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0
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2
2
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作
業

番
号

作
業

班
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要
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間

※
（

時
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分
）

経
過
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間

（
時

：
分

）
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0
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1
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0
0
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2
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3
:
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0
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4
:
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0

1
5
:
0
0

1
6
:
0
0
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内
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班

，
建

屋
内
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班
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内
3
0
班

6
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0

外
2
8

・
高
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ベ

ル
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液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

用
の

運
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車
で

運
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す
る

可
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型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

準
備

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計
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建

屋
外
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班

2
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0

外
2
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・
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ベ
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2
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外
3
5

・
高

レ
ベ
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へ
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水
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供
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流
量

及
び

圧
力

の
調

整
建

屋
外

1
班

，
建

屋
外

3
班

4
0
:
3
0

※
：

各
作

業
内

容
の

実
施

に
必

要
な

時
間

を
示

す
。

（
複

数
回

に
分

け
て

実
施

の
場

合
は

，
作

業
時

間
の

合
計

）

4
2
:
0
0

4
3
:
0
0

4
4
:
0
0

4
5
:
0
0

4
6
:
0
0

4
7
:
0
0

3
6
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0
0

3
7
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0
0

3
8
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0
0

3
9
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0
0

4
0
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0
0
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1
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0
0
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0
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0
0
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1
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0
0
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2
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0
0
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3
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0
0

3
4
:
0
0

3
5
:
0
0

2
6
:
0
0

2
7
:
0
0

2
8
:
0
0

2
9
:
0
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所
要

時
間

※
(
時
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分

)

経
過

時
間
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時
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分
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4
:
0
0

2
5
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0
0

対
応

手
段

作
業
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号

作
業
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容
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業

班
要

員
数
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槽

等
へ

の
注

水
（

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
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-
・

建
屋

外
対

応
班

長

1
・

放
射

線
対

応
班

長

2
～

5
,
7
,
8
,

1
4
,
1
6

・
放

射
線

対
応

班

-
・

要
員

管
理

班

-
・

情
報

管
理

班

-
・

通
信

班
長

-
・

実
施

責
任

者

-
・

建
屋

対
策

班
長

-
・

現
場

管
理

者

3
3
:
0
0

3
4
:
0
0

4
7
:
0
0

4
1
:
0
0

4
2
:
0
0

4
3
:
0
0
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4
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0
0
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5
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0
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6
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4
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5
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7
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0
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0
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作
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要
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※
（

時
：

分
）

経
過

時
間
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時

：
分
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3
7
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0
0

3
8
:
0
0

3
9
:
0
0

4
0
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0
0

2
9
:
0
0

3
0
:
0
0

3
1
:
0
0

3
2
:
0
0

 
「

本
頁

の
経

過
時

間
内

に
お

け
る

作
業

は
無

し
」
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の
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可
搬

型
建

屋
外
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の
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搬
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圧
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:
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0

外
2
9

・
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レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

用
の

運
搬

車
に

よ
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
の

設
置

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

3
班

2
1
:
3
0

外
3
5

・
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

へ
の

水
の

供
給

流
量

及
び

圧
力

の
調

整
建

屋
外

1
班

，
建

屋
外

3
班

4
0
:
3
0

※
：

各
作

業
内

容
の

実
施

に
必

要
な

時
間

を
示

す
。

（
複

数
回

に
分

け
て

実
施

の
場

合
は

，
作

業
時

間
の

合
計
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7
1
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0
0

7
2
:
0
0

7
3
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0
0

7
4
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0
0

7
5
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6
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0
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0
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0
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0
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2
:
0
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5
3
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0
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所
要

時
間

※
(
時

：
分

)

経
過

時
間

（
時

：
分

）
対

応
手

段
作

業
番

号
作

業
内

容
作

業
班

要
員

数

貯
槽

等
へ

の
注

水
（

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
）

-
・

建
屋

外
対

応
班

長

1
・

放
射

線
対

応
班

長

2
～

5
,
7
,
8
,

1
4
,
1
6

・
放

射
線

対
応

班

-
・

要
員

管
理

班

-
・

情
報

管
理

班

-
・

通
信

班
長

7
6
:
0
0

-
・

実
施

責
任

者

-
・

建
屋

対
策

班
長

-
・

現
場

管
理

者

7
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0
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0
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0
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3
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0
0

7
4
:
0
0

7
5
:
0
0

5
9
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0
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0
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0
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0
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8
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9
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0
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1
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0
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0
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過

時
間
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時
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分

）
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業
番

号
作

業
班

要
員

数
所

要
時

間
※

（
時

：
分

）
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の
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車
で
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す
る

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー
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の

準
備

（
金

具
類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計
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建
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2
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外
2
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・
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ベ
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置

・
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ベ
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・
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・
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・
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施
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（
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類

，
可

搬
型

流
量

計
，

可
搬

型
圧

力
計

）
建

屋
外

3
班

2
1
:
3
0

外
3
5

・
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

へ
の

水
の

供
給

流
量

及
び

圧
力

の
調

整
建

屋
外

1
班

，
建

屋
外

3
班

4
0
:
3
0

外
6
7

・
可

搬
型

中
型

移
送

ポ
ン

プ
運

搬
車

に
よ

る
排

水
用

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

の
運

搬
（

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
）

建
屋

外
6
班

2
0
:
3
0

外
6
8

・
排

水
用

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

の
設

置
及

び
試

運
転

（
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

）
建

屋
外

5
班

，
建

屋
外

6
班

建
屋

外
7
班

6
0
:
3
0

※
：

各
作

業
内

容
の

実
施

に
必

要
な

時
間

を
示

す
。

（
複

数
回

に
分

け
て

実
施

の
場

合
は

，
作

業
時

間
の

合
計

）

4
2
:
0
0

4
3
:
0
0

4
4
:
0
0

4
5
:
0
0

4
6
:
0
0

4
7
:
0
0

3
6
:
0
0

3
7
:
0
0

3
8
:
0
0

3
9
:
0
0

4
0
:
0
0

4
1
:
0
0

3
0
:
0
0

3
1
:
0
0

3
2
:
0
0

3
3
:
0
0

3
4
:
0
0

3
5
:
0
0

2
6
:
0
0

2
7
:
0
0

2
8
:
0
0

2
9
:
0
0

所
要

時
間

※
(
時

：
分

)

経
過

時
間

（
時

：
分

）

2
4
:
0
0

2
5
:
0
0

対
応

手
段

作
業

番
号

作
業

内
容

作
業

班
要

員
数

冷
却

コ
イ

ル
等

へ
通

水
に

よ
る

冷
却

に
お

い
て

使
用

す
る

計
器

の
設

置
・

計
測

（
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

）

-
・

建
屋

外
対

応
班

長

1
・

放
射

線
対

応
班

長

2
～

5
,
7
,
8
,

1
4
,
1
6

・
放

射
線

対
応

班

-
・

要
員

管
理

班

-
・

情
報

管
理

班

-
・

通
信

班
長

-
・

実
施

責
任

者

-
・

建
屋

対
策

班
長

-
・

現
場

管
理

者

3
3
:
0
0

3
4
:
0
0

4
7
:
0
0

4
1
:
0
0

4
2
:
0
0

4
3
:
0
0

4
4
:
0
0

4
5
:
0
0

4
6
:
0
0

2
4
:
0
0

2
5
:
0
0

2
6
:
0
0

2
7
:
0
0

2
8
:
0
0

3
5
:
0
0

3
6
:
0
0

作
業

番
号

作
業

班
要

員
数

所
要

時
間

※
（

時
：

分
）

経
過

時
間

（
時

：
分

）

3
7
:
0
0

3
8
:
0
0

3
9
:
0
0

4
0
:
0
0

2
9
:
0
0

3
0
:
0
0

3
1
:
0
0

3
2
:
0
0
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放

射
線

分
解

に
よ

り
発

生
す

る
水

素
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
に

 

必
要

な
計

装
設

備
の

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
（

前
処

理
建

屋
）

（
１

／
５

）
 

 

-
-

・
実

施
責

任
者

-

-
-

・
建

屋
対

策
班

長
-

-
-

・
現

場
管

理
者

-

-
-

・
要

員
管

理
班

-

-
-

・
情

報
管

理
班

-

-
-

・
通

信
班

長
1
:
1
5

-
-

・
建

屋
外

対
応

班
長

-

放
1

・
放

射
線

対
応

班
長

-

放
2
～

5
,

7
,
 
8
,

1
4
,
 
1
6
・

放
射

線
対

応
班

-

A
A

2
2

・
可

搬
型

貯
槽

温
度

計
設

置
及

び
貯

槽
等

温
度

計
測

建
屋

内
1
4
班

，
建

屋
内

1
5
班

4
1
:
1
0

A
A

2
・

可
搬

型
貯

槽
掃

気
圧

縮
空

気
流

量
計

，
可

搬
型

水
素

掃
気

系
統

圧
縮

空
気

圧
力

計
設

置
及

び
可

搬
型

セ
ル

導
出

ユ
ニ

ッ
ト

流
量

計
設

置
建

屋
内

2
4
班

，
建

屋
内

2
5
班

4
0
:
2
5

A
A

6
・

水
素

掃
気

系
統

圧
縮

空
気

圧
力

及
び

貯
槽

掃
気

流
量

確
認

，
貯

槽
掃

気
流

量
調

整
，

可
搬

型
セ

ル
導

出
ユ

ニ
ッ

ト
流

量
確

認
建

屋
内

2
2
班

，
建

屋
内

2
3
班

4
0
:
5
0

※
：

各
作

業
内

容
の

実
施

に
必

要
な

時
間

を
示

す
。

（
複

数
回

に
分

け
て

実
施

の
場

合
は

、
作

業
時

間
の

合
計

）

水
素

爆
発

を
未

然
に

防
止

す
る

た
め

の
空

気
の

供
給

2
3
:
0
0

1
8
:
0
0

1
9
:
0
0

2
0
:
0
0

2
1
:
0
0

2
2
:
0
0

1
4
:
0
0

1
5
:
0
0

1
6
:
0
0

1
7
:
0
0

所
要

時
間

※
（

時
：

分
）

1
2
:
0
0

対
応

手
段

作
業

番
号

作
業

内
容

作
業

班
要

員
数

1
3
:
0
0

経
過

時
間

（
時

：
分

）

0
:
0
0

1
:
0
0

2
:
0
0

3
:
0
0

4
:
0
0

5
:
0
0

6
:
0
0

7
:
0
0

8
:
0
0

9
:
0
0

1
0
:
0
0

1
1
:
0
0

制
御

建
屋

，
各

建
屋

作
業

番
号

作
業

班
要

員
数

所
要

時
間

※
（

時
：

分
）

経
過

時
間

（
時

：
分

）

1
4
:
0
0

1
5
:
0
0

1
6
:
0
0

1
7
:
0
0

1
8
:
0
0

1
9
:
0
0

2
0
:
0
0

2
1
:
0
0

2
2
:
0
0

0
:
0
0

1
:
0
0

2
:
0
0

3
:
0
0

4
:
0
0

5
:
0
0

6
:
0
0

7
:
0
0

8
:
0
0

2
3
:
0
0

9
:
0
0

1
0
:
0
0

1
1
:
0
0

1
2
:
0
0

1
3
:
0
0

1 1 85 5 3 3 11

 

「
本

頁
の

経
過

時
間

内
に

お
け

る
作

業
は

無
し

」
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放

射
線

分
解

に
よ

り
発

生
す

る
水

素
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
に

 

必
要

な
計

装
設

備
の

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
（

前
処

理
建

屋
）

（
２

／
５

）
 

 

・
実

施
責

任
者

-

・
建

屋
対

策
班

長
-

・
現

場
管

理
者

-

・
要

員
管

理
班

-

・
情

報
管

理
班

-

・
通

信
班

長
1
:
1
5

・
建

屋
外

対
応

班
長

-

・
放

射
線

対
応

班
長

-

・
放

射
線

対
応

班
-

・
可

搬
型

貯
槽

温
度

計
設

置
及

び
貯

槽
等

温
度

計
測

建
屋

内
1
4
班

，
建

屋
内

1
5
班

4
1
:
1
0

・
可

搬
型

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

計
，

可
搬

型
水

素
掃

気
系

統
圧

縮
空

気
圧

力
計

設
置

及
び

可
搬

型
セ

ル
導

出
ユ

ニ
ッ

ト
流

量
計

設
置

建
屋

内
2
4
班

，
建

屋
内

2
5
班

4
0
:
2
5

・
水

素
掃

気
系

統
圧

縮
空

気
圧

力
及

び
貯

槽
掃

気
流

量
確

認
，

貯
槽

掃
気

流
量

調
整

，
可

搬
型

セ
ル

導
出

ユ
ニ

ッ
ト

流
量

確
認

建
屋

内
2
2
班

，
建

屋
内

2
3
班

4
0
:
5
0

時
間

を
示

す
。

（
複

数
回

に
分

け
て

実
施

の
場

合
は

、
作

業
時

間
の

合
計

）

2
8
:
0
0

2
9
:
0
0

3
0
:
0
0

3
1
:
0
0

3
2
:
0
0

2
7
:
0
0

所
要

時
間

※
（

時
：

分
）

2
4
:
0
0

2
5
:
0
0

2
6
:
0
0

3
9
:
0
0

4
0
:
0
0

4
1
:
0
0

4
2
:
0
0

1
4
1
:
0
0

4
3
:
0
0

4
4
:
0
0

4
5
:
0
0

1
3
9
:
0
0

1
4
0
:
0
0

作
業

内
容

作
業

班
要

員
数

経
過

時
間

（
時

：
分

）

3
3
:
0
0

3
4
:
0
0

3
5
:
0
0

3
6
:
0
0

3
7
:
0
0

3
8
:
0
0

作
業

班
要

員
数

所
要

時
間

※
（

時
：

分
）

3
5
:
0
0

3
6
:
0
0

3
7
:
0
0

2
8
:
0
0

2
9
:
0
0

3
0
:
0
0

3
1
:
0
0

3
2
:
0
0

2
4
:
0
0

2
5
:
0
0

2
6
:
0
0

2
7
:
0
0

1 1 8

経
過

時
間

（
時

：
分

）

5 5 3 3 11

1
4
0
:
0
0

1
4
1
:
0
0

4
3
:
0
0

4
4
:
0
0

4
5
:
0
0

1
3
9
:
0
0

3
8
:
0
0

3
9
:
0
0

4
0
:
0
0

4
1
:
0
0

4
2
:
0
0

3
3
:
0
0

3
4
:
0
0
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放

射
線

分
解

に
よ

り
発

生
す

る
水

素
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
に

 

必
要

な
計

装
設

備
の

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
（

前
処

理
建

屋
）

（
３

／
５

）
 

 

-
-

・
実

施
責

任
者

-

-
-

・
建

屋
対

策
班

長
-

-
-

・
現

場
管

理
者

-

-
-

・
要

員
管

理
班

-

-
-

・
情

報
管

理
班

-

-
-

・
通

信
班

長
1
:
1
5

-
-

・
建

屋
外

対
応

班
長

-

放
1

・
放

射
線

対
応

班
長

-

放
2
～

5
,

7
,
 
8
,

1
4
,
 
1
6
・

放
射

線
対

応
班

-

A
A

7
・

可
搬

型
貯

槽
掃

気
圧

縮
空

気
流

量
計

設
置

建
屋

内
2
4
班

，
建

屋
内

2
5
班

4
0
:
2
5

A
A

1
0

・
貯

槽
掃

気
流

量
確

認
，

貯
槽

掃
気

流
量

調
整

，
可

搬
型

セ
ル

導
出

ユ
ニ

ッ
ト

流
量

確
認

建
屋

内
2
2
班

，
建

屋
内

2
3
班

4
0
:
5
0

A
A

2
・

可
搬

型
貯

槽
掃

気
圧

縮
空

気
流

量
計

，
可

搬
型

水
素

掃
気

系
統

圧
縮

空
気

圧
力

計
設

置
及

び
可

搬
型

セ
ル

導
出

ユ
ニ

ッ
ト

流
量

計
設

置
建

屋
内

2
4
班

，
建

屋
内

2
5
班

4
0
:
2
5

A
A

6
・

水
素

掃
気

系
統

圧
縮

空
気

圧
力

及
び

貯
槽

掃
気

流
量

確
認

，
貯

槽
掃

気
流

量
調

整
，

可
搬

型
セ

ル
導

出
ユ

ニ
ッ

ト
流

量
確

認
建

屋
内

2
2
班

，
建

屋
内

2
3
班

4
0
:
5
0

A
A

1
0

・
貯

槽
掃

気
流

量
確

認
，

貯
槽

掃
気

流
量

調
整

，
可

搬
型

セ
ル

導
出

ユ
ニ

ッ
ト

流
量

確
認

建
屋

内
2
2
班

，
建

屋
内

2
3
班

4
0
:
5
0

A
A

1
2

・
隔

離
弁

の
操

作
，

可
搬

型
セ

ル
導

出
ユ

ニ
ッ

ト
流

量
計

設
置

，
可

搬
型

凝
縮

器
通

水
流

量
計

設
置

建
屋

内
3
2
班

2
0
:
4
5

A
A

1
4

・
可

搬
型

導
出

先
セ

ル
圧

力
計

設
置

，
可

搬
型

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

入
口

圧
力

計
設

置
建

屋
内

3
4
班

2
1
:
2
0

A
A

1
8

・
可

搬
型

導
出

先
セ

ル
圧

力
計

確
認

，
可

搬
型

排
風

機
起

動
放

対
6
班

，
放

対
7
班

放
対

8
班

，
放

対
9
班

6
1
:
0
0

A
A

1
3

・
可

搬
型

水
素

濃
度

計
設

置
建

屋
内

4
6
班

，
建

屋
内

4
7
班

4
0
:
3
0

A
A

3
1

・
水

素
濃

度
測

定
建

屋
内

1
3
班

，
建

屋
内

4
3
班

建
屋

内
4
6
班

6
3
:
1
0

※
：

各
作

業
内

容
の

実
施

に
必

要
な

時
間

を
示

す
。

（
複

数
回

に
分

け
て

実
施

の
場

合
は

，
作

業
時

間
の

合
計

）

1
8
:
0
0

1
9
:
0
0

2
0
:
0
0

2
1
:
0
0

2
2
:
0
0

2
3
:
0
0

1
6
:
0
0

1
7
:
0
0

1
5
:
0
0

対
応

手
段

作
業

番
号

作
業

内
容

要
員

数
所

要
時

間
※

（
時

：
分

）

経
過

時
間

（
時

：
分

）

0
:
0
0

1
:
0
0

2
:
0
0

3
:
0
0

4
:
0
0

5
:
0
0

6
:
0
0

7
:
0
0

8
:
0
0

9
:
0
0

1
0
:
0
0

1
1
:
0
0

1
2
:
0
0

5 5 3 3 1

水
素

爆
発

の
再

発
を

防
止

す
る

た
め

の
空

気
の

供
給

セ
ル

へ
の

導
出

経
路

の
構

築
及

び
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

に
よ

る
対

応

1
3
:
0
0

1
4
:
0
0

2
3
:
0
0

制
御

建
屋

，
各

建
屋

作
業

番
号

作
業

班
要

員
数

所
要

時
間

※
（

時
：

分
）

経
過

時
間

（
時

：
分

）

1
4
:
0
0

1
5
:
0
0

1
6
:
0
0

1
7
:
0
0

1
8
:
0
0

1
9
:
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0
:1
5

A
B

2
・
可

搬
型

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

計
及

び
可

搬
型

水
素

掃
気

系
統

圧
縮

空
気

圧
力

計
設

置
建

屋
内

1
0
班

2
1
:2

0

A
B

8
・
可

搬
型

空
気

圧
縮

機
か

ら
の

供
給

開
始

，
水

素
掃

気
系

統
圧

縮
空

気
圧

力
確

認
建

屋
内

7
班

2
0
:1
5

A
B

1
1

・
可

搬
型

建
屋

内
ホ
ー
ス
敷

設
，
接

続
，
可

搬
型

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

計
設

置
建

屋
内

1
0
班

2
0
:2

0

A
B

1
2

・
可

搬
型

建
屋

内
ホ
ー
ス
敷

設
，
接

続
，
可

搬
型

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

計
設

置
建

屋
内

1
0
班

2
0
:2

0

A
B

1
3

・
可

搬
型

建
屋

内
ホ
ー
ス
敷

設
，
接

続
，
可

搬
型

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

計
設

置
建

屋
内

7
班

2
0
:1

0

A
B

1
4

・
可

搬
型

建
屋

内
ホ
ー
ス
敷

設
，
接

続
，
可

搬
型

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

計
設

置
建

屋
内

7
班

2
0
:0
5

A
B

1
5

・
可

搬
型

建
屋

内
ホ
ー
ス
敷

設
，
接

続
，
可

搬
型

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

計
設

置
建

屋
内

7
班

2
0
:0
5

A
B

1
7

・
貯

槽
掃

気
流

量
確

認
，
貯

槽
掃

気
流

量
調

整
，
セ
ル

導
出

ユ
ニ
ッ
ト
流

量
確

認
建

屋
内

8
班

，
建

屋
内

9
班

4
0
:5
0

A
B

2
0

・
可

搬
型

水
素

濃
度

計
設

置
1

建
屋

内
5
班

，
建

屋
内

4
4
班

4
0
:3

0

A
B

3
9

・
水

素
濃

度
測

定
1

建
屋

内
5
班

，
建

屋
内

8
班

建
屋

内
4
3
班

，
建

屋
内

4
4
班

8
2
:3

0

A
B

4
0

・
可

搬
型

水
素

濃
度

計
設

置
2

建
屋

内
4
5
班

，
建

屋
内

4
6
班

4
0
:3

0

A
B

4
1

・
水

素
濃

度
測

定
2

建
屋

内
9
班

，
建

屋
内

4
3
班

建
屋

内
4
4
班

，
建

屋
内

4
5
班

8
2
:2

0

※
：
各

作
業

内
容

の
実

施
に
必

要
な
時

間
を
示

す
。
（
複

数
回

に
分

け
て
実

施
の

場
合

は
，
作

業
時

間
の

合
計

）

対
応

手
段

作
業

番
号

作
業

内
容

要
員

数
所

要
時

間
※

（
時

：
分

）

経
過

時
間

（
時

：
分

）
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0
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0

水
素

爆
発
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再

発
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防

止
す
る
た
め
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空

気
の

供
給

（
分

離
建

屋
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圧

縮
空

気
手

動
供

給
ユ

ニ
ッ
ト
か

ら
の

供
給

開
始

）

2
1
:
0
0

2
2
:
0
0

2
3
:
0
0

1 5 5

制
御

建
屋
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建
屋

作
業

番
号

作
業
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要
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数
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要

時
間

※
（

時
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分
）
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時
間
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時

：
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0
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1
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0
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2
:
0
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0
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0
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0
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0
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計
装

設
備

の
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ム

チ
ャ

ー
ト

（
分

離
建

屋
）

（
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／
７
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-
-

・
実

施
責

任
者

-

-
-

・
建

屋
対

策
班

長
-

-
-

・
現

場
管

理
者

-

-
-

・
要

員
管

理
班

-

-
-

・
情

報
管

理
班

-

-
-

・
通

信
班

長
1
:
1
5

-
-

・
建

屋
外

対
応

班
長

-

放
1

・
放

射
線

対
応

班
長

-

放
2
～

5
,

7
,
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1
4
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1
6
・
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射

線
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応
班

-

A
B

2
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搬
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貯
槽
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度

計
設
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槽
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度
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建
屋

内
4
班

2
1
:4
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A
B

2
・
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搬
型

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

計
及

び
可

搬
型

水
素

掃
気

系
統

圧
縮

空
気

圧
力

計
設

置
建

屋
内

1
0
班

2
1
:2

0

A
B

8
・
可

搬
型

空
気

圧
縮

機
か

ら
の

供
給

開
始

，
水

素
掃

気
系

統
圧

縮
空

気
圧

力
確

認
建

屋
内

7
班

2
0
:1
5

A
B

1
1

・
可

搬
型

建
屋

内
ホ
ー
ス
敷

設
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接

続
，
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搬
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掃
気

圧
縮

空
気

流
量

計
設

置
建

屋
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1
0
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2
0
:2

0

A
B

1
2

・
可

搬
型

建
屋

内
ホ
ー
ス
敷

設
，
接

続
，
可

搬
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槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

計
設

置
建

屋
内

1
0
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2
0
:2

0

A
B

1
3

・
可

搬
型

建
屋

内
ホ
ー
ス
敷

設
，
接

続
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可

搬
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貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

計
設

置
建

屋
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7
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0
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A
B

1
4
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可

搬
型

建
屋

内
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ー
ス
敷

設
，
接

続
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可

搬
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貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

計
設

置
建

屋
内

7
班

2
0
:0
5

A
B

1
5

・
可

搬
型

建
屋

内
ホ
ー
ス
敷

設
，
接

続
，
可

搬
型

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

計
設

置
建

屋
内

7
班

2
0
:0
5

A
B

1
7

・
貯

槽
掃

気
流

量
確

認
，
貯

槽
掃

気
流

量
調

整
，
セ
ル

導
出

ユ
ニ
ッ
ト
流

量
確

認
建

屋
内

8
班

，
建

屋
内

9
班

4
0
:5
0

A
B

2
0

・
可

搬
型

水
素

濃
度

計
設

置
1

建
屋

内
5
班

，
建

屋
内

4
4
班

4
0
:3

0

A
B

3
9

・
水

素
濃

度
測

定
1

建
屋

内
5
班

，
建

屋
内

8
班

建
屋

内
4
3
班

，
建

屋
内

4
4
班

8
2
:3

0

A
B

4
0

・
可

搬
型

水
素

濃
度

計
設

置
2

建
屋

内
4
5
班

，
建

屋
内

4
6
班

4
0
:3

0

A
B

4
1

・
水

素
濃

度
測

定
2

建
屋

内
9
班

，
建

屋
内

4
3
班

建
屋

内
4
4
班

，
建

屋
内

4
5
班

8
2
:2

0

※
：
各

作
業

内
容

の
実

施
に
必

要
な
時

間
を
示

す
。
（
複

数
回

に
分

け
て
実

施
の

場
合

は
，
作

業
時

間
の

合
計

）

対
応

手
段

作
業

番
号

作
業

内
容

要
員

数
所

要
時

間
※

（
時

：
分

）

経
過

時
間

（
時

：
分

）
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0
2
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3
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4
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0

7
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5
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0
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6
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7
:0

0
1
8
:0

0
1
9
:0
0

2
0
:0

0
2
1
:0

0
2
2
:0

0
2
3
:0

0

水
素

爆
発

の
再

発
を
防

止
す
る
た
め

の
空

気
の

供
給

（
分

離
建

屋
、
可

搬
型

空
気

圧
縮

機
か

ら
の

圧
縮

空
気

の
供

給
開

始
）

2
1
:
0
0

2
2
:
0
0

2
3
:
0
0

1 5 5

制
御

建
屋

，
各

建
屋

作
業

番
号

作
業

班
要
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数
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要

時
間

※
（
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）
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0
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0
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0
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0
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0
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処
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た
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計
装

設
備
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離
建

屋
）

（
７

／
７

）
 

-
-

・
実

施
責

任
者

-

-
-
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建

屋
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策
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長
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-

・
現

場
管

理
者

-

-
-

・
要

員
管

理
班

-

-
-

・
情

報
管

理
班

-

-
-

・
通

信
班

長
1
:
1
5

-
-

・
建

屋
外

対
応

班
長

-

放
1

・
放

射
線

対
応

班
長

-

放
2
～

5
,

7
,
 
8
,

1
4
,
 
1
6
・

放
射

線
対

応
班

-

A
B

1
8

・
隔
離
弁
の
操
作
，
可
搬
型
セ
ル
導
出
ユ
ニ
ッ
ト
流
量
計
設
置

建
屋
内
4
班

2
0
:5
0

A
B

9
・
水
素
掃
気
系
統
圧
縮
空
気
圧
力
及
び
貯
槽
掃
気
流
量
確
認
，
貯
槽
掃
気
流
量

調
整
，
セ
ル
導
出
ユ
ニ
ッ
ト
流
量
確
認

建
屋
内
8
班
，
建
屋
内
9
班

4
0
:5
0

A
B

1
7

・
貯
槽
掃
気
流
量
確
認
，
貯
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掃
気
流
量
調
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，
セ
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導
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ユ
ニ
ッ
ト
流
量
確
認

建
屋
内
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班
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建
屋
内
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班

4
0
:5
0

A
B

2
1

・
可
搬
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導
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セ
ル
圧
力
計
設
置

建
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内
1
0
班

2
0
:2

0

A
B

2
3

・
可
搬
型
排
風
機
，
可
搬
型
フ
ィ
ル
タ
設
置

建
屋
内
7
班

2
1
:0
5

A
B

2
5

・
分
離
建
屋
可
搬
型
発
電
機
，
可
搬
型
排
風
機
起
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準
備

建
屋
内
4
班

2
0
:2

0

※
：
各
作
業
内
容
の
実
施
に
必
要
な
時
間
を
示
す
。
（
複
数
回
に
分
け
て
実
施
の
場
合
は
，
作
業
時
間
の
合
計
）
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応
手
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作
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※

（
時
：
分
）

経
過
時
間
（
時
：
分
）

0
:0

0
1
:0

0
2
:0

0
3
:0

0
4
:0
0

5
:0
0

6
:0
0

7
:0

0
8
:0

0
9
:0
0

1
0
:0

0
1
1
:0

0
1
2
:0

0
1
3
:0

0
1
4
:0
0

1
5
:0
0

1
6
:0
0

1
7
:0

0
1
8
:0

0
1
9
:0
0

2
0
:0

0
2
1
:0

0
2
2
:0

0
2
3
:0

0

セ
ル
へ
の
導
出
経

路
の
構
築
及
び
セ

ル
排
気
系
を
代
替

す
る
排
気
系
に
よ

る
対
応

（
分
離
建
屋
）
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0
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（
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-
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管

理
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-
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管

理
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-
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-
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長
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-
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放
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線

対
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放
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6
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線
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-
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を
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縮
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2
5
班

8
0
:
5
0

A
C

3
・

可
搬

型
貯

槽
掃

気
圧

縮
空

気
流

量
計

及
び

可
搬

型
水

素
掃

気
系

統
圧

縮
空

気
圧

力
計

設
置

建
屋

内
2
4
班

，
建

屋
内

2
5
班

4
0
:
4
5

A
C

7
・

水
素

掃
気

系
統

圧
縮

空
気

圧
力

及
び

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

確
認

，
貯

槽
掃

気
流

量
調

整
，

セ
ル

導
出

ユ
ニ

ッ
ト

流
量

確
認

建
屋

内
2
1
班

，
建

屋
内

2
2
班

4
1
:
0
5

A
C

1
5

・
可

搬
型

水
素

濃
度

計
設

置
建

屋
内

1
3
班

，
建

屋
内

2
7
班

4
0
:
3
0

A
C

3
2

・
水

素
濃

度
測

定

建
屋

内
1
3
班

，
建

屋
内

1
5
班

建
屋

内
1
9
班

，
建

屋
内

2
0
班

建
屋

内
2
4
班

，
建

屋
内

2
5
班

建
屋

内
2
6
班

1
4

2
:
0
0

A
C

2
1

・
可

搬
型

貯
槽

温
度

計
設

置
及

び
貯

槽
等

温
度

計
測

建
屋

内
1
4
班

，
建

屋
内

1
5
班

4
1
:
3
0

※
：

各
作

業
内

容
の

実
施

に
必

要
な

時
間

を
示

す
。

（
複

数
回

に
分

け
て

実
施

の
場

合
は

、
作

業
時

間
の

合
計

）

2
0
:
0
0

2
1
:
0
0

2
2
:
0
0

2
3
:
0
0

1

1
5
:
0
0

1
6
:
0
0

1
7
:
0
0

1
8
:
0
0

1
9
:
0
0

経
過

時
間

（
時

：
分

）

0
:
0
0

1
:
0
0

2
:
0
0

3
:
0
0

4
:
0
0

5
:
0
0

6
:
0
0

7
:
0
0

8
:
0
0

9
:
0
0

1
0
:
0
0

1
1
:
0
0

1
2
:
0
0

1
3
:
0
0

1
4
:
0
0

制
御

建
屋

，
各

建
屋

作
業

番
号

作
業

班
要

員
数

所
要

時
間

※
（

時
：

分
）

5 5 3 3 1 1 1 8

水
素

爆
発

を
未

然
に

防
止

す
る

た
め

の
空

気
の

供
給

（
精

製
建

屋
，

圧
縮

空
気

自
動

供
給

貯
槽

及
び

機
器

圧
縮

空
気

自
動

供
給

ユ
ニ

ッ
ト

か
ら

の
圧

縮
空

気
の

供
給

が
な

い
貯

槽
等

の
場

合
）

所
要

時
間

※
（

時
：

分
）

対
応

手
段

作
業

番
号

経
過

時
間

（
時

：
分

）

2
3
:
0
0

2
2
:
0
0

要
員

数
1
7
:
0
0

1
0
:
0
0

1
1
:
0
0

1
6
:
0
0

5
:
0
0

6
:
0
0

7
:
0
0

8
:
0
0

2
1
:
0
0

2
0
:
0
0

3
:
0
0

1
8
:
0
0

1
4
:
0
0

1
5
:
0
0

4
:
0
0

1
2
:
0
0

1
9
:
0
0

9
:
0
0

0
:
0
0

1
:
0
0

2
:
0
0

1
3
:
0
0

作
業

内
容
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放

射
線

分
解

に
よ

り
発

生
す

る
水

素
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
 

計
装

設
備

の
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
精

製
建

屋
）

（
２

／
３

）
 

 

-
-

・
実

施
責

任
者

-

-
-

・
建

屋
対

策
班

長
-

-
-

・
現

場
管

理
者

-

-
-

・
要

員
管

理
班

-

-
-

・
情

報
管

理
班

-

-
-

・
通

信
班

長
1
:
1
5

-
-

・
建

屋
外

対
応

班
長

-

放
1

・
放

射
線

対
応

班
長

-

放
2
～

5
,

7
,
 
8
,

1
4
,
 
1
6
・

放
射

線
対

応
班

-

水
素

爆
発

を
再

発
に
防

止
す
る
た
め

の
空

気
の

供
給

（
精

製
建

屋
，
圧

縮
空

気
手

動
供

給
ユ

ニ
ッ
ト
か

ら
の

供
給

開
始

）

A
C

1
・
圧

縮
空

気
手

動
供

給
ユ
ニ
ッ
ト
か

ら
か

く
は

ん
系

統
へ

の
圧

縮
空

気
供

給
建

屋
内

2
0
班

，
建

屋
内

2
1
班

4
1
:0
5

A
C

9
・
可

搬
型

建
屋

内
ホ
ー
ス
接

続
（
建

屋
内

）
，
可

搬
型

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

計
及

び
可

搬
型

か
く
は

ん
系

統
圧

縮
空

気
圧

力
計

設
置

建
屋

内
2
3
班

，
建

屋
内

2
4
班

4
0
:3
0

A
C

1
1

・
か

く
は

ん
系

統
圧

縮
空

気
圧

力
及

び
貯

槽
掃

気
流

量
確

認
，
貯

槽
掃

気
流

量
調

整
，
セ
ル

導
出

ユ
ニ
ッ
ト
流

量
確

認
建

屋
内

2
1
班

，
建

屋
内

2
2
班

4
1
:3
0

※
：
各

作
業

内
容

の
実

施
に
必

要
な
時

間
を
示

す
。
（
複

数
回

に
分

け
て
実

施
の

場
合

は
，
作

業
時

間
の

合
計

）

1
9
:
0
0

経
過

時
間

（
時

：
分

）

0
:
0
0

1
:
0
0

2
:
0
0

3
:
0
0

4
:
0
0

5
:
0
0

6
:
0
0

7
:
0
0

8
:
0
0

9
:
0
0

1
0
:
0
0

1
1
:
0
0

1
2
:
0
0

1
3
:
0
0

1
4
:
0
0

2
0
:
0
0

2
1
:
0
0

2
2
:
0
0

2
3
:
0
0

1
5
:
0
0

1
6
:
0
0

1
7
:
0
0

1
8
:
0
0

制
御

建
屋

，
各

建
屋

作
業

番
号

作
業

班
要

員
数

所
要

時
間

※
（

時
：

分
）

5 5 3 3 1 1 1 81

2
3
:0
0

対
応

手
段

作
業

内
容

水
素

爆
発

の
再

発
を
防

止
す
る
た
め

の
空

気
の

供
給

（
精

製
建

屋
，
可

搬
型

空
気

圧
縮

機
か

ら
の

圧
縮

空
気

の
供

給
開

始
）

作
業

番
号

要
員

数
6
:0
0

7
:0
0

1
2
:0
0

1
3
:0
0

所
要

時
間

※
（
時

：
分

）
0
:0
0

1
:0
0

2
:0
0

2
0
:0
0

4
:0
0

8
:0
0

9
:0
0

1
0
:0
0

1
4
:0
0

1
1
:0
0

1
5
:0
0

1
6
:0
0

1
7
:0
0

1
8
:0
0

1
9
:0
0

2
1
:0
0

2
2
:0
0

経
過

時
間

（
時

：
分

）

3
:0
0

5
:0
0
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放

射
線

分
解

に
よ

り
発

生
す

る
水

素
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
 

計
装

設
備

の
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
精

製
建

屋
）

（
３

／
３

）
 

 

-
-

・
実

施
責

任
者

-

-
-

・
建

屋
対

策
班

長
-

-
-

・
現

場
管

理
者

-

-
-

・
要

員
管

理
班

-

-
-

・
情

報
管

理
班

-

-
-

・
通

信
班

長
1
:
1
5

-
-

・
建

屋
外

対
応

班
長

-

放
1

・
放

射
線

対
応

班
長

-

放
2
～

5
,

7
,
 
8
,

1
4
,
 
1
6
・

放
射

線
対

応
班

-

A
C

1
2

・
隔

離
弁

の
操

作
，
可

搬
型

セ
ル

導
出

ユ
ニ
ッ
ト
流

量
計

設
置

建
屋

内
1
4
班

2
0
:4
5

A
C

7
・
水

素
掃

気
系

統
圧

縮
空

気
圧

力
及

び
貯

槽
掃

気
圧

縮
空

気
流

量
確

認
，
貯

槽
掃

気
流

量
調

整
，
セ
ル

導
出

ユ
ニ
ッ
ト
流

量
確

認
建

屋
内

2
1
班

，
建

屋
内

2
2
班

4
1
:0
5

A
C

1
3

・
可

搬
型

導
出

先
セ
ル

圧
力

計
設

置
建

屋
内

1
4
班

2
0
:1
5

A
C

1
8

・
放

射
性

配
管

分
岐

第
１
セ
ル

圧
力

確
認

，
可

搬
型

排
風

機
起

動
建

屋
内

1
3
班

2
1
:0
0

A
C

1
4

・
ダ
ン
パ

閉
止

建
屋

内
1
5
班

2
0
:5
0

A
C

1
6

・
可

搬
型

ダ
ク
ト
，
可

搬
型

排
風

機
，
可

搬
型

フ
ィ
ル

タ
の

設
置

建
屋

内
1
9
班

，
建

屋
内

2
0
班

建
屋

内
2
1
班

，
建

屋
内

2
4
班

建
屋

内
2
5
班

，
建

屋
内

2
6
班

1
2

2
:1
5

※
：
各

作
業

内
容

の
実

施
に
必

要
な
時

間
を
示

す
。
（
複

数
回

に
分

け
て
実

施
の

場
合

は
，
作

業
時

間
の

合
計

）

1
9
:
0
0

経
過

時
間

（
時

：
分

）

0
:
0
0

1
:
0
0

2
:
0
0

3
:
0
0

4
:
0
0

5
:
0
0

6
:
0
0

7
:
0
0

8
:
0
0

9
:
0
0

1
0
:
0
0

1
1
:
0
0

1
2
:
0
0

1
3
:
0
0

1
4
:
0
0

2
0
:
0
0

2
1
:
0
0

2
2
:
0
0

2
3
:
0
0

1
5
:
0
0

1
6
:
0
0

1
7
:
0
0

1
8
:
0
0

制
御

建
屋

，
各

建
屋

作
業

番
号

作
業

班
要

員
数

所
要

時
間

※
（

時
：

分
）

5 5 3 3 1 1 1 81

セ
ル

へ
の

導
出

経
路

の
構

築
及

び
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す
る
排

気
系

に
よ

る
対

応
（
精

製
建

屋
）

2
3
:0
0

対
応

手
段

作
業

内
容

作
業

番
号

要
員

数
6
:0
0

7
:0
0

1
2
:0
0

1
3
:0
0

所
要

時
間

※
（
時

：
分

）
0
:0
0

1
:0
0

2
:0
0

2
0
:0
0

4
:0
0

8
:0
0

9
:0
0

1
0
:0
0

1
4
:0
0

1
1
:0
0

1
5
:0
0

1
6
:0
0

1
7
:0
0

1
8
:0
0

1
9
:0
0

2
1
:0
0

2
2
:0
0

経
過

時
間

（
時

：
分

）

3
:0
0

5
:0
0
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放

射
線

分
解

に
よ

り
発

生
す

る
水

素
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
計

装
設

備
の

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト

（
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
）

（
１

／
５

）
 

 

-
-

・
実

施
責

任
者

-

-
-

・
建

屋
対

策
班

長
-

-
-

・
現

場
管

理
者

-

-
-

・
要

員
管

理
班

-

-
-

・
情

報
管

理
班

-

-
-

・
通

信
班

長
1
:
1
5

-
-

・
建

屋
外

対
応

班
長

-

放
1

・
放

射
線

対
応

班
長

-

放
2
～

5
,

7
,
 
8
,

1
4
,
 
1
6
・

放
射

線
対

応
班

-

C
A

3
1

・
圧

縮
空

気
自

動
供

給
ユ

ニ
ッ

ト
又

は
機

器
圧

縮
空

気
自

動
供

給
ユ

ニ
ッ

ト
圧

力
確

認

建
屋

内
2
1
班

，
建

屋
内

2
4
班

建
屋

内
2
7
班

，
建

屋
内

4
3
班

建
屋

内
4
7
班

1
0

1
:
2
0

C
A

3
3

・
圧

縮
空

気
自

動
供

給
ユ

ニ
ッ

ト
圧

力
確

認
，

弁
操

作
建

屋
内

4
7
班

2
0
:
1
0

C
A

1
3

・
可

搬
型

水
素

濃
度

計
設

置
建

屋
内

4
5
班

，
建

屋
内

4
6
班

4
0
:
3
0

C
A

3
0

・
水

素
濃

度
測

定

建
屋

内
1
7
班

，
建

屋
内

2
0
班

建
屋

内
2
3
班

，
建

屋
内

2
4
班

建
屋

内
2
5
班

，
建

屋
内

2
7
班

建
屋

内
4
3
班

，
建

屋
内

4
5
班

建
屋

内
4
7
班

1
8

2
:
5
0

C
A

2
・

可
搬

型
貯

槽
掃

気
圧

縮
空

気
流

量
計

及
び

可
搬

型
水

素
掃

気
系

統
圧

縮
空

気
圧

力
計

設
置

建
屋

内
2
0
班

2
0
:
3
0

C
A

5
・

水
素

掃
気

系
統

圧
縮

空
気

圧
力

及
び

貯
槽

掃
気

圧
縮

空
気

流
量

確
認

，
貯

槽
掃

気
圧

縮
空

気
流

量
調

整
，

セ
ル

導
出

ユ
ニ

ッ
ト

流
量

確
認

建
屋

内
2
0
班

，
建

屋
内

2
2
班

4
0
:
3
0

※
：

各
作

業
内

容
の

実
施

に
必

要
な

時
間

を
示

す
。

（
複

数
回

に
分

け
て

実
施

の
場

合
は

、
作

業
時

間
の

合
計

）

経
過

時
間

（
時

：
分

）

7
0
:
0
0

7
1
:
0
0

水
素

爆
発

を
未

然
に

防
止

す
る

た
め

の
空

気
の

供
給

（
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
，

機
器

圧
縮

空
気

自
動

供
給

ユ
ニ

ッ
ト

へ
の

切
替

え
）

水
素

爆
発

を
未

然
に

防
止

す
る

た
め

の
空

気
の

供
給

（
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
，

可
搬

型
空

気
圧

縮
機

か
ら

の
供

給
開

始
）

1
5
:
0
0

1
6
:
0
0

1
7
:
0
0

1
8
:
0
0

1
9
:
0
0

2
0
:
0
0

9
:
0
0

1
0
:
0
0

1
1
:
0
0

7
:
0
0

8
:
0
0

4
:
0
0

5
:
0
0

6
:
0
0

対
応

手
段

作
業

番
号

作
業

内
容

作
業

班
所

要
時
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報
管

理
班

・
通

信
班

長

対
策

作
業

番
号

要
員

数
所

要
時

間
※

(
時

：
分

)

219 222
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工

場
等

外
へ

の
放

射
性

物
質

等
の

放
出

を
抑

制
す

る
た

め
に

必
要

な
 

計
装

設
備

の
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
１

／
４

）
 

 

-
-

-
-

-
-

※
：

各
作

業
内

容
の

実
施

に
必

要
な

時
間

を
示

す
。

（
複

数
回

に
分

け
て

実
施

の
場

合
は

，
作

業
時

間
の

合
計

）

放
水

設
備

に
よ

る
大

気
中

へ
の

放
射

性
物

質
の

放
出

抑
制

2
4

・
大

型
移

送
ポ

ン
プ

車
の

試
運

転
及

び
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス

並
び

に
可

搬
型

放
水

砲
の

状
態

確
認

（
放

水
流

量
，

放
水

圧
力

）

建
屋

外
３

班
,
建

屋
外

４
班

建
屋

外
５

班
,
建

屋
外

６
班

建
屋

外
７

班

対
応

手
段

建
屋

外
1
班

建
屋

外
2
班

4
―

4
1
:
3
0

―

0
:
3
0

分
離

建
屋

へ
の

放
水

放
水

監
視

は
複

数
の

放
水

砲
を

巡
回

す
る

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
へ

の
放

水

1
6

・
大

型
移

送
ポ

ン
プ

車
の

試
運

転
及

び
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス

並
び

に
可

搬
型

放
水

砲
の

状
態

確
認

（
放

水
流

量
，

放
水

圧
力

）

1
0

0
:
3
0

1
9

・
運

搬
車

で
運

搬
す

る
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス

の
設

置
（

金
具

類
，

可
搬

型
放

水
砲

流
量

計
，

可
搬

型
放

水
砲

圧
力

計
）

1
7

4
1
:
3
0

建
屋

外
1
3
班

建
屋

外
1
4
班

2
5

・
可

搬
型

放
水

砲
の

調
整

（
分

離
建

屋
）

及
び

放
水

監
視

―

建
屋

外
1
3
班

建
屋

外
1
4
班

建
屋

外
1
班

建
屋

外
2
班

4
放

水
監

視
は

複
数

の
放

水
砲

を

巡
回

す
る

1
3

精
製

建
屋

へ
の

放
水

・
運

搬
車

で
運

搬
す

る
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス

の
設

置
（

金
具

類
，

可
搬

型
放

水
砲

流
量

計
，

可
搬

型
放

水
砲

圧
力

計
）

・
可

搬
型

放
水

砲
の

調
整

（
精

製
建

屋
）

及
び

放
水

監
視

6
建

屋
外

1
3
班

建
屋

外
1
4
班

4
2
:
0
0

9
建

屋
外

1
班

建
屋

外
2
班

4
・

可
搬

型
放

水
砲

の
調

整
（

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
）

及
び

放
水

監
視

（
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

プ
ー

ル
注

水
の

場
合

も
同

様
の

作
業

時
間

）

建
屋

外
３

班
,
建

屋
外

４
班

建
屋

外
５

班
,
建

屋
外

６
班

建
屋

外
７

班

1
0

0
:
3
0

1
0

作
業

班
要

員
数

所
要

時
間

※

（
時

：
分

）

・
情

報
管

理
班

3

・
建

屋
外

対
応

班
長

1

作
業

番
号

- - -

作
業

番
号 8

・
大

型
移

送
ポ

ン
プ

車
の

試
運

転
及

び
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス

並
び

に
可

搬
型

放
水

砲
の

状
態

確
認

（
放

水
流

量
，

放
水

圧
力

）

備
　

　
考

・
実

施
責

任
者

1

経
過

時
間

（
時

：
分

）

備
　

　
考

要
員

数
作

業
内

容

・
運

搬
車

で
運

搬
す

る
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス

の
設

置
（

金
具

類
，

可
搬

型
放

水
砲

流
量

計
，

可
搬

型
放

水
砲

圧
力

計
）

建
屋

外
１

班
,
建

屋
外

２
班

建
屋

外
３

班
,
建

屋
外

４
班

建
屋

外
５

班

経
過

時
間

（
時

：
分

）

所
要

時
間

（
時

：
分

）

1
5:
0
0

1
6:
0
0

▽
移

行
判
断

1
7:
0
0

1
8:
0
0

1
9:
0
0

2
0:
0
0

2
9:
0
0

3
0:
0
0

1
40
:
00

1
:0
0

2
:0
0

3
:0
0

4
:0
0

5
:0
0

6
:0
0

7
:0
0

8
:0
0

9
:0
0

1
0:
0
0

1
1:
0
0

1
2:
0
0

1
3:
0
0

1
4:
0
0

2
1:
0
0

2
2:
0
0

2
3:
0
0

2
4:
0
0

2
5:
0
0

2
6:
0
0

2
7:
0
0

2
8:
0
0

～
1
39
:
00

1
:0
0

2
:0
0

3
:0
0

4
:0
0

5
:0
0

6
:0
0

7
:0
0

8
:0
0

9
:0
0

1
0:
0
0

1
1:
0
0

1
2:
0
0

1
3:
0
0

1
4:
0
0

1
5:
0
0

1
6:
0
0

1
7:
0
0

1
8:
0
0

1
9:
0
0

2
0:
0
0

2
9:
0
0

3
0:
0
0

1
40
:
00

2
1:
0
0

2
2:
0
0

2
3:
0
0

2
4:
0
0

2
5:
0
0

2
6:
0
0

2
7:
0
0

2
8:
0
0

～
1
39
:
00

220 223
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工

場
等

外
へ

の
放

射
性

物
質

等
の

放
出

を
抑

制
す

る
た

め
に

必
要

な
 

計
装

設
備

の
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
２

／
４

）
 

 

※
：

各
作

業
内

容
の

実
施

に
必

要
な

時
間

を
示

す
。

（
複

数
回

に
分

け
て

実
施

の
場

合
は

，
作

業
時

間
の

合
計

）

放
水

設
備

に
よ

る
大

気
中

へ
の

放
射

性
物

質
の

放
出

抑
制対

応
手

段

放
水

監
視

は
複

数
の

放
水

砲
を

巡
回

す
る

前
処

理
建

屋
へ

の
放

水

3
6

・
運

搬
車

で
運

搬
す

る
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス

の
設

置
（

金
具

類
，

可
搬

型
放

水
砲

流
量

計
，

可
搬

型
放

水
砲

圧
力

計
）

建
屋

外
1
0
班

建
屋

外
1
1
班

4
1
:
2
0

4
0

・
可

搬
型

放
水

砲
の

調
整

（
前

処
理

建
屋

）
及

び
放

水
監

視
建

屋
外

1
班

建
屋

外
2
班

4
―

前
処

理
建

屋
は

1
4
0
時

間
後

に
放

水
開

始

3
9

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
へ

の
放

水

3
2

・
運

搬
車

で
運

搬
す

る
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス

の
設

置
（

金
具

類
，

可
搬

型
放

水
砲

流
量

計
，

可
搬

型
放

水
砲

圧
力

計
）

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

へ
の

放
水

2
7

・
運

搬
車

で
運

搬
す

る
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス

の
設

置
（

金
具

類
，

可
搬

型
放

水
砲

流
量

計
，

可
搬

型
放

水
砲

圧
力

計
）

3
5

建
屋

外
1
0
班

建
屋

外
1
1
班

放
水

監
視

は
複

数
の

放
水

砲
を

巡
回

す
る

3
4

・
大

型
移

送
ポ

ン
プ

車
の

試
運

転
及

び
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス

並
び

に
可

搬
型

放
水

砲
の

状
態

確
認

（
放

水
流

量
，

放
水

圧
力

）

建
屋

外
３

班
,
建

屋
外

４
班

建
屋

外
５

班
,
建

屋
外

６
班

建
屋

外
７

班

1
0

0
:
3
0

2
9

・
大

型
移

送
ポ

ン
プ

車
の

試
運

転
及

び
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス

並
び

に
可

搬
型

放
水

砲
の

状
態

確
認

（
放

水
流

量
，

放
水

圧
力

）

建
屋

外
３

班
,
建

屋
外

４
班

建
屋

外
５

班
,
建

屋
外

６
班

建
屋

外
７

班

3
0

・
可

搬
型

放
水

砲
の

調
整

（
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
）

及
び

放
水

監
視

建
屋

外
1
0
班

建
屋

外
1
1
班

4
1
:
0
0

・
大

型
移

送
ポ

ン
プ

車
の

試
運

転
及

び
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス

並
び

に
可

搬
型

放
水

砲
の

状
態

確
認

（
放

水
流

量
，

放
水

圧
力

）

建
屋

外
３

班
,
建

屋
外

４
班

建
屋

外
５

班
,
建

屋
外

６
班

建
屋

外
７

班

1
0

0
:
3
0

0
:
3
0

4
1
:
3
0

建
屋

外
1
班

建
屋

外
2
班

4
―

建
屋

外
1
班

建
屋

外
2
班

4
―

1
0

・
可

搬
型

放
水

砲
の

調
整

（
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

）
及

び
放

水
監

視

作
業

番
号

備
　

　
考

要
員

数
作

業
内

容

経
過

時
間

（
時

：
分

）

所
要

時
間

（
時

：
分

）

1
5:
0
0

1
6:
0
0

▽
移

行
判
断

1
7:
0
0

1
8:
0
0

1
9:
0
0

2
0:
0
0

2
9:
0
0

3
0:
0
0

1
40
:
00

1
:0
0

2
:0
0

3
:0
0

4
:0
0

5
:0
0

6
:0
0

7
:0
0

8
:0
0

9
:0
0

1
0:
0
0

1
1:
0
0

1
2:
0
0

1
3:
0
0

1
4:
0
0

2
1:
0
0

2
2:
0
0

2
3:
0
0

2
4:
0
0

2
5:
0
0

2
6:
0
0

2
7:
0
0

2
8:
0
0

～
1
39
:
00

221 224
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工

場
等

外
へ

の
放

射
性

物
質

等
の

放
出

を
抑

制
す

る
た

め
に

必
要

な
 

計
装

設
備

の
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
３

／
４

）
 

 

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

※
：

各
作

業
内

容
の

実
施

に
必

要
な

時
間

を
示

す
。

（
複

数
回

に
分

け
て

実
施

の
場

合
は

，
作

業
時

間
の

合
計

）

対
応

手
段

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
等

へ
の

大
容

量
の

注
水

に
よ

る
工

場
等

外
へ

の
放

射
線

の
放

出
抑

制

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
及

び
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス

の
敷

設
，

接
続

作
業

が
終

了
後

，
注

水
確

認
を

実
施

す
る

。

備
　

　
考

要
員

数

建
屋

外
2
班

9

作
業

内
容

・
運

搬
車

で
運

搬
す

る
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス

の
設

置
（

金
具

類
，

可
搬

型
流

量

計
）

作
業

番
号

・
水

の
供

給
及

び
状

態
監

視
（

流
量

）

経
過

時
間

（
時

：
分

）

2
建

屋
外

2
班

2

所
要

時
間

※

（
時

：
分

）

2
―

3
:
3
0

6
・

ホ
ー

ス
展

張
車

に
よ

る
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス

の
敷

設
並

び
に

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス
,
 
可

搬
型

流
量

計
の

接
続

1
:
1
0

1
0

建
屋

外
3
班

,
建

屋
外

4
班

建
屋

外
5
班

,
建

屋
外

6
班

建
屋

外
7
班

作
業

番
号

作
業

班
要

員
数

所
要

時
間

※

（
時

：
分

）

1 3
・

情
報

管
理

班

・
建

屋
外

対
応

班
長

経
過

時
間

（
時

：
分

）

備
　

　
考

・
実

施
責

任
者

1

・
建

屋
対

策
班

長
1

▽
移
行
判
断

7日
1
:0
0

2
:0
0

3
:0
0

4
:0
0

5
:0
0

6
:0
0

7
:0
0

8
:0
0

9
:0
0

1
0:
0
0

1
:0
0

2
:0
0

3
:0
0

4
:0
0

5
:0
0

6
:0
0

7
:0
0

8
:0
0

9
:0
0

1
0:
0
0

7日

222 225
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工

場
等

外
へ

の
放

射
性

物
質

等
の

放
出

を
抑

制
す

る
た

め
に

必
要

な
 

計
装

設
備

の
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
４

／
４

）
 

 

-
-

-

-
-

-

-
-

-

※
：

各
作

業
内

容
の

実
施

に
必

要
な

時
間

を
示

す
。

（
複

数
回

に
分

け
て

実
施

の
場

合
は

，
作

業
時

間
の

合
計

）

対
応

手
段

再
処

理
施

設
の

各
建

物
周

辺
に

お
け

る
航

空
機

衝
突

に
よ

る
航

空
機

燃
料

火
災

及
び

化
学

火
災

の
対

応

1
:
2
0

作
業

番
号

経
過

時
間

（
時

：
分

）

1
2

備
　

　
考

要
員

数
作

業
内

容

・
大

型
移

送
ポ

ン
プ

車
の

試
運

転
及

び
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス

並
び

に
可

搬
型

放
水

砲
の

状
態

確
認

（
流

量
、

圧
力

）

建
屋

外
2
班

,
建

屋
外

3
班

建
屋

外
4
班

,
建

屋
外

7
班
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0
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搬
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