
設⼯認
第１次：分析設備

第３次

第４次

追加安全対策⼯事・検査等

RE-1存置保管廃棄等

第５次

分析設備、DG制御盤更新⼯事・検査

第２次：DG制御盤

【１.新規制基準対応の追加安全対策】

【２.使⽤を廃⽌する設備の存置保管廃棄等】

廃棄物建屋

【３.新型遠⼼機更新等（更新する375tSWU/y分を順次申請）】

75tSWU/y分*1

RE-1設備
廃棄物化

遠⼼機の製造・撤去・据付⼯事・検査（375tSWU/y分）

廃棄物建屋建設⼯事・検査

貯蔵能⼒変更

300tSWU/y分

既申請 今後申請

【凡例】

設工認に係る進捗状況と今後の計画

2018年9⽉7⽇申請・・・2019年9⽉10⽇補正（4次補正）

2019年4⽉24⽇申請

2019年9⽉１0⽇申請

(2019年11⽉申請)

(2020年3⽉申請)

(2019年10⽉申請)

(2019年10⽉申請)

(2020年3⽉申請)

(左記に引き続き）

▽竣⼯（2021年度）

項目 申請単位 申請概要

１．追加安全対
策

第1次 分析設備更新等

第2次 ＤＧ制御盤更新等

第3次 カスケード設備、⾼周波電源設備、貯⽔槽、建物等

第4次
第5次

ＵＦ６処理設備、均質・ブレンディング設備（防護ｶ
ﾊﾞｰ設置等含む）、その他の施設等

２．保管廃棄等 順次申請 廃棄物建屋の新設、RE-1存置保管廃棄等

３．更新等 順次申請 遠⼼機製造・撤去・据付等

▽完了（2021年度）

※に記載の年⽉は実績および予定を⽰す。

※ ※

(2020年度下期申請)

竣⼯（2027年度）
▽＊1 設⼯認は2回に分割して申請する。

（第1分冊：製造、第2分冊：据付）
第1分冊は2019年10⽉に申請を計画。

認可後⼯事開始

20 19年10⽉4⽇
⽇本原燃株式会社
濃 縮 事 業 部


