
 

 
 

令和元年 10 月 31 日 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

大洗研究所 

 

JMTR 二次冷却系統の冷却塔倒壊に係る対応状況について 

 

令和元年 9 月 9 日に発生した JMTR 二次冷却系統の冷却塔倒壊に係る対応状況に

ついて示す。現状の概略スケジュールについては、別紙 1 に示す。 

 

 

1. 倒壊した冷却塔のがれき等の撤去 

・ 二次災害を防止し、安全な状態にするため、倒壊した冷却塔のがれき等の撤去作

業を実施中である。現在、冷却塔周辺の散乱物、ルーバー、電気配線、スレート材

等の撤去を進めている。撤去物は原因究明のため部位毎に分類し、保管管理して

いる。なお、冷却塔のがれき等の撤去後は、冷却塔の基礎部分のみ残る予定であ

る。 

 

2. 原因究明及び法令報告第 2 報の提出 

・ 法令報告第 1 報を 9/19 に提出し、冷却塔倒壊の原因究明のため、フォルトツリー

解析を行い、フォルトツリー図を構築した（別紙 2 参照）。これにより抽出された基本

となる要因（基本事象）のそれぞれについて調査及び影響度評価を実施中である。

この中で、倒壊の原因究明のため、撤去した木材の一部を採取し、損傷・劣化状

態等を調べている。 

冷却塔倒壊の原因究明を継続し、その原因及び対策をとりまとめ、第 2 報として

提出する予定である。 

 

以 上



 

 
 

 

別紙 1 二次冷却系統の冷却塔倒壊対応に係る概略スケジュール 

令和元年 9月 10月 11月 12月

二次冷却系統冷却塔の倒壊事象発生 発生

・設計上の不備に係る調査
【設計、更新、施工時】 荷重評価、構造計算書、記録の調査・整理

第2報
提出作成、審査

・性能低下に係る調査
【木材、金属部品、基礎部】 記録調査、現場調査・試験、メーカー調査、サンプル試験（損傷・劣化状態の調査）

・異常な応力の発生に係る調査
【台風、立上げ配管、足場材等】 モデル化、解析評価、記録調査

計画策定、準備作業

撤去作業、サンプル採取

撤去作業計画の策定、撤去作業

・散乱物の撤去、作業場所の設置、
スレート材等の撤去

・二次冷却系配管、ファンスタック、
モータ等の解体・撤去

・二次冷却系統冷却塔の本体部分の撤去

撤去作業は年明けも実施

1. がれき等の撤去

2. 原因究明

・法令報告第2報の作成

撤去作業計画の策定、撤去作業



 

 
 

別紙 2  二次冷却系統の冷却塔倒壊の要因に係るフォルトツリー図 
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⑯設備運転による過応力

  


