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１．申請概要

 「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画」について，サブドレン他水処理施設
に関する変更認可申請を以下の通りに実施する。

 変更理由
・「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」について地下水ドレン
集水設備移送配管への電動弁他設置に伴い，下記の通り変更を行う。

 変更内容
○「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」

Ⅱ 特定原子力施設の設計，設備
2.35 サブドレン他水処理施設
添付資料-7

・地下水ドレン移送配管への電動弁および流量計設置に伴う配管概略図の変更
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 本文：変更なし。
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2.工事概要

 今回の工事は、地下水ドレン集水設備で汲み上げた地下水移送の流量調整作業時の運転員
の現場作業低減および設備信頼性向上を目的として、免震重要棟集中監視室より遠隔操作
ができるよう電動弁および流量計を設置する工事を行う。今回の工事に伴い， Ⅱ2.35 サ
ブドレン他水処理施設の添付資料-7の配管概略図を変更する。

地下水ドレン集水設備概略系統図
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設置箇所
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※1 地下水ドレンポンドＡ・Bとも同じ構成。

 工事概要は以下の通りである。

○工事実施（予定日）

2020年８月～2021年２月

M

Ｆ

電動弁

流量計

地下水ドレンポンドA・Ｂ※1

地下水ドレンポンドC・D※2

地下水ドレンポンドE

地下水ドレン揚水ポンプ

※2 地下水ドレンポンドC・D とも同じ構成。
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3.工事仕様
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 工事仕様は以下の通りである。

 隔離処置（弁閉，水中ポンプ電源「切」）を実施する。
 PE管切断を行い，水抜きを実施する。

・配管からの水抜きはすべて地下水ドレン中継タンクハウス内にて実施し，水の処理は，
シート養生を施したポリタンクで受け，中継タンクに排水する。

・水抜き量は，配管切断位置から水抜き範囲を鑑みて約10Ｌ×5系統(50A×5m)と想定
している。

 電動弁・流量計を設置。
・機器設置手順：ＰＥ管切断→機器取付→融着
・電動弁及び流量計は，地下水ドレン中継タンクハウス堰内に設置する。

 設置後，水張り・通水確認により漏えいの有無を確認。
 試験

・運転通水時における漏えい確認を実施する。
・流量計の測定値の較正と電動弁の動作を確認する。

 工事に伴う廃棄物は，ＰＥ管であり，保管量と線量は，以下の通りである。
・保管量：0.5ｍ3 配管表面線量率(目安：0.01mSv/h以下 ) β汚染なし
・当該瓦礫類は，瓦礫一時保管エリアに一時保管する。（2020年度に計上済）

水抜き範囲
（系統水抜き範囲は同量）
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4.作業員の被ばく管理について
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 電動弁他設置工事においては，地下水ドレン中継タンクエリア内での作業であり，雰囲気
線量の低いエリアでの作業※1となるが，下記の通り被ばく低減を図っていく。

 当該作業時は作業エリアを一時的にYゾーンと区画設定し、全面マスクを着用する。

 撤去機器は，開口部養生を確実に行い，作業エリアと隔離した位置に仮置きし，汚染拡大
防止に努める。

 地下水ドレン中継タンクハウス内で作業する場合，関係者以外が近づかないように

注意喚起を実施する。

※1:作業雰囲気線量の想定

作業時：0.01ｍSv/ｈ以下（地下水ドレンポンドポンプ交換時の雰囲気線量実績）
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5．実施計画変更箇所(1/3)
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5．実施計画変更箇所(2/3)

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved . 無断複製・転載禁止東京電力ホールディングス株式会社



7

5．実施計画変更箇所(3/3)
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6．工事計画工程表

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

許認可等

工事準備
期間

工事期間

電動弁
試験期間

社内
試験

完了

電動弁準備等

電動弁設置工事

申請

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved . 無断複製・転載禁止東京電力ホールディングス株式会社

※1中継タンクＡ～Ｃの全てのライン
に電動弁等を設置

※1


