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1１．目 的
大飯発電所および美浜発電所に「新設する緊急時対策所（以下、「新緊対所」）」に統合原⼦⼒防災
ネットワーク機器（以下、「ＮＷ機器」）を設置し、原⼦⼒規制庁等との通信機能を確保する。

２．対象発電所
大飯発電所、美浜発電所

３．実施方法および実施時期

実施ステップ 実施方法 実施時期（予定）

ステップ１
新緊対所にＮＷ機器を設置
【「代替指揮所（⼤飯︓第１事務所地下、美浜︓３号機原
子炉補助建屋）」→「新緊対所」へＮＷ機器を移設】

大 飯 ︓ 2020年 1月

美 浜 ︓ 2020年 6月

ステップ２

免震事務棟にＮＷ機器を設置
【新緊対所の運⽤開始後、「現在の緊急時対策所（⼤飯︓
1,2号機 原⼦炉補助建屋、美浜︓サービスビル地下）」→
「免震事務棟」へＮＷ機器を移設】

大 飯 ︓ 2020年8月3日

美 浜︓ 使用前検査
終了⽇以降

４．調整事項
（１）新緊対所および免震事務棟の各ステップ（ステップ１，２）におけるNW機器の名称変更および

FAX・電話の短縮登録の変更
（２）大飯・美浜発電所の新緊急時対策所へ衛星系ネットワーク新規構築および免震事務棟へ

NW機器移設後の設定変更
（３）NW機器移設後の対向試験（衛星系IP電話、衛星系IP-FAX）

５．その他
ＮＷ機器の移設に伴い、衛星系のNW機器のIPアドレス変更・追加があり、規制庁殿および
第1データセンターの設備に対する設定変更が必要となる⾒込み。
（大飯ステップ１､２ 美浜ステップ１､２）
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2■統合原⼦⼒防災ネットワーク構成変更の全体スケジュール（案）

2019年 2020年

12月 1月 6月 7月 8月 9月

大
飯
発
電
所

美
浜
発
電
所

新緊対所へNW機器移設（6/25）
▼（代替指揮所⇒新緊対所）

新緊対所へNW機器移設（1/23）
（代替指揮所⇒新緊対所）

▼ 免震事務棟へNW機器移設（8月3日予定）
▽ （現緊対所⇒免震事務棟）

代替指揮所
新緊対所

現緊対所
免震事務棟

代替指揮所
新緊対所

現緊対所
免震事務棟

名称変更 （代替指揮所⇒新緊対所）
▽（現緊対所⇒免震事務棟）

【凡 例】
⻘字 ︓ ステップ１
緑字 ︓ ステップ２

免震事務棟へNW機器移設（使⽤前検査完了後）
（現緊対所⇒免震事務棟） ▽

名称変更（代替指揮所⇒新緊対所）
（現緊対所⇒免震事務棟）▽
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大飯発電所
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現緊急時対策所（1,2号機原子炉補助建屋）

代替指揮所（第１事務所地下）3,4号機原子炉
補助建屋

広域系ネット
ワーク

（ＫＤＤＩ地
上回線網）

LAN機
器 LAN機器

LAN機器

■【大 飯】統合原⼦⼒防災ネットワーク構成変更について（ステップ１）
【構成概要】
①代替指揮所（第１事務所地下）に設置しているＮＷ機器を新緊対所へ移設する。
②新緊対所に衛星系ネットワークを新規構築に伴い設置する衛星系IP-TEL用
及びIP-FAX用NW機器のIPアドレスを変更する。
※ IPアドレス変更に伴い規制庁側、第1データセンターにて設定変更
が必要

固定局

TV会議

電話

FAX

TV会議

電話

FAX

新緊急時対策所

LAN機器

TV会議

電話

FAX

①NW機器移設
※新緊急時対策所へ
機器移設を⾏うGW

GW

GW

②衛星系NW
新規構築

②NW機器の
IPアドレス変更

※

※ ※

※



5

現緊急時対策所（1,2号機原子炉補助建屋）

免震事務棟3,4号機原子炉
補助建屋

広域系ネット
ワーク

（ＫＤＤＩ地
上回線網）

LAN機
器 LAN機器

LAN機器

固定局

TV会議

電話

FAX

TV会議

電話

FAX

新緊急時対策所

LAN機器

TV会議

電話

FAX

①NW機器移設
※免震事務棟へ
機器移設を⾏う

GW

GW

GW

固定局

■【大 飯】統合原⼦⼒防災ネットワーク構成変更について（ステップ２）
【構成概要】
①現緊急時対策所（1,2号機原子炉補助建屋）に設置しているＮＷ機器を
免震事務棟へ移設する。

②免震事務棟に設置する衛星系IP-TEL用NW機器のIPアドレスを変更する。
※IPアドレス変更に伴い、規制庁側、第1データセンターにて設定変更
が必要

②NW機器の
IPアドレス変更

※

※

※
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（ステップ１） 代替指揮所（第１事務所地下）→新緊急時対策所

（ステップ２） 現緊急時対策所→免震事務棟

︓統合原⼦⼒防災ネットワーク使⽤可
︓統合原⼦⼒防災ネットワーク使⽤不可

■【大 飯】ネットワーク構成変更に係る時間ベース⼯事スケジュール（案）

[2020年1月23日] 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時

緊急時対策所

代替指揮所
（第１事務所地下）

新緊急時対策所

対向試験

機器移設・接続・試験

［2020年8月3日］ 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時

新緊急時対策所

現緊急時対策所

免震事務棟

対向試験

機器移設・接続・試験
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美浜発電所
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現緊急時対策所（サービスビル地下）

代替指揮所（３号機原子炉補助建屋）3号機原子炉
補助建屋

広域系ネット
ワーク

（ＫＤＤＩ地
上回線網）

LAN機器 LAN機器

LAN機器

■【美 浜】統合原⼦⼒防災ネットワーク構成変更について（ステップ１）
【構成概要】
①代替指揮所（3号機原子炉補助建屋）に設置しているＮＷ機器を新緊対所へ移設する。
②3号機原子炉補助建屋にあるLAN機器に以下の設定を追加する。
※新緊急時対策所へ移設に伴う設定追加

③新緊急時対策所に設置する衛星系IP-TEL用NW機器のIPアドレスを変更する。
※IPアドレス変更に伴い、規制庁側、第1データセンターにて設定変更が必要

固定局

TV会議

電話

FAX

TV会議

電話

FAX

新緊急時対策所

LAN機器

TV会議

電話

FAX

①NW機器移設
※新緊急時対策所へ
機器移設を⾏う

②ＮＷ機器の設定追加

GW

GW

GW

③NW機器の
IPアドレス変更

※

※

※ ※

※
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現緊急時対策所（サービスビル地下）

免震事務棟3号機原子炉
補助建屋

広域系ネット
ワーク

（ＫＤＤＩ地
上回線網）

LAN機
器 LAN機器

LAN機器

固定局

TV会議

電話

FAX

TV会議

電話

FAX

新緊急時対策所

LAN機器

TV会議

電話

FAX

①NW機器移設
※免震事務棟へ
機器移設を⾏う

■【美 浜】統合原⼦⼒防災ネットワーク構成変更について（ステップ２）
【構成概要】
①緊急時対策所（サービスビル地下）に設置しているＮＷ機器を免震事務棟へ移設する。

GW

GW

GW

※

※

※



10■【美 浜】ネットワーク構成変更に係る時間ベース⼯事スケジュール（案）
（ステップ１） 代替指揮所（３号機原子炉補助建屋）→新緊急時対策所

（ステップ２） 緊急時対策所→免震事務棟

［2020年6月25日］ 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時

緊急時対策所

代替指揮所
(サービスビル地下)

新緊急時対策所

対向試験

機器移設・接続・試験

［使⽤前検査完了後］ 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時

新緊急時対策所

現緊急時対策所

免震事務棟

対向試験

機器移設・接続・試験

︓統合原⼦⼒防災ネットワーク使⽤可
︓統合原⼦⼒防災ネットワーク使⽤不可
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【参考】 大飯発電所および美浜発電所 統合原⼦⼒防災ＮＷ移設に係る電話・ＦＡＸ設定変更について

ステップ１ 代替指揮所⇒新緊対所 ステップ２ 現緊対所⇒免震事務棟

移設前 移設後 移設前 移設後

電話番号 ＩＰアドレス 電話番号 ＩＰアドレス 電話番号 ＩＰアドレス 電話番号 ＩＰアドレス

大
飯

電

話

Ｆ
Ａ
Ｘ

美
浜

電

話

Ｆ
Ａ
Ｘ

取扱注意

※


