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資料１



年 度
月

項 目

令和2年度 令和3年度

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

許認可に係る対応
・廃止措置計画

小型冷却設備の設計

品証に基づく機構内手続き

規制側対応

・廃止措置に係る保安規定

3条改正による補正申請

廃止措置計画認可による対応

組織変更の変更申請

新設工事に係る対応
・詳細設計

設計・工事の方法の検討

メーカ発注による詳細設計

・工 事

契約手続き

材料手配(製作含)

基礎工事(基礎養生期間含)

据付・配管工事

電気工事

調整(試運転)

検査

▲

▲

▲

契 約

補正申請

審 査

▲

起案

▲ ▲
検査 検査

小型冷却設備の新設期間の再検討について

認可

▲
納 期

仕様書準備
▲

▲

▲
補正申請

▲ ▲
審 査

認可

▲
契約

▲ ▲

▲▲
変更申請 認可

審 査

【補正内容(廃止措置計画)】
３条改正による修正
UCL系統の解体と小型冷却塔の新設

【変更内容(保安規定)】
組織変更

【材料手配】
現時点では、「メーカからの材料手配(冷却塔など)の期間は約6か月を要する」との回答。
⇒ 材料手配の時間短縮が可能であれば、前倒しで工事を進める。


