
高浜４号機 ＳＧ外面減肉 対応スケジュール
10,11月 12月 1月 2月 3月 4月

主要
事象

ＮＲＡ

Ｔ４
工程

Ｔ３
工程

発生プレス
11/20
▼

10日報
11/24

▼

定検開始
10/7
▼

原対プレス
1/25
▼

状況プレス11/24
▼

12/15
▼

1/14
▼

2/3
▼

1回目
2/5
▼

2/10
▼

ｽｹｰﾙ起因ﾒｶﾆｽﾞﾑ
2/24
▼

記載充実補正
2/19
▼

【規制委員会】

原対〜規制委了承まで 約1.2か月

第24回定検 薬品洗浄

並列3/10
▽

評価書
3/3
▼

1/28・2/3
▼ ▼

【設工認申請】
1/25
▼

2回目
2/16
▼

2/17,19
▼▼

施栓
検査
燃料装荷

ＲＶ組⽴

検査
薬品洗浄

起動試験
▽4/10並列

起動保留

施栓工事
保留

1/13
▼

【面談】
12/21
▼

11/24
▼

【故障報告書提出】
原対まとめ最終報

1/25
▼

30日(設工認届出)

第23回定検

2/10
▼

【公開会合】



2020 2021
7 8 9 10 11 12 1 2 3

定検
期間
規制
委員会

運
転
継
続

原
因
調
査
・
水
平
展
開

設
工
認

大飯３号機 加圧器スプレイ配管溶接部での事象 対応スケジュール

8/31
傷の確認▼

9/2、3、8
面談

10/23、11/6、16、25
面談

10/26
配管切り出し
▼

原因調査

11/27
調査完了

▼

10/20
申請
▼

▼
10/28

ヒア

11/12
審査会合

▼

配管取替
表明

大飯4号機
検査実施表明

7/20 解列
▼

10/21 総合負荷予定日
▼第１８回定期検査

2/16
補正申請
▼

▼
2/19
ヒア

▼
3/8
ヒア

▼▼ ▼

▼ ▼ ▼ ▼ ▼
9/11、18、25、10/2、19

公開会合

▼

9/9規制委員会
（定例、臨時）

▼
10/21規制委員会

▼ ▼ ▼ ▼

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

12/4、24
公開会合

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
12/17
面談

1/8、29
公開会合

2/4、14
公開会合

1/6、14、26
面談

2/5、9
面談

▼
2/24規制委員会

▼
11/5
ヒア



2019 2020 2021

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

全
体
工
程

設
置
許
可

設
工
認
・
保
安
規
定

主
な
説
明
事
項

設
置
許
可

設
工
認
・
保
安
規
定

10/14
審査書付議

補正申請準備（まとめ資料ヒア）

1/21
会合

11/12
ヒア

10/29
ヒア

12/3
ヒア 4/30

会合

12/24
ヒア

12/12
会合

10/15
会合

1/15
ヒア

9/26
申請

パブコメ
(10/15～11/16)

2/3
ヒア

12/2許可

2/26
ヒア 3/12

会合

3/24
ヒア

8/20
補正

5/26
会合

4/13
ヒア

5/15
ヒア

6/11､12､
18､24ヒア

7/2,6,7,9, 
20,31
ヒア

8/3,7,17
ヒア

8/27
会合

9/3
補正

10/5
補正

9/11
ヒア

9/29
ヒア

9/17
面談

10/21
ヒア

10/29
会合

10/9
ヒア

10/16
申請

11/4,20,27
ヒア

12/4,11,16,18
ヒア

1/8,15,18,20,
22,28 ヒア

12/10,22会合

12/3
補正（設工認）

1/25
補正

2/4
補正

高浜発電所 警報なし津波の許認可審査実績

2/8
設工認認可

2/15
保安規定認可

審査論点への説明
・運用上必要な設備の基準上の設計方針
・運用の実現可能性（トリガーの妥当性、運用の成⽴性）
・基準津波、⼊⼒津波の設定の妥当性

補正申請書、まとめ資料の説明

無線伝送
設備の扱
い

通信連絡設備の耐震性、
波及的影響
潮位計・衛星電話の
LCO/AOTの設定

⼊⼒津波の設定

トリガーの追
加評価


