
伊方発電所　許認可工程【2020～2021年度】（案）
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２０２０年度（Ｒ２） ２０２１年度（Ｒ３）
備考

月

（M/C , P/C , C/C（D/G以外））

認可・検査申請
3/26,30
▼▼

工認

現地工事

３号機第１５回定検

使用前検査

現地工事

検査申請
9/13
▼

現地工事

使用前検査

改正規則：2017(H29)年8月8日施行
経過措置期間：

D/G以外：2019(R1)年8月1日以降に定検を終了した日迄
D/G：2021(R3)年8月1日以降に定検を終了した日迄

改正規則：2017(H29)年5月1日施行
経過措置期間：（特重除く）

2020(R2)年5月1日以降に
定検を終了した日迄

指示文書（H29年4月5日付）に係る対応※は、
H29年7月21日：空気呼吸具配備完了
H29年7月25日：報告書提出完了
※：経過措置期間中に起動又は起動状態にある発電用原子炉施設については、原子炉

制御室、緊急時制御室及び緊急時対策所の運転・初動要員が使用できるよう、必要人

数分の空気呼吸具の配備（着用のための手順、防護の実施体制等の整備を含む。）を

工事計画は、H29年9月29日認可，R1年9月4日変更認可

認可
10/7
▼

廃止措置計画認可
１号機廃止措置

計画の変更含む

非常用ＧＴ

保安規定変更認可

２号機廃止措置

保安規定変更

設工認

申請
▼11/19 認可

▽

新検査制度

申請
5/29
▼

工事計画認可

設工認

改正基準：2019(H31)年2月13日施行
経過措置期間：施行日から5年以降の定検を終了した日迄

申請
▽

認可
▽

現地工事（～Ｒ５年度）

許可
▼9/16

承認
▼11/30

設置変更許可

核燃料輸送物設計承認

設工認

申請
8/19
▼

（D/G）

許可
▼1/29

認可
▼3/9

設置変更許可

工事計画認可

使用前検査

▼検査申請 3/30

保安規定変更認可

認可
▼3/31

工認

現地工事

使用前検査（工場検査含む）

認可
3/27
▼

補正(新検査制度)・認可
8/4，6
▼▼

使用前検査
変更申請

2/27
▼

保安規定変更認可

認可
▽

設工認 変更認可

(ECR有毒ガス)

変認申請
8/19
▼

認可
2/12
▼

補正
9/18
▼

設工認

補正
▼5/18

設工認

申請
▼9/10

認可
▽

規則の改正手続き状況を見ながら、検討中（施行後９カ月以内に設置変更許可申請する方針）

設工認

届出・使用前確認申請
▽

（中央制御室、緊急時対策所）

補正
▼3/10

補正
5/18
▼

現地工事及び使用前検査

：最終時期未定

現地工事及び使用前事業者検査

：最終時期未定

使用前確認申請
▽

保安規定変更認可

認可
▽

使用前事業者検査

使用前確認申請
▽

使用前確認申請
▽

使用前確認申請
▽

認可
9/17
▼

補正
8/31
▼

認可
11/4
▼

補正
10/19
▼

申請
11/27
▼

申請
▽
保安規定変更認可

認可
▽

申請
▽

安全保護系ロジック盤

認可
▽

並列（未定）

総合負荷性能検査（未定）

認可
11/4
▼

補正
10/19
▼

設置期限
3/22
▽

合格
7/31
▼

補正
▼7/10

使用前検査（四，五号）実施期日未定

特重,ECR有毒ガス,第３蓄電池

認可
▽

補正
8/31
▼

認可
10/7
▼

補正
9/18
▼

補正
9/18
▼

認可
10/7
▼

組織変更

申請
11/13
▼

認可
1/14
▼

補正
▼11/19

合格
10/1
▼

補正
11/18
▼

補正
2/5
▼

補正
2/5
▼

申請
11/27
▼

認可
11/30
▼

使用前確認申請
▽

合格
2/8
▼

設工認

申請
1/8
▼

認可
▽

使用前事業者検査
使用前確認申請
▽

申請
11/27
▼

現地工事

容器承認申請
▽

容器承認検査

現地工事

補正
2/5
▼

現地工事

使用前事業者検査

使用前事業者検査

現地工事


