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日本原子力発電株式会社 

 

敦賀発電所２号炉  

ボーリング柱状図データ書換えに関する根本原因分析の計画について 

 

１．はじめに 

○ 2021 年 1 月 25 日の面談において，当社から，2021 年 3 月末目途に根本原因分析結果を

纏めるように，根本原因分析を進めることを説明した。 

○ 現在の状況及び今後の予定について，以下のとおり示す。 

 

２．状 況 

○ 根本原因分析については，2021 年 1月 25 日に示した計画に基づき，①時系列の作成，

②問題点の抽出，③背後要因分析，④原因及び考察に基づく是正処置の立案を進めてい

る。 

○ 時系列は，事実関係を示す書類等を基に作成してきたが，2021 年 3月に実施した原子力

規制検査における確認を踏まえて，問題点が網羅的に抽出されるように，追加の聞き取

り等により情報を更に補強し，意思決定プロセス等の経緯を明確にした論理性の高い時

系列となるように，再整理を行っている。 

○ ①時系列の作成及び②問題点の抽出については，整理が概ね出来てきているが，現在，

時系列や問題点を基に，③背後要因分析を実施している状況である。 

 

３．今後の予定 

○ 当社としては，４月末を目途に，上記①～④に示す根本原因分析に関する説明及び確認

を原子力規制検査等で実施していきたいと考えている。また，具体的な報告時期につい

ては，整理した時系列及び問題点を基に，背後要因の分析及び是正処置の立案の見通し

がついた時点で，時期を設定することを考えている。 

 

別紙 根本原因分析実施スケジュール（予定）改１ 

 

以 上 
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2021年1⽉ 2021年2⽉ 2021年3⽉ 2021年4⽉ 
1/4
週

1/11
週

1/18
週

1/25
週

2/1
週

2/8
週

2/15
週

2/22
週

3/1
週

3/8
週

3/15
週

3/22
週

3/29
週

4/5
週

4/12
週

4/19
週

4/26
週

検査

時系列 作成
・直接原因の分析評価
・関係者聴取
 時系列

原因の特定
・背後要因図作成
・原因分析
・再発防止対策検討

報告書作成

関係者へのインタビュー（聞き取り）

①時系列 再作成，②問題点 抽出

④原因分析及 考察 基  是正処置 ⽴案
（再発防止対策検討）

別紙 根本原因分析実施スケジュール（予定）改１

報告書作成 ※３

時系列等 確認，展開⽅針整理

③原因の特定（背後要因図作成等）

【凡例】 ⾚枠 今回計画 変更  部分，⿊塗    部分 実績，検査 敦賀発電所 原⼦⼒規制検査（   検査） 今後 検査予定 調整   実施時期 変更   場合    
※１ 事実関係 整理  時系列及 問題点 確認した結果，事実関係に加え，更 情報（意思決定     明確化等） 追加 ，論理性 ⾼  時系列に整理することとなった。
※２ 前回（3/4-5） 確認結果 整理  時系列及 問題点 確認  結果，事実        結果及   他 情報（議事  等） 時系列 中 明確   必要があること等を確認

し，時系列及 問題点 記載 再整理         

▼3/4-5 検査※1 ▼3/23 検査※2 ▽4/M 検査
（予定）

4/E 検査
（予定）

▼ ▼ ▽

▽

▽

※3 報告書の位置付け，報告⽅法及び時期については，
根本原因分析完了 ⾒通     時点 ，別途
調整予定。
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