
汚染水対策スケジュール（1/1）

資料1-1

東京電力ホールディングス株式会社
汚染水対策分野

2021/３/２５現在

28 7 14 21 28 4 11 下 上 中 下 前 後

2020年10月12日　3号機原子炉建屋滞留水移送ポンプ設置の

実施計画変更認可（原規規発第20101210号）

2020年12月15日　3号機原子炉建屋滞留水移送装置一部使用承
認書受領（原規規発第2012152号）

2020年12月21日A系運用開始

2021年3月19日B系運用開始

前処理フィルタ補修完了（7/14～8/６）

第三セシウム吸着装置設置コールド試験完了（Ｈ３０．７月）

2019年7月12日運用開始

1/2号機タービン建屋東側：2021年3月31日完了予定

４号機タービン建屋東側：2021年4月開始予定

工事開始(2019年7月29日)

Ｌ型擁壁の据え付け開始(2019年9月23日)

防潮堤設置2020年9月25日完了

【区分①②】1～3T/B等2019年3月，全67箇所完了

【区分③】２，３R/B外部のハッチ等

　　　　　（2019年3月～2020年3月，全20箇所完了）

【区分④】１～3R/B扉等

　　　　　（2019年9月～2020年11月，全16箇所完了）
【区分⑤】１～4Rw/B，4R/B，4T/B
　　　　　（2020年3月～2022年3月，10箇所/24箇所 完了）

着底マウンド造成：2019年5月20日開始、2020年2月7日完了
バラスト水処理：2019年5月28日開始、2020年2月20日完了
内部除染：2019年7月16日開始、2020年2月26日完了

メガフロート移設・仮着底：2020年3月4日完了

内部充填：2020年4月3日開始、8月3日完了

護岸ブロック据付：2020年10月2日開始、2021年2月4日完了
裏込工：2021年1月16日開始、2021年3月31日完了を目標
※2月13日の地震による影響を踏まえ、福島県と対応協議中

準備工事（両発進立坑ヤード整備）：2021年2月25日開始

両発進立坑部：2021/03/06施工開始

下流側到達立坑：2021/03下旬施工開始予定

フェーシング（陸側遮
水壁内エリア）

現
場
作
業

陸側遮水壁

【既設多核種除去設備】【高性能多核種除去設備】
【増設多核種除去設備】
（実績）
　・処理運転

（予定）
　・処理運転

処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転
または処理停止

現
場
作
業

Ｈ４エリアＮｏ．５タ
ンクからの漏えい対策

現
場
作
業

中
長
期
課
題

汚
染
水
対
策
分
野

現
場
作
業

2020年12月10日　サブドレン他浄化設備pH緩衝塔（B系）使
用前検査終了証受領（原規規発第2012109号）

サブドレン汲み上げ、運用開始（2015.9.3～）
排水開始（2015.9.14～）

○3.11津波対策
・メガフロート移設【3/4時点】
（実績）着底マウンド造成:100％、バラスト水処理:100％、
　　　　内部除染作業:100％
　　　　メガフロート移設・仮着底：100%
      　　内部充填作業：100%
　　　　　護岸ブロック製造：100%
　　　　　　　　　　　据付：100%（333基/333基）
　　　　　裏込工：59%
（予定）港湾ヤード整備

現
場
作
業

○千島海溝津波対策
・防潮堤設置
（実績）既設設備撤去・移設、造成嵩上げ、Ｌ型擁壁設置、
　　　　ボックスカルバート設置、重力式擁壁設置
 　　　全長約600m施工完了（9月25日完了）
（予定）雨水排水設備設置、舗装作業、補強工事

設
計
検
討

○3.11津波対策
・建屋開口部閉止
（実績）閉止箇所数　113箇所／127箇所（3月16日時点）
（予定）外部開口閉塞作業　継続実施

（実績・予定）
　・追加設置検討（タンク配置）
　・Ｇ４南エリア溶接タンク基礎・堰設置工事
　・Ｅエリアフランジタンク解体工事
　・Ｇ1エリア溶接タンク基礎・堰設置工事
　・H9・H9西エリアフランジタンク解体工事

現
場
作
業

（実績・予定）
・未凍結箇所補助工法は2018年9月に完了
・維持管理運転2019年2月21日全域展開完了

　

【凍土壁内フェーシング（全6万m
2
）】

（実績）1/2号機タービン建屋東側

（予定）1/2号機タービン建屋東側
　　　　4号機タービン建屋東側

現
場
作
業

2021年2月18日　５・６号機サブドレン集水設備復旧の実施計
画変更認可（原規規発第2102184号）
運転開始予定（2021年度末）

（実績・予定）
・汚染の拡散状況把握

【第三セシウム吸着装置】
（実績）
　・処理運転

（予定）
　・処理運転

2017年10月17日　G1エリアにおける高濃度タンクおよび中低
濃度タンク撤去等について　実施計画変更認可

2020年4月27日　サブドレン他浄化設備pH緩衝塔（A系）使用
前検査終了証受領（原規規発第20042710号）
2020年10月20日　pH緩衝塔（A系）運用開始

【サブドレン浄化設備】
（実績）
　・処理運転
（予定）
　・処理運転

【5/6号機サブドレンの復旧】
（実績）
サブドレン設備復旧工事着手（9/7～）

2017年７月２８日　除染装置関連設備撤去の実施計画変更認可
（原規規発第1707283号）
201７年９月２８日　第三セシウム吸着装置設置の実施計画変更
認可（原規規発第1709285号）

2018年7月5日　G4南エリアにおける中低濃度タンクの撤去等
について　実施計画変更認可

６月３月2月 ４月 ５月これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定
分
野
名

括
　
り

備　考

浄化設備

建屋滞留水処理

○豪雨対策
・D排水路新設
（実績）
（予定）準備工事，立坑構築工（両発進立坑部）、
　　　　立坑構築工（上流側到達立坑）、立坑構築工（下流側到達
立坑）、
　　　　立坑構築工（小口径推進）、マンホール設置工

【１～４号機　滞留水移送装置】
【３号機　原子炉建屋滞留水移送装置設置】
（実績）
　・１～４号機滞留水移送装置運転
　・３号機　原子炉建屋滞留水移送装置Ａ系運転

（予定）
　・１～４号機滞留水移送装置運転
　・３号機　原子炉建屋滞留水移送装置Ａ系運転
　・３号機　原子炉建屋滞留水移送装置Ｂ系設置
　

現
場
作
業

内閣府公表内容に対して、千島海溝防潮堤の補強、日本海溝津波防
潮堤の新設を公表（2020年9月14日）

２０１９年１月２８日　第三セシウム吸着装置使用前検査修了証受領
（原規規発第１９０１２８６号）

2018年9月10日　Ｅエリアにおける中低濃度タンクの撤去等に
ついて　実施計画変更認可

2016年3月30日　陸側遮水壁の閉合について実施計画変更認可
（原規規発第1603303号）
2016年12月2日　陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更
認可（原規規発第1612024号）
2017年3月2日　陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更認
可　（未凍結箇所4箇所の閉合：原規規発第1703023号）
2017年8月15日　陸側遮水壁の一部閉合について実施計画変更
認可　（未凍結箇所1箇所の閉合：原規規発第1708151号）

津波対策

処理水受タンク増設

2020年7月8日　H9・H9西エリアにおける中低濃度タンク撤去
等について　実施計画変更認可

現
場
作
業

豪雨対策

現
場
作
業

現
場
作
業

現
場
作
業

維持管理運転（北側、南側の一部 2017/5/22～ 、海側の一部 2017/11/13～、海側全域･山側の一部 2018/3/14～、山側全域2019/2/21完了）

処理運転

処理運転

【区分⑤】１～4Rw/B，4R/B，4T/B扉等

モニタリング

Ｇ４南エリア溶接タンク基礎・堰設置工事

Ｇ1エリア溶接タンク基礎・堰設置工事

Ｅエリアフランジタンク解体工事

護岸工事

使用前最終検査 ▽

処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）

補強工事

H9・H9西エリアフランジタンク解体完了

付帯設備等工事

▼Ｌ型擁壁等据付完了（９月２５日）

▼舗装工事等完了

使用前最終検査 ▽

▼工事着手
準備工事（両発進立坑ヤード整備）

立坑構築工事（両発進立坑）

立坑構築工事（下流側到達立坑）

【1～４号機】滞留水移送装置設置 運転

【３号機】原子炉建屋滞留水移送装置設置

竣工 ▽

【1～４号機】滞留水移送装置設置 運転

【３号機】原子炉建屋滞留水移送装置設置

B系統運用開始▽

▼工事着手

1/2号機タービン建屋東側
約25%完了予定
▼

４号機タービン建屋東側
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資料1-2

水処理設備の運転状況，運転計画
2021年4月16日

 東京電力ホールディングス株式会社

多核種除去設備

9（金） 10（土） 11（日） 12(月） 13（火） 14（水） 15（木） 16（金） 17（土） 18（日） 19(月） 20（火） 21（水） 22（木）

増設多核種除去設備

9（金） 10（土） 11（日） 12(月） 13（火） 14（水） 15（木） 16（金） 17（土） 18（日） 19(月） 20（火） 21（水） 22（木）

セシウム吸着装置(KURION)，第二セシウム吸着装置(SARRY)，第三セシウム吸着装置（SARRY2）

9（金） 10（土） 11（日） 12(月） 13（火） 14（水） 15（木） 16（金） 17（土） 18（日） 19(月） 20（火） 21（水） 22（木）

※ 現場状況を踏まえて運転するため，計画を変更する場合があります。

  （2021年4月9日～2021年4月22日）

SARRY

KURION

A

B

C

A

B

C

SARRY２

停止 （滞留水の状況に応じて運転を計画，実施）

停止

停止

停止

停止

停止

停止

停止

停止

停止

無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社  ©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.



資料1-3

福島第一原子力発電所の滞留水の水位について
東京電力ホールディングス株式会社

ﾎﾟﾝﾌﾟｴﾘｱ 南東ｴﾘｱ

4月9日 -2060 -2124 -2064 -2039 - - - - - - - - - -415 819 2701

4月10日 -2059 -2091 -2052 -2221 - - - - - - - - - -501 821 2701

4月11日 -2056 -2110 -2054 -2142 - - - - - - - - - -591 821 2701

4月12日 -2061 -2128 -2068 -2226 - - - - - - - - - -683 822 2700

4月13日 -2066 -2107 -2073 -2067 - - - - - - - - - -772 822 2700

4月14日 -2076 -2114 -2059 -2040 - - - - - - - - - -867 822 2701

4月15日 -2073 -2091 -2070 -2089 - - - - - - - - - -848 822 2701

最下階床面高さ -2666 -4796 -4796 443 -1752 -1737 -1739 -36 -1736 -1736 -1736 -2736 -2236 －

備考欄

※　T.P.表記 （単位：mm）

※　5時時点の水位

※　1号機タービン建屋の滞留水処理完了（2017年3月）
※　1号機廃棄物処理建屋の滞留水処理完了（2019年3月）
※　サイトバンカ建屋水位は，流入量調査のため一時的に水位計の測定下限値以下まで水位低下（2019年4月16日～）
※　3号機原子炉建屋水位は，南東三角コーナー水位が停滞している事から水位変動を監視するため一時的に記載（2019年7月5日～）
※　4号機原子炉建屋の滞留水処理完了（2020年12月）
※　2号機タービン建屋の滞留水処理完了（2020年12月）
※　3号機タービン建屋の滞留水処理完了（2020年12月）
※　4号機タービン建屋の滞留水処理完了（2020年12月）
※　2号機廃棄物処理建屋の滞留水処理完了（2020年12月）
※　3号機廃棄物処理建屋の滞留水処理完了（2020年12月）
※　4号機廃棄物処理建屋の滞留水処理完了（2020年12月）

2021年4月16日
  （2021年4月9日～2021年4月15日）

原子炉建屋水位 タービン建屋水位 廃棄物処理建屋水位 集中廃棄物処理施設水位

1号機 2号機
3号機

-4796

2号機 3号機 4号機
プロセス
主建屋

高温焼却炉
建屋

サイトバンカ
建屋

4号機 1号機 2号機 3号機 4号機 1号機

無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社  ©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.



2021年4月16日

東京電力ホールディングス株式会社

溜まり水のあるトレンチ等の対応状況について

無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

資料２



1

状況区分 溜まり水の放射性物質濃度区分
（Cs濃度単位：Bq/L）

2020年度点検結果

溜まり水あり

106 レベル以上 A 0

105 レベル B 0

104 レベル

C

0

103 レベル 3

102 レベル以下 4

測定できず 1※1

溜まり水なし 4

調査困難 5

点検頻度見直し設備 6

対策完了 17

計 40

汚染水が流入する可能性があるトレンチ、ダクト並びにピットのうち、滞留水があるも
しくは過去に滞留水があった建屋に接続しているトレンチ等について点検を実施。
（点検実施期間：2020.12）
その結果、溜まり水が確認された設備は8設備。
溜まり水のCs濃度はすべてＣ区分であり、既往の調査からの有意な変化はない。

※1 陸側遮水壁の影響により採水ができない箇所

2020年度溜まり水点検結果

無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社



2

トレンチの対応状況（平面図）

共用プール連絡ダクト

４号機海水配管（SW）トレンチ

２号機薬品連絡ダクト

１号機ポンプ室
循環水ポンプ吐出弁ピット

４号機海水配管トレンチ

共用プール連絡ダクト

（閉塞済区間）

１号機コントロールケーブルダクト

廃棄物処理建屋間連絡ダクト

２号機ポンプ室
循環水ポンプ吐出弁ピット

３号機ポンプ室
循環水ポンプ吐出弁ピット

４号機ポンプ室
循環水ポンプ吐出弁ピット

凡例

1～4号機建屋周辺トレンチ平面図
：対応実施中（2021.3時点）

１号機電源ケーブルダクト

２号機海水配管（SW）トレンチ

水処理建屋～
1号機T/B連絡
ダクト

1号機予備電源
ケーブルダクト

3号機オフガス配管ダクト

４号機薬品連絡ダクト

４号機共通配管ダクト（南側）

集中環境施設廃棄物系共通配管ダクト

１号機海水配管トレンチ

1号機共通配管ダクト（東側）

（※現場状況に応じて、施工範囲を定め、水抜き・充填閉塞等を実施。）

：既対応箇所

2号機共通配管ダクト

１号機共通配管ダクト（北側）

2～4号機DG連絡ダクト

3号機放射性流体用配管ダクト 4号機放射性流体用配管ダクト

無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社
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【参考】 これまでに充填・閉塞等の対応を行ったトレンチ（一覧）①

No. 名 称 完了時期

1-15 2号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット 2012年 4月

1-24 3号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット 2012年 5月

1-34 共用プール連絡ダクト（高濃度汚染水確認範囲） 2013年 2月

1-11 1号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット 2015年11月

1-32 4号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット 2015年11月

1-39 4号機海水配管トレンチ 2015年12月

1-9 1号機コントロールケーブルダクト※ 2016年 3月

1-37 廃棄物処理建屋間連絡ダクト※ 2016年 6月

1-18 2号機海水配管（SW）トレンチ 2016年 6月

1-4 1号機電源ケーブルトレンチ（T.P.+2.5m）※ 2016年 7月

1-25 3号機オフガス配管ダクト（北側）※ 2016年 8月

1-1 水処理建屋～1号機T/B連絡ダクト 2016年 8月

1-5 1号機予備電源ケーブルダクト 2016年 9月

1-30 4号機薬品タンク連絡ダクト 2016年10月

1-20 2号機薬品タンク連絡ダクト 2016年11月

1-40 共用プール連絡ダクト 2016年12月

1-31 4号機海水配管（SW）トレンチ 2016年12月

1-36 4号機共通配管ダクト（南側） 2016年12月
（※ 部分充填）

無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社
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No. 名 称 完了時期

1-14 2号機共通配管ダクト※ 2017年 6月

1-37 廃棄物処理建屋間連絡ダクト 2017年 7月

1-7 1号機共通配管ダクト（北側）※ 2017年 9月

1-8 1号機共通配管ダクト（東側）※ 2017年 9月

1-17 2号機電源ケーブルトレンチ※ 2018年 8月

1-8 1号機共通配管ダクト（東側）※ 2018年 9月

1-33 集中環境施設廃棄物系共通配管ダクト※ 2019年 5月

1-12 2～4号機DG連絡ダクト※ 2019年 9月

1-22 3号機放射性流体用配管ダクト 2019年12月

1-29 4号機放射性流体用配管ダクト 2020年 3月

（※ 部分充填）

【参考】 これまでに充填・閉塞等の対応を行ったトレンチ（一覧）②
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2021年4月16日 
 

福島第一原子力発電所のトレンチ内で発見された 

放射性物質を含む溜まり水の点検について（2020年度） 

 
平成23年（2011年）12月18日、共用プール連絡ダクトにおいて、高濃度の放射性物質を含

む溜まり水を発見したことを受けて、平成23年（2011年）12月19日、経済産業省原子力安全・

保安院より「福島第一原子力発電所のトレンチ内で発見された放射性物質を含む溜まり水の対

応について（指示）」を受領し、年１回の調査結果を報告しております。 
2020年度のトレンチ等内の溜まり水調査結果が取り纏まりましたので、報告致します。 
 
＜報告事項＞ 
・2020年度トレンチ等内溜まり水調査結果 
・2020年度トレンチ等内溜まり水調査結果の一覧表及び平面図 
・今後の対応 

 
・トレンチ等内の溜まり水の点検結果について 
今回のトレンチ等内の溜まり水の点検は、福島第一原子力発電所敷地内の汚染水が流れ込む

可能性のあるトレンチ、ダクト並びにピット（以下、トレンチ等とする）のうち、1～4号機周

辺の滞留水があるもしくは過去に滞留水があった建屋に接続しているトレンチ等について点

検を行いました。 
点検の結果、８箇所のトレンチ等において溜まり水が確認されており、それらの溜まり水の

放射性物質濃度（Cs）は、103Bq/Lレベル以下となっています（別紙1参照）。 
 
なお、2020年は、以下３設備の対応を完了しております。 
・4号機放射性流体用配管ダクト 
・1号機逆洗弁ピット（建屋未接続トレンチ） 
・2号機逆洗弁ピット（建屋未接続トレンチ） 

 

・今後のトレンチ等の対応について 
【溜まり水調査】 
 今年度報告したトレンチ等は、引き続き調査を実施するとともに、高線量エリアのためア

クセスができない箇所や支障物により内部状況が確認できないものは、調査の可能性につい

て検討を進めて行きます。取り纏めた調査結果は、年度末目途に報告致します。 
  

【トレンチ等の溜まり水に対する対応】 
未対策のトレンチ等の溜まり水に対する対応は、””溜まり水の放射性物質濃度に応じた対

応措置（参考資料の「表－１」）””に従って、2021 年度も順次、水抜き等の措置を講ずるも

のとします。 
水抜き等の対応は、溜まり水の放射性物質濃度の他、溜まり水の量や移送手段、流入対策、

被ばく対策等の施工性を勘案し、その計画を立案するものとします。 
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（参考資料） 

 

 

「福島第一原子力発電所のトレンチ内で発見された放射性物質を含む溜まり水の対応につい

て（指示）」（平成23年12月19日付、平成23・12・19 原院第６号） 

 

 

【指示内容】 

今回、放射性物質を含む水がトレンチ内に大量に溜まっていることに鑑み、下記の措置を講

じるとともに、その結果について対応を実施したものから速やかに当院に対し報告すること。 

１．トレンチ内に溜まっている水を適切な管理が可能な設備に早急に移送すること。 

２．トレンチ内に溜まっている水の流入経路を究明するとともに、止水対策を検討すること。 

３．トレンチ内に溜まっている水に放射性物質が含まれていることについて原因究明を行う

とともに、トレンチ内に放射性物質を含む水が流入しないよう再発防止対策を実施するこ

と。 

４．他のトレンチ等に放射性物質を含む溜まり水が存在しないか、巡視・点検計画を策定し、

実施すること。 

 

上記の指示文書のうち、【指示内容】１．～３．のトレンチ（共用プール連絡ダクト）に対

しては、溜まり水の移送、流入水の止水対策、並びに溜まり水の原因究明と再発防止対策につ

いて、平成24年３月30日に経済産業省原子力安全・保安院へ報告し、平成25年３月29日に対策

工事が完了した。 

また、【指示内容】４．の他のトレンチ等（共用プール連絡ダクト以外のトレンチ等）に対

しては、溜まり水の点検結果について、平成24年３月30日に経済産業省原子力安全・保安院へ

報告した。 

 

・溜まり水の放射性物質濃度（Cs）に応じた対応方針について（平成24年３月30 日報告済） 

敷地内のトレンチ等には、地震直後の津波や開口部から流入した雨水等が溜まっていること

が想定されるため、複数のトレンチ等で溜まり水が確認される可能性がある。その放射性物質

濃度（Cs）は、１～４号機建屋周辺に設置しているサブドレンで観測されている過去最大の放

射性物質濃度である10２Bq/cm3レベル以下と想定される。一方、これを超える場合には、トレ

ンチ等への高レベル放射性汚染水の流入の可能性が否定できない。 

これを踏まえて、建屋内滞留水の処理・貯蔵への影響及び被ばく等を考慮して、溜まり水の

放射性物質濃度（Cs）に応じた対応方針を表－１のとおりとする。 
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参考 表－１ 溜まり水の対応方針 

溜まり水の 

放射性物質濃度（Cs） 
対応措置 

溜まり水 

の区分 

10６Bq/L 

[10３Bq/cm3] 

レベル以上 

 

・海への流出の有無及び流入経路の調査、溜まり水の移送、止

水等の対策について検討し、速やかに報告の上、実施する。 

例えば、 

・既設移送ルートの流用可否、増設検討、ポンプ設置箇所検討 

・図面確認（接続配管、建屋接続エレベーション等）、トレン

チ等内部調査の可否検討 

・流入箇所への止水材注入、トレンチ等閉塞等の対策検討 

    など  

Ａ 

10５Bq/L 

[10２Bq/cm3] 

レベル 

・被ばく等に配慮し、溜まり水の水位および放射性物質濃度の

測定を定期的に行い、状態監視を行い、将来的には水抜き等

の措置を行う。 

・状態監視の結果、高レベル放射性汚染水の流入の可能性があ

る場合は、海への流出の有無及び流入経路の調査、溜まり水

の移送、止水等の対策について検討し、必要な対策を講じる。 

Ｂ 

10４Bq/L 

[10１Bq/cm3] 

レベル以下 

・念のため、高レベル放射性汚染水が滞留している建屋に接続

するトレンチ等については、被ばく等に配慮して状態監視を

行う。今後、その他のトレンチ等も含め、検討を進めて、将

来的には水抜き等の措置を行う。 

Ｃ 
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【別紙１】

ボトル表面
線量率

（μSv/h） Ｃｓ-１３４ Ｃｓ-１３７ Ｃｓ計 全β Ｈ－３ 水位Ｔ.Ｐ.（O.P.） 水量（m
3
）

１- １ 水処理建屋～１号機T/B連絡ダクト

１- ２ １号機薬品タンク連絡ダクト

１- ３ １号機放射性流体用配管ダクト あり 2.0 3.2E+02 7.6E+03 8.0E+03 6.5E+03 9.2E+02 Ｃ
TP+0.674

(OP+2.110)
4

１号機電源ケーブルトレンチ（OP+4.000）

１号機電源ケーブルトレンチ（OP+7.000） なし － － － － － － － － －

１- ５ １号機予備電源ケーブルダクト

１- ６ １号機海水配管トレンチ あり
※３ 1.3 ＜6.9E+00 4.8E+01 4.8E+01 7.3E+01 ND Ｃ

TP+2.754
(OP+4.190)

407

１- ７ １号機共通配管ダクト（北側）

１- ８ １号機共通配管ダクト（東側）

１- ９ １号機コントロールケーブルダクト あり 2.0 ＜1.1E+01 9.6E+01 9.6E+01 1.0E+02 ＜1.2E+02 Ｃ
TP+5.955

(OP+7.391)
166

１- １０ １号機ホットシャワードレンタンク連絡ダクト －
※１ － － － － － － － － －

１- １１ １号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット

１- １２ ２～４号機DG連絡ダクト あり 1.3 ＜7.4E+00 8.7E+01 8.7E+01 1.0E+02 ＜1.2E+02 Ｃ
TP+7.444

(OP+8.880)
1,592

１- １３ ２号機放射性流体用配管ダクト

１- １４ ２号機共通配管ダクト

１- １５ ２号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット

１- １６ ２～３号機非常用電源ケーブル連絡ダクト なし － － － － － － － － －

１- １７ ２号機電源ケーブルトレンチ

１- １８ ２号機海水配管（ＳＷ）トレンチ

１- １９ ＮＯ．２軽油配管トレンチ あり 1.3 5.4E+00 1.5E+02 1.6E+02 1.5E+02 ＜1.2E+02 Ｃ
TP+6.365

(OP+7.801)
20

１- ２０ ２号機薬品タンク連絡ダクト

１- ２１ ３号機起動用変圧器ケーブルダクト －
※4 － － － － － － －

TP+7.174
(OP+8.610)

832

１- ２２ ３号機放射性流体用配管ダクト

１- ２３ ３号機薬品タンク連絡ダクト なし － － － － － － － － －

１- ２４ ３号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット

１- ２５ ３号機オフガス配管ダクト（北側） なし － － － － － － － － －

１- ２６ ３号機オフガス配管ダクト（南側） あり 1.2 6.0E+01 1.1E+03 1.2E+03 1.3E+03 ＜1.2E+02 Ｃ
TP+6.170

(OP+7.606)
9

１- ２７ 重油配管トレンチ（３，４号機東側） あり 0.3 4.2E+01 9.6E+02 1.0E+03 1.1E+03 ＜1.2E+02 Ｃ
TP+8.197

(OP+9.633)
5

１- ２８ ３号機電源ケーブルトレンチ －
※２ － － － － － － － － －

１- ２９ ４号機放射性流体用配管ダクト

１- ３０ ４号機薬品タンク連絡ダクト

１- ３１ ４号機海水配管(ＳＷ)トレンチ

１- ３２ ４号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット

集中環境施設廃棄物系共通配管ダクト －
※２ － － － － － － － － －

１- ３４ 共用プール連絡ダクト

１- ３５ ４号機オフガス配管ダクト －
※１ － － － － － － － － －

１- ３６ ４号機共通配管ダクト

廃棄物処理建屋間連絡ダクト

廃棄物処理建屋間連絡ダクト（南側）_20151203

廃棄物処理建屋間連絡ダクト（北側）_20151203

廃棄物処理建屋間連絡ダクト（南側）_20151208

廃棄物処理建屋間連絡ダクト（北側）_20151208

廃棄物処理建屋間連絡ダクト（南側）_20151216

廃棄物処理建屋間連絡ダクト（南側）_20151222

廃棄物処理建屋間連絡ダクト（南側）_20151228

廃棄物処理建屋間連絡ダクト（南側）_20160106

廃棄物処理建屋間連絡ダクト（南側）_20160113

廃棄物処理建屋間連絡ダクト（南側）_20160120

廃棄物処理建屋間連絡ダクト（南側）_20160127

１- ３８ ４号機電源ケーブルトレンチ －
※２ － － － － － － － － －

１- ３９ ４号機海水配管トレンチ

１- ４０ 共用プール連絡ダクト

※１
　高線量エリアのためアクセスができない箇所 計 3,035

※２
　支障物により内部状況が確認できない箇所

※３
　支障物，対策済み等により採取場所を変更した箇所

※４
　凍土設備の凍結により溜り水の状況が確認できない箇所

※８
溜まり水区分　　　Ａ：１０

６
Ｂｑ/Lレベル以上

　（Ｃｓ計濃度）　 　B：１０
５
Ｂｑ/Lレベル

                          Ｃ：１０
４
Ｂｑ/Lレベル以下

対 策 完 了　２０１６．１２

2020年度トレンチ等内溜まり水調査結果一覧

対 策 完 了　２０１５．１２

１- ３７ 対 策 完 了　２０１７．７

対 策 完 了　２０１６．１２

対 策 完 了　２０１３．２

１－３３

対 策 完 了　２０１５．１１

対 策 完 了　２０１６．１０

対 策 完 了　２０１６．１２

対 策 完 了　２０２０．３

対 策 完 了　２０１９．１２

対 策 完 了　２０１２．５

対 策 完 了　２０１６．６

対 策 完 了　２０１６．１１

内部詳細点検は次回２０２１年度実施（１回／３年）

内部詳細点検は次回２０２１年度実施（１回／３年）

対 策 完 了　２０１２．４

内部詳細点検は次回２０２１年度実施（１回／３年）

内部詳細点検は次回２０２１年度実施（１回／３年）

内部詳細点検は次回２０２１年度実施（１回／３年）

対 策 完 了　２０１５．１１

対 策 完 了　２０１６．９

内部詳細点検は次回２０２１年度実施（１回／３年）

１- ４
対 策 完 了　２０１６．７

対 策 完 了　２０１６．８

溜まり水
の有無

核種分析結果（Ｂｑ/L） 溜まり水
の区分

※
８

概算溜まり水量ＮＯ． 場所

今回調査　２０２０．１２月実施
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１・２号機超高圧開閉所

サイトバンカー建屋ボイラー建屋

厚　生　棟

１～４号機共用所内

３・４号機超高圧開閉所

共用プール

雑固体廃棄物

プロセス主建屋

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･

１号スクリーン・ポンプ室 ２号スクリーン・ポンプ室 ３号スクリーン・ポンプ室 ４号スクリーン・ポンプ室

一
次
水
処

理
建
屋

旧事務本館

情報棟

１号機原子炉建屋（Ｒ／Ｂ）

（Ｃ／Ｂ）
２号機コントロール建屋

廃棄物処理建屋

（ＲＷ／Ｂ）
２号機原子炉建屋（Ｒ／Ｂ）

（Ｃ／Ｂ）

３号機コントロール建屋

廃棄物処理建屋

（ＲＷ／Ｂ）

（Ｃ／Ｂ）

４号機コントロール建屋

４号機原子炉建屋（Ｒ／Ｂ）

廃棄物処理建屋
（ＲＷ／Ｂ）

１～２号機サービス建屋（Ｓ／Ｂ）
３～４号機サービス建屋（Ｓ／Ｂ）

ﾌﾟｰﾙ水

ｻｰｼﾞﾀﾝｸ建屋

減容処理建屋

ALAP

主排気ﾌｧﾝ建屋

補助建屋

３号機

４号機

C/B C/B

#1 R/B

#2 R/B
Rw/B

Rw/B

C/B

#3 R/B
Rw/B

C/B

#4 R/B

Rw/B

焼却工作室建屋

1-34:共用プール連絡ダクト

循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出弁ﾋﾟｯﾄ
1-15:２号機ﾎﾟﾝﾌﾟ室

循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出弁ﾋﾟｯﾄ
1-24:３号機ﾎﾟﾝﾌﾟ室

1-38:４号機電源ｹｰﾌﾞﾙﾄﾚﾝﾁ

2号機海水配管トレンチ

3号機海水配管トレンチ

1-11:１号機ﾎﾟﾝﾌﾟ室
　　 循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出弁ﾋﾟｯﾄ

1-39:４号機海水配管ﾄﾚﾝﾁ

1-23:３号機薬品ﾀﾝｸ連絡ﾀﾞｸﾄ

1-18:２号機海水配管(SW)ﾄﾚﾝﾁ

1-22:３号機放射性流体用配管ﾀﾞｸﾄ
1-14:２号機共通配管ﾀﾞｸﾄ

1-13:２号機放射性流体用配管ﾀﾞｸﾄ

1-27:重油配管ﾄﾚﾝﾁ(3･4号機東側)

1-16:２～３号機非常用電源ｹｰﾌﾞﾙ連絡ﾀﾞｸﾄ

1-10:１号機ﾎｯﾄｼｬﾜｰﾄﾞﾚﾝﾀﾝｸ連絡ﾀﾞｸﾄ
1-35:４号機ｵﾌｶﾞｽ配管ﾀﾞｸﾄ

1-29:４号機放射性流体用配管ﾀﾞｸﾄ

1-37:廃棄物処理建屋間連絡ﾀﾞｸﾄ

1-12:２～４号機DG連絡ﾀﾞｸﾄ

1-30:４号機薬品ﾀﾝｸ連絡ﾀﾞｸﾄ

1-26:３号機ｵﾌｶﾞｽ
配管ﾀﾞｸﾄ(南側)

1-6:１号機海水配管ﾄﾚﾝﾁ

1-21:３号機起動用変圧器ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ

1-8:１号機共通配管ﾀﾞｸﾄ（東側）

1-3:１号機放射性流体用配管ﾀﾞｸﾄ
1-2:１号機薬品ﾀﾝｸ連絡ﾀﾞｸﾄ

1-33:集中環境施設廃棄物系
共通配管ダクト

1-40:共用プール連絡ダクト

1-32:４号機ﾎﾟﾝﾌﾟ室
　　 循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出弁ﾋﾟｯﾄ

1-18:２号機海水配管(SW)ﾄﾚﾝﾁ

1-37:廃棄物処理建屋間連絡ﾀﾞｸﾄ

1-31:４号機海水配管(SW)ﾄﾚﾝﾁ

1-36:４号機共通配管ﾀﾞｸﾄ

1-40:共用プール連絡ダクト

1-1:水処理建屋～１号機T/B連絡ﾀﾞｸﾄ

1-5:１号機予備電源ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ

1-39:４号機海水配管ﾄﾚﾝﾁ

凍土部分充填

凍土部分充填

凍土部分充填

凍土部分充填

凍土部分充填

凍土部分充填

凍土部分充填

凍土部分充填

凍土部分充填

1-20:２号機薬品ﾀﾝｸ
     連絡ﾀﾞｸﾄ

1-33:集中環境施設廃棄物系
　　 共通配管ダクト

1-28:３号機電源ｹｰﾌﾞﾙﾄﾚﾝﾁ

凍土部分充填
凍土部分充填凍土部分充填

凍土部分充填

凍土部分充填

凍土部分充填

凍土部分充填

凍土部分充填

凍土部分充填

凍土部分充填

砕石充填

凍土部分充填

1-7:１号機共通配管ﾀﾞｸﾄ（北側）

1-9:１号機ｺﾝﾄﾛｰﾙｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ

1-17:２号機電源ｹｰﾌﾞﾙﾄﾚﾝﾁ

1-19:２号機軽油配管ﾄﾚﾝﾁ

1-25:３号機ｵﾌｶﾞｽ配管ﾀﾞｸﾄ
(北側)

1-4:１号機電源ｹｰﾌﾞﾙﾄﾚﾝﾁ(東側)

凍土部分充填
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凍土部分充填

建屋取合部閉塞

建屋取合部閉塞

建屋取合部閉塞

建屋取合部閉塞

凍土部分充填

建屋取合部閉塞

建屋取合部閉塞

：滞留水 有 (Cs計濃度10  Bq/Lﾚﾍﾞﾙ以下)
4

：点検できていない範囲（ 高線量・支障物 ）

：閉塞箇所

凡　例

N

：溜まり水がない範囲

発電所付近平面図 
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