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大型廃棄物保管庫 使用前検査申請について １

○事象
・実施計画の変更認可後、大型廃棄物保管庫（建屋）の工事を進めてきましたが、今回

使用前検査申請手続きを行ないます。
建屋工事の内、基礎工事は完了しており、鉄筋関連検査の立会確認が出来ない状況で
の申請となります。

※遮へい，堰その他の設備は、立会又は記録確認可能な状況です。

〇原因
・令和２年5月27日に実施計画の変更が認可され、大型廃棄物保管庫の建屋工事に着手

いたしました。
使用前検査申請については工程管理を実施していましたが、基礎工事の鉄筋関連検査
は立会又は記録確認であり、記録確認で受検しようと思い、基礎工事完了前に使用前
検査申請をしておりませんでした。
他の確認項目の使用前検査受検時期がきた時、使用前検査申請を行なう予定にして
しまいました。

〇他件名の状況
・現在、建屋（建築関連）の実施計画変更認可件名は４件名あり、１件は本件名，１件

は使用前検査申請済の「ＪＡＥＡ施設」、１件は使用前検査申請手続き中の「減容
施設」，使用前検査申請準備中の「一時保管エリア」となります。

〇今後の対応策について
・工程表の使用前検査申請期日に「ホールドポイント（ＨＰ）」と明記いたします。
・「ＨＰ」の完了を確認しなければ次工程に進めませんので、ＨＰ管理を行ないます。
・建築部内で実施している「再発防止会議」で、周知を図ります。


