
2021年 5月 12日 

高浜１号機及び美浜 3号機の今後の工程について 
 
 
高浜 1号機及び美浜 3号機の今後の予定について検討致しましたので以下の通り報告します。 
 
１．高浜１号機の実施事項 
・燃料装荷 
・原⼦炉容器組⽴ 
・格納容器漏えい率確認 
・制御棒駆動装置作動確認 
・1次冷却材ポンプ作動確認 等 
その後、原⼦炉容器開放、燃料取り出しを⾏う予定です。 
なお、一連の自主検査の実施にあたっては、原子炉保安規定を確実に遵守するとともに運転モ
ード５以下を維持することといたします。 

 
２．美浜 3号機の工程 
高浜 1 号機の燃料装荷実施後に燃料装荷を実施し、順次起動に向けた操作を⾏うとともに、
以下の期日により使用前検査を実施予定です。 

4号検査期日 5号検査期日 
2021年 6月 2021年 7月 

 
 

以 上 



高浜発電所１号機の点検等の工程について １

原子炉容器組立
（約８日）

燃料装荷
（約３日）

原子炉容器組立～冷態機能検査他燃料装荷

原子炉格納容器
全体漏えい率確認

（約９日）

燃料装荷
開始

５月１４日

燃料装荷
完了

５月１７日

特定重大事故等対処
施設設置期限
６月９日

原子炉容器開放

燃料取出

◆ 工程は作業の進捗により変更となる場合があります。

◆ 点検等については、一つ一つの工程を安全最優先で進めていきます。

制御棒駆動装置
作動確認

１次冷却材ポンプ
作動確認炉内核計装装置作動確認

炉外核計装装置作動確認



美浜発電所３号機の再稼動工程について ２

◆ 工程は作業の進捗により変更となる場合があります。

原子炉容器組立
（約７日）

燃料装荷
（約３日）

１次冷却材系統
漏えい検査
（約３日）

非常用ディーゼル
発電機検査
（約２日）

調整運転
起動試験

（約１０～１１日）

発電機並列・調整運転
原子炉起動・臨界・
タービン起動

１次冷却材系統
昇温・昇圧

原子炉容器組立～冷態機能検査他

定格熱出力
一定運転
７月上旬

並列

６月下旬

原子炉
起動
６月下旬

臨界

６月下旬

総合負荷
性能検査
７月下旬

起動前
弁点検
（約１日）

約４日

燃料装荷

原子炉格納容器
全体漏えい率検査

（約８日）

燃料装荷
開始

５月２０日

燃料装荷
完了

５月２３日

総点検
（５月下旬から６月上旬のうち３日間程度）

集中的な
安全確認②

集中的な
安全確認①

集中的な
安全確認③

炉外核計装装置作動確認 制御棒駆動装置作動確認
炉内核計装装置作動確認

項 目 体制 内 容

総点検 約２００名
原子炉を冷却する系統の温度、圧力を上げる前に、総点検を行い、トラブルの未然防止を図ります。
なお、再稼動経験のある大飯発電所の当社技術系社員等を美浜発電所に派遣するとともに協力会社、
メーカとの協力のうえ実施します。

集中的な安全確認 約１３０名
原子炉起動前・発電機並列前後において、協力会社およびメーカ、再稼動経験のあるＯＢ等と協力
の上、集中的な安全確認を行い、トラブルの未然防止を図ります。


