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2021 年 8 月 20 日 

 

「もんじゅ」廃止措置第２段階に向けた検討 

廃止措置計画全体像とロードマップの策定に向けて 

 

日本原子力研究開発機構 

敦賀廃止措置実証部門 

 

 現在、7 月 29 日監視チーム会合資料 2 の別添 「図２ 廃止措置計画全体像

とロードマップの作成手順と結果の反映」に基づき、廃止措置計画全体像とロー

ドマップの策定に向けた検討を進めており、その状況と今後の進め方について

報告する。 

 

１． 全体像、概略ロードマップ及び初回申請範囲の検討状況 

 7 月 29 日監視チーム会合資料 2 の別添 「図５ 主な廃止措置手順と

第 2 段階到達目標（検討例）」に示した廃止措置全体工程の主な廃止措

置手順の検討を進め、これを実現するために、第 2 段階範囲で完了すべ

き実施事項の摘出と完了条件及び第 2段階範囲の申請方法の検討を進め

ている。 

 第２段階のための申請は、初回と次回に分けて申請する。なお、次回申

請は、今後の廃止措置手順に関する具体的な検討、廃止措置作業の進捗

状況等に応じ、さらに複数の区切りにて分割、申請することもありうる。 

 初回申請は、主にしゃへい体等の取出し、１次系ナトリウムのドレン、

水・蒸気系等発電設備等の解体撤去、汚染分布に関する評価に加え、技

術基盤整備のための非放射性 Na 機器の解体準備と実証解体は先行して

行うことから、これらの作業も含める予定。 

 

２． 今後の検討の進め方 

 第２段階における各実施項目の完了条件、その条件を満たすための主な

具体的作業を摘出する。（第 2 段階ロードマップ） 

 第２段階の初回申請（来年６月予定）に向けて、その時期までに第２段

階のロードマップの検討、策定を行うため、機構における検討スケジュ

ール、監視チーム会合での説明予定を作成する。（今後の説明の進め方） 

 前回の監視チーム会合（令和 3 年 7 月 29 日開催）にて指摘のあった、

第 1 段階の完了条件については、燃料体の取出しが完了したことの確認
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を主とし、その他の条件についても整理する。 

 

３． 添付資料 

(１) 7 月 29 日監視チーム会合資料 2 の別添 「図２ 廃止措置計画全体像

とロードマップの作成手順と結果の反映」及び「図５ 主な廃止措置手

順と第 2 段階到達目標（検討例）」 

以 上 



図２ 廃止措置計画全体像とロードマップの作成手順と結果の反映
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実施体制

早急に全体像、ロード
マップを作成した上で今
回申請範囲を明確化す
るため、以下のように実
施。

• 「もんじゅ解体・廃棄
物戦略会議」で集
約・検討した結果を
「もんじゅ廃止措置
計画統括チーム」が
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• メーカ見解、有識者
の助言を反映
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添付資料



図５ 主な廃止措置手順と第2段階到達目標（検討例）

第1段階 第２段階 第３段階 第4段階
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設備運用
設備

隔離

設備解体、解体後処理
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建物等解体撤去
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ドレン Ｎａ抜出設備整備

設備維持

Ｎａ
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設備
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抜出Ｎａ抜出設備整備

設備休止 設備復旧

2次主冷系

解体準備計画

設備運用

設備運用 設備運用
解体後処理

（解体物移送、
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セメント固化設備整備

2次メ冷

設備解体実証

設備

隔離

Ｎａ

抜出

解体後処理

（解体物移送、付着Ｎａ洗浄等）

廃棄体（均質固化体）作製

クリアランス検認諸設備整備 クリアランス測定 搬出

汚染分布評価

搬出

諸設備運用・維持・改造（１）

水・蒸気系設備解体

汚染の分布に関す

る評価

注）使用済燃料及びナトリウムの処理・処分の方法に係る計画については、第2段階に着手するまでに反映して変更認可を受ける。

左記の廃止措置手順

は代表例であり、具体

的な手順は系統設備

毎に異なる。

Ｎａ

ドレン
解体前処理、解体撤去設備運用

設備

隔離

解体後処理

（解体物移送、

付着Ｎａ洗浄等）

Ｎａ

抜出Ｎａ抜出設備整備

設備休止 設備復旧
1次系

解体前処理、解体撤去

EVST

2補系

D/T解体

設備休止

設備休止

解体前処理、解体撤去

技術基盤整備 非放射性設備解体技術

放射性設備解体技術技術基盤整備

放
射
性

非
放
射
性

特殊設備解体技術（１） 特殊設備解体技術（２）

原子炉容器解体着手に必要な

しゃへい体等取出し完了 放射性ナトリウムのサイト外搬出完了

放射性設備の解体着手に必要な技術基盤整備完了：具体化必要

非放射性ナトリウムのサイト外搬出完了

非放射性設備の解体着手に必要な技術基盤整備完了：具体化必要

放射性設備の解体着手に必要な汚染分布評価完了：具体化必要

放射性設備の解体着手に必要な廃棄

物処理整備完了：具体化必要

放射性廃棄物発生量評価に必要な汚染分布評価完了：具体化必要

諸設備運用・維持・改造（２） 諸設備運用・維持・改造（３）

第２段階範囲

第3段階のプラント状態に応じた諸設

備運用・維持・改造計画：具体化必要

第2段階完了条件

（注）使用済燃料及びナトリウムの処理・処分の方法に係る計画については、第2段階に着手するまでに反映して変更認可を受ける。
第2段階完了までに必要な実施作業を複数の区切りに分割して、順次申請する。

添付資料


