
9月

１．全体像と第２段階ロードマップ

２．第２段階の完了条件と主要作業

①バルクナトリウムの搬出

A）放射性バルクナトリウムの搬出完了

B）非放射性バルクナトリウムの搬出完了

②ナトリウム設備の解体着手準備完了

C）しゃへい体等の取出し完了

D）解体技術基盤

E）解体撤去物の搬送、切断、洗浄、保管
　　等に必要な経路、設備等の準備

F）放射性ナトリウムの解体設備の前提
　　とする汚染分布の確認

G）放射性廃棄物発生量評価に必要な
　　汚染分布の確認

H）放射性廃棄物等の処理設備の事前
　　準備

④解体に向けた施設運用の最適化

I）第3段階のプラント状態に応じた
　　諸設備運用・維持・改造計画

J）プラント内の放射性物質の量、性状
　　の確認

原子炉容器SsL運用

第2段階の性能維持施設の考え方

＜資料0＞

核燃料物質の輸送、譲渡し

4．初回変更認可申請書
第2段階の申請計画、初回申請
範囲、申請書記載内容

その他（SF搬出関係）

第3段階の設備運用、維持、改
造の基本方針

第2段階の性能維持施設の考え
方、第6-1表　C：SsL運用リカ
バリプラン

放射性廃棄物等の処理設備の
整備方針

３．第2段階を安全、確実かつ速やかに
　　行うための方策

原子炉容器SsL運用に関する
必要性と課題対応
→リスク評価の網羅性、リカバ
リプランの設備維持管理につい
てコメント有。

コメントに対する回答を説明予
定。

諸設備運用計画に係る汚染分
布評価

③解体着手前に実施すべき放射性廃棄物等
　に関する準備完了

解体計画に係る汚染分布評価

解体撤去物の搬送から保管ま
での後処理計画

廃棄物管理計画に係る汚染分
布評価

Na取扱いに関する解体技術を
整理し、有益な海外知見を説明
予定

しゃへい体等の取出し計画

バルクナトリウムの搬出までの
実施方針と作業手順
→海外知見、残留Naの処置等
にコメント有

残留Naの処置（回収、安定化、
解体、Na除去、洗浄等）は第3
段階の解体計画の中で安全、適
切に進める旨説明予定

③第40回監視Tm(3/8?) ④第41回監視Tm(5月？) ⑤申請(6/末）

全体像と第2段階ロードマップ
→今後各項目について具体的
に説明すること

もんじゅ廃止措置安全監視チーム会合

①第38回監視Tm(9/28) ②第39回監視Tm(1/11)

廃止措置計画変更認可申請までの説明予定
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