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基準地震動の策定

凡例：説明期間 解析期間 説明単位 資料提出または説明可能時期▼：資料-2に記載の番号①～③，(1)防潮堤構造成立性，(1)防潮堤以外，(2)
▼

説明スケジュール

項目

地震・津波側審査
(1/14地震・津波側
提示工程に基づき想定)

論点説明

ＤＢ・ＳＡ関連説明

バックフィット案件

【主な審査項目】

１.耐震設計方針
【４条】

２.耐津波設計方針
(防潮堤)
【５条】

３.溢水

４.アクセスルート

５.PRA

スケジュール及び論点

内部溢水

耐津波設計方針

屋外溢水

アクセスルート

基準津波の策定
地盤・斜面の安定性評価

(防潮堤の構造設計に必要な条件を求める解析)

(耐津波設計方針の策定に必要な解析)

(防潮堤の設計方針)

まとめ

(防潮堤の設計方針)

(防潮堤の構造成立性)

耐震設計方針

（地盤の液状化影響評価）

（地下水位の設定）

地震PRA
津波PRA

地震ハザード
津波ハザード

(入力津波(平面二次元解析))

(津波の流向・流速評価
および漂流物軌跡解析)

説明時期を示したスケジュールは、下記の通り。

【2021年8月26日に提示した工程からの遅延理由】
〇当初想定していた「基準地震動の策定」時期の遅れ6.5ヶ月
〇当初想定していた「基準津波の策定」時期の遅れ8ヶ月
〇上記に伴い，「プラント側審査」の説明時期を繰り延べて再設定
〇「耐津波設計方針の策定に必要な解析」について，当初想定し
ていた波源数よりも増加する見通しのため解析期間を再設定

① ② ③

（１）防潮堤
構造成立性

（１）防潮堤
以外（２）

補足資料１

①⇒②⇒③
の順に説明


