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東海第⼆発電所 審査スケジュール（案）
【原⼦炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ】

3/1 申請 認可（希望）

モニタ移設

使⽤前事業者検査

3/1 審査資料提出

3/7週
申請概要説明（申請書類 審査資料 全体構成 補⾜-4,5）

4/11週後半
申請内容説明（申請書類（要⽬表，基本設計⽅針，⼯事⼯程表等））

3/14週後半
審査資料説明①（補⾜-1（適⽤条⽂等 整理 考 ⽅［○△×について説明］）、

（適⽤条⽂等 整理結果【4,11,12条】））
3/21週後半⼜は3/28週前半
審査資料説明②（補⾜-1（適⽤条⽂等 整理結果【5,6,7,14,15条】）

以降 必要 応  追加説明⼜ 補正申請等実施
【補⾜ 各審査資料 内容    】
補⾜－１ 適⽤条⽂等 整理
補⾜－２ 設⼯認申請書 添付  書類 整理
補⾜－３ ⼯事 ⽅法 関  補⾜説明
補⾜－４ ⼯事 概要（換気系   改造）
補⾜－５ ⼯事 概要（放射線   改造）
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4/4週前半
審査資料説明③（補⾜-1（適⽤条⽂等 整理結果【35,47条】）、補⾜-2,3）
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