
 

2022 年度 ERSS 画面変更等を伴う工事一覧 

 

2022 年度における、各事業者の ERSS の画面変更を伴う工事は以下の通り。原子力規制庁殿にお

ける作業等も発生するため、今後の進め方等について調整させて頂きたい。 

 

会社 内 容 

東北 ◎新規制を踏まえたＥＲＳＳ画面作成 

・２０２３年度上期に伝送開始予定のため，２０２２年度に女川２号を作成いただきたい。（再稼働

予定プラント） 

（ＤＰＬについては，別途規制庁殿と調整） 

東京 ◎新規制を踏まえたＥＲＳＳ画面作成 

 ・２０２２年度に柏崎刈羽原子力発電所７号機を作成いただきたい。 

・２０２３年度に柏崎刈羽原子力発電所６号機および福島第一原子力発電所 

共用プールを作成いただきたい。 

（ＤＰＬ、画面については別途規制庁殿と調整） 

関西 〇高浜３，４号機 要請文に基づくＤＰＬ追加 

・調整済ＤＰＬ（直流母線電圧の追加のみ）から変更無し。 

【準備完了】 

   高浜３号機：２０２２年９月頃 

   高浜４号機：２０２２年９月頃 

〇Ｍ３、Ｔ１、Ｔ２ ＳＧ給水ラインの画面イメージ変更 

（規制庁殿より変更お申し出の案件） 

 ・系統図と画面イメージの不整合解消 

 【準備完了】 

   ２０２２年度訓練迄に 

〇Web-SPDS のブラウザ変更 

・                         ブラウザ変更 

 

 【準備完了】 

   当社準備完了は最速２０２２年度中。 

但し、規制庁殿側の準備完了次第伝送開始とする。 

   （規制庁殿側の準備整うまでは、                にて伝送） 

    

（ブラウザは          を予定） 

 

中国 ◎新規制を踏まえたＥＲＳＳ画面作成 

・２０２３年３月に伝送開始予定のため，２０２２年度に島根２号機を作成いただきたい。（再稼働

予定プラント） 

（ＤＰＬについては，別途規制庁殿と調整） 
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