
2022年 4月 27日 

日本原燃株式会社 濃縮事業部 

 

加工施設（ウラン濃縮工場）使用前事業者検査スケジュール等について 

 

1. 対象の設工認申請の認可年月日および認可番号 

設計及び工事の計画の認可申請書（以下「設工認」という。）の認可年月日及び認可番号 

令和 3年 7月 26 日 原規規発第 2107268号（第 4回申請） 

令和 4年 2月 4日 原規規発第 2202048号（第 5回申請） 

 

2. 使用前確認申請の申請日および文書番号、内容の変更の提出日および文書番号 

2021年 9月 30日付け 2021濃計発第 39号（申請） 

2022年 3月 11日付け 2021濃計発第 82号（変更の内容提出） 

 

3. 使用前事業者検査に係る工事の期日 

自 2021年（令和 3年）8月 

至 2022年（令和 4年）7月 

 

4. 申請に係る加工施設の使用の開始の予定時期 

2022年（令和 4年）9月 

 

5. 工事工程及び使用前事業者検査計画の作成状況 

 設工認に基づく追加安全対策等の工事については、使用前確認申請のとおり、2022 年 7

月工事完了を目標とした工事工程表（MCS:ﾏｽﾀｰｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝｽｹｼﾞｭｰﾙ）に則り実施中 

 主な工事の実施場所が、2 号発回均質室や 2 号中間室等に集中しているため、耐震補強

工事、追加設置する HF・温度センサーや防護カバー工事等の工事間の干渉調整（詳細工

程の作成）及び使用前事業者検査の実施時期を工事の進捗に合せ整理中 

 また、先行している原子炉の実績等を踏まえ、設備・機器毎に検査項目（1号・2号検査

に加え状態確認検査や基本設計方針検査等の具体的実施内容）や実施方法を整理中 

 

6. 使用前事業者検査計画書作成等スケジュール 

 2022年 4月 使用前事業者検査計画書初版制定 

 ～2022 年 6月末 設備・機器毎に検査時期・方法を確定（検査計画書逐次改訂） 

 ～2022 年 7月末 設備・機器毎若しくは検査単位毎に工事進捗に合せ検査要領書作成 

 ～2022 年 7月末 適時、個別に使用前事業者検査の実施 

 8月上旬 適合性確認完了 

 

 

以上 


