
 

東海再処理施設の廃止措置計画変更認可申請対応等について 

 

令和 4年 9月 21日 

再処理廃止措置技術開発センター 

 

〇令和 4年 9月 21日 面談の論点 

 

 ガラス固化処理の進捗状況について(資料 1) 

 

 その他 

 

以上 
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ガラス固化処理の進捗状況について 

令 和 4 年 9 月 2 1 日 

再処理廃止措置技術開発センター 

【TVFの状況】 

9月 14日から 16日かけて溶融炉内観察を行った結果は以下のとおり。 

・ 前回（21-1CP）同様に西側炉底傾斜面上部に残留するガラスが南北の主電極に

近接して堆積していることを確認した。

・ また、南北主電極の上面や炉上部の東西の炉壁面（主電極とほぼ同じ高さの垂

直部）にガラスが付着していることも確認した。

・ 主電極間補正抵抗の低下は、西側炉底傾斜面上部に残留するガラスが主に影響

しているものと考えている。

・ 今回の運転（22-1CP)の継続可否については、上記の炉内観察結果を踏まえて検

討している。

【3号溶融炉の製作状況】 

・ 3号溶融炉は、9月 16日に核サ研のモックアップ試験棟に搬入し、架台に設置

した。

・ 9月 20日から、運搬のために取りつけていた養生や補強材の取外し、溶融炉の

上部へのアクセス用足場を設置中。

・ 9月 28日頃から、天井部の築炉や天板の溶接などを行い、令和 5年 3月末頃に

は、ガラスカレットによる作動試験を終了し、製作を完了する予定。

・ 3号溶融炉の製作完了後、TVFの固化セル内に搬入する前に、白金族元素を含有

する模擬廃液を用いた運転パラメータを確認する試験を令和 5 年度にモックア

ップ試験棟で実施し、安定運転に必要なデータを取得する予定。

以 上 

【資料１】 
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～5日 ～10日 ～19日 ～26日 ～2日 ～9日 ～16日 ～22日 ～30日 ～6日 ～14日 ～21日 ～28日 ～4日 ～11日 ～18日 ～25日 ～2日 ～9日 ～16日 ～23日 ～28日

津波による
損傷の防止

事故対処

内部火災

溢水

その他
　/工事進捗

東海再処理施設の廃止措置等に係る面談スケジュール(案)

10月 11月 12月

令和4年度

8月 9月面談項目

保全の方針

SF搬出

令和4年9月21日
再処理廃止措置技術開発センター

工程洗浄

○代替措置の有効性
○HAW及びTVF内部火災対策
　工事

廃止措置の状況

▽:面談 ◇:監視チーム会合

廃止措置計画変更認可申請に係る事項

ガラス固化処理の進捗状況等

○TVF保管能力増強に係る
　一部補正
○その他の設工認・報告事項等

その他

LWTFの計画変更
セメント固化設備及び
硝酸根分解設備の設置
等

○実証規模プラント試験の
　試験計画について
○安全対策の基本方針
  について
○実証プラント規模試験
　装置設計結果
○津波対策方針

当面の工程の見直しについて

○HAW及びTVF溢水対策工事

安
全
対
策

保安規定変更

○安全対策工事の進捗

○TVF浸水防止扉の耐震補強

○事故対処設備の保管場所
　の整備
○PCDF斜面補強

○高経年化技術評価
○設備更新・補修等の考え方

必要に応じて適宜説明

進捗状況を適宜報告▼2

▼2 ▼17 ▼31 ▼14

必要に応じて適宜説明

必要に応じて適宜説明

進捗状況を適宜報告

◆22

▼17

◇

▼2

▼2

◆22

▼2
(火災代替策訓練の報告)

▼2

◆22
(火災代替策訓練の報告)

◆22
(性能維持施設の追加について)

◆22▼17

▼17

▼17

▼17

▼31

進捗状況を適宜報告

▼14 ▽28

◆6 ▽21 ▽28

▼31 ▼14
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