
7 14 22 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 19 25 1 8 15 22 29 5 12 20 26 3 11 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 4 10 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 18 24 31 7 14 21 28 4 11 19 25 2 10 16 23 30

① ② ★ ① ①① ① ①② ② ☆ ① ② ☆ ① ② ☆

① ① ② ☆ ② ☆

① ① ①② ★ ① ② ☆ ① ② ☆ ① ② ☆

① ② ☆

① ① ② ★ ① ② ★ ① ② ☆ ① ② ☆

①×2 ①×2 ② ①×3 ☆ ☆ ②×3 ② ① ① ☆ ② ② ☆ ① ① ② ① ②② ① ② ☆☆ ① ①① ② ② ☆ ☆

② ① ☆ ① ②×3 ① ① ☆×2 ☆×3 ② ① ② ☆☆ ☆ ①☆ ② ☆☆ ② ☆

1 基準地震動
の策定

2 ▼ ★

2
基準地震動
の年超過確

率
3 ▽ ☆

3 基準津波
の策定

基準津波の
年超過確率

11 ▽ ☆

4 影響評価 15 ▽ ☆

5 18 ▽ ☆

6 19 ▽ ☆

7 21

8

9

10

11

12

▽ ① ▽ ② ▽ ☆

13 ▽ ① ▽ ② ▽ ☆

14

▽ ① ▽ ② ▽ ☆

15

▽ ① ▽ ② ▽ ☆

16

▼ ①×2 ▽② ▽ ☆

17

▽ ① ▽ ② ▽ ☆

18

▽ ① ▽ ② ▽ ☆

19

20

▽ ① ▽ ② ▽ ☆ ▽ ① ▽ ② ▽ ☆ ▽ ① ▽ ② ▽ ☆

21

▽ ① ▽ ② ▽ ☆

▽ ① ▽ ② ▽ ☆

▽ ① ▽ ② ▽ ☆

22 S
▽

① ▽ ② ▽ ☆ E

23 S
▼

▽ ① ▽ ② ▽ ☆ E

24

25 S
▽

① ▽ ② ▽ ☆ ▽ ① ▽ ② ▽ ☆ E

26 S
▼

▽ ① ▽ ② ▽ ☆ E

27 S
▼

▽ ① ▽ ② ▽ ☆ E

28 S
▼

▽ ① ▽ ② ▽ ☆ E

29 S
▼

▽ ① ▽ ② ▽ ☆ E

泊３号炉 DB/SA/BFに係る説明スケジュール 2022年11月8日

北海道電力株式会社

ID 審査項目
通
し

No.

内容
作業項目
における
作業順序

2021年度 2022年度 2023年度

2月3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 9月 10月

集計
結果

耐震設計方針

耐津波設計方針
取水性影響

防潮堤

DB/SA/BF
（主要な説明項目と想定しているもの）

3月 4月 5月 6月 7月 8月

策定した基準地震動の妥当性

年超過確率の参照

年超過確率の参照

敷地における降下火砕物の層厚評価

地盤斜面の安定性

新設防潮堤に関係しない断面の評価結果

新設防潮堤の形状・構造を踏まえた新設防潮堤を含む断面の評価結果

耐津波設計方針 耐津波設計に係る解析工程

プラント側
審査の主要
な説明項目

耐震・耐津
波設計方針

以外
23

耐震設計方針及び耐津波設計方針以外の審査項目の審査中断以降の反映状況

DB・SA関連（地震・津波の反映，自主的設計変更，他社審査知見反映）
バックフィット案件

主要な説明項目と想定しているもの

地震・津波側審査のプラント側審査への反映事項、比較表や他社審査会合
指摘事項から抽出した事項

D

B

バックフィット案件※1

内部溢水（第9条）

S

A

共通（1.0.2（保管アクセス）（1.0/第43条）
アクセスルートに係る事項

有効性評価（第37条）　事故シーケンスグループ及び重要事故シーケン
ス選定

地震PRA

津波PRA

D

B

火山灰層厚及び粒径の再評価結果の反映（第6条）

防潮堤変更に伴うモニタリングポストへの影響（第31条）

火災感知器の設置要件の明確化に係る対応（第8条）

有毒ガス防護対策（第26条，第34条，1.0）

柏崎刈羽原子力発電所6号炉及び7号炉の新規制基準適合性審査を通じ
て得られた技術的知見の反映
・原子炉制御室の居住性を確保するための対策（1.16/第59条）

柏崎刈羽原子力発電所6号炉及び7号炉の新規制基準適合性審査を通じ
て得られた技術的知見の反映
・使用済燃料貯蔵槽から発生する水蒸気による悪影響を防止するための
対策（想定事故1,2，1.11）

品管規則適用（品証（添付書類十一））

屋外氾濫解析（防潮堤線形更新）

資料作成

区画面積等の評価条件最新化

説明期間
資料作成

全体方針（アクセスルート設定の考え方，地震による影響評価方針）

資料作成 説明期間

審査会合も含めた審査期間

審査会合も含めた審査期間

審査会合も含めた審査期間

審査会合も含めた審査期間

審査会合も含めた審査期間

審査会合も含めた審査期間

審査会合も含めた審査期間

説明期間

説明期間資料作成

タービン建屋の溢水影響評価
（津波による浸水量の最新化）

凡例

①：ヒアリング１回目実施時期

②：ヒアリング２回目実施時期

▽：資料提出時期

☆：審査会合時期

資料２

先行プラントの設工認の審査状況を注視し、設置許可段

階で説明する事項がないか確認を実施する。

凡例

▽ ：資料提出(実績は黒色で塗りつぶし)

☆ ：審査会合希望時期(実績は黒色で塗りつぶし)

：審査期間（ヒアリング～審査会合）

ヒアリングでの事実確認を踏まえた資料修正期間も含む

：検討期間

：資料作成期間

：タスクの関連線

：クリティカルパス（管路解析にかかわる事項）

：クリティカルバス（防潮堤構造成立性にかかわる事項）

：改訂前のスケジュールで示していた審査期間等

S ：説明開始可能時期

E  ：説明終了目標時期

：審査会合も含めた審査期間

資料作成 説明期間

資料作成 説明期間

検討
資料作成

説明期間

説明期間
資料作成
検討

説明期間
資料作成
検討

説明期間
資料作成
検討

浮遊砂濃度解析

入力津波解析（平面二次元解析）
津波の流向・流速評価及び漂流物解析

入力津波解析（管路解析）

追加検討分
追加検討分

資料作成 説明期間

地震による影響評価（周辺構造物の耐震性評価，周辺斜面の安定性評価，地盤の液状化評価）

資料作成 説明期間

資料作成

敷地内浸水解析、PRA評価

資料作成

説明期間

説明期間

説明期間

説明期間概略評価及び方針資料作成

概略評価及び方針資料作成 説明期間

説明期間

土木構造物・建屋・機器フラジリティ解析、PRA評価

資料作成※３

個々の項目に対する審査会合時期等の詳

細スケジュールは，関連する条文の説明

時期を踏まえて提示する。

地震・津波PRA評価結果を踏まえたシーケンス選定について説明

資料作成
説明期間スロッシング評価

地震・津波PRA概略評価を踏まえたシーケンス選定について説明

2022年10月21日の審査会合の結果を踏まえてスケジュール検討中。 関連する項目についても上記検討結果を踏まえスケジュールを検討する。

※３

当初の計画では、構内道路等の各種構造物の形状の方針が全て確定後に敷地内

浸水解析を開始する計画であった。

また、2023年8月ごろから計画している最終説明に向けた資料作成は、2回目の

審査会合終了後に開始する計画であった。

敷地内浸水解析に関しては、上記方針が確定したところから順次作業を開始し、

また、最終説明に向けた資料作成は2回目の説明期間と並行して進めることに

より、全体的な工程短縮を図った結果、クリティカル工程内に収まる見込み。

ただし、「通しNo.11（基準津波の年超過確率）」の「▽（資料提出）」、ま

たは確定時期が遅れた場合には、クリティカル工程を超える可能性がある。

そのような場合にあっても解析期間短縮に向けた体制強化に継続的に取組んで

いく。
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7 14 22 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 19 25 1 8 15 22 29 5 12 20 26 3 11 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 4 10 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 18 24 31 7 14 21 28 4 11 19 25 2 10 16 23 30

① ② ★ ① ①① ① ①② ② ☆ ① ② ☆ ① ② ☆

① ① ② ☆ ② ☆

① ① ①② ★ ① ② ☆ ① ② ☆ ① ② ☆

① ② ☆

① ① ② ★ ① ② ★ ① ② ☆ ① ② ☆

①×2 ①×2 ② ①×3 ☆ ☆ ②×3 ② ① ① ☆ ② ② ☆ ① ① ② ① ②② ① ② ☆☆ ① ①① ② ② ☆ ☆

② ① ☆ ① ②×3 ① ① ☆×2 ☆×3 ② ① ② ☆☆ ☆ ①☆ ② ☆☆ ② ☆

泊３号炉 DB/SA/BFに係る説明スケジュール 2022年11月8日

北海道電力株式会社

ID 審査項目
通
し

No.

内容
作業項目
における
作業順序

2021年度 2022年度 2023年度

2月3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 9月 10月

集計
結果

耐震設計方針

耐津波設計方針
取水性影響

防潮堤

DB/SA/BF
（主要な説明項目と想定しているもの）

3月 4月 5月 6月 7月 8月

30

31 ▼ ★

32 ▼

33 ▼

34 ▽

条文単位での説明を想定しているもの

グループ１※2

グループ２※2

グループ３※2

グループ４※2

先行審査知見の反映に対する当社の認識に不十分な点があったことを踏まえ、

全条文を対象に審査資料の見直しを進めている。

今後、先行審査知見を反映した資料の提出時期、説明時期および論点に応じて

審査会合の時期を提示する。

※2【グループ１】

・不法な侵入（第7条） ・全交流電源喪失（第14条）

・誤操作の防止（第10条） ・RCPB（第17条）

・安全避難通路（第11条） ・安全保護回路（第24条）

・安全施設（第12条） ・保安電源（第33条）

※2【グループ３】

追而ありの場合は、解消時期を記載している。また、解消時期の「＊」は

「アクセスルートの説明にてルート設定確認後」を示す。

・［追而あり_2023年4月等］内部火災（第8条）

・監視設備（第31条) （上記スケジュール記載部分を除く）

・通信連絡設備（第35条）

・［追而あり_2023年4月等］火災（第41条）

・［追而あり_＊等］共通（1.0.2（保管アクセス）以外）（1.0）

・監視測定（1.17/第60条）

・通信連絡（1.19/第62条）

・技術的能力（添付書類五）

※2【グループ４】

追而ありの場合は、解消時期を記載している。

・［追而あり_2023年7月］有効性評価（第37条）事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス選定（上記スケジュール記載部分を除く）

・［追而あり_2023年7月］大規模損壊（2.1）

※1 以下のバックフィット案件のスケジュールについては各条文のスケジュールの中に含む。

・「地震時の燃料被覆材の放射性物質の閉じ込め機能に係る措置（第4条)」については耐震設計方針

・「溢水による放射性物質を含んだ液体の管理区域外漏えい防止対策（第9条）」については内部溢水（第9条）

なお、本スケジュールに記載のないバックフィット案件については、設工認等で説明予定。

※2【グループ２】

追而ありの場合は、解消時期を記載している。また、解消時期の「＊」は「アクセスルートの説明にてルート設定確認後」を示す。

・外部事象（第6条）竜巻に対する設計方針 ・有効性評価（第37条）炉心 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA、蒸気発生器伝熱管破損）

・［追而あり_2023年3月］外部事象（第6条）火山事象に対する設計方針（上記スケジュール記載部分を除く） ・［追而あり_＊］有効性評価（第37条）CV 過圧破損 ・減圧（1.3/第46条）

・［追而あり_津波防護方針確定後等］外部事象（第6条）外部火災に対する設計方針 ・［追而あり_＊］有効性評価（第37条）CV 過温破損 ・［追而あり_＊］低圧時冷却（1.4/第47条）

・［追而あり_2023年3月等］外部事象（第6条）その他自然現象等に対する設計方針 ・有効性評価（第37条）CV DCH ・［追而あり_＊］最終ヒートシンク（1.5/第48条）

・［追而あり_2023年8月等］内部溢水（第9条）（上記スケジュール記載部分を除く） ・［追而あり_＊］有効性評価（第37条）CV FCI ・［追而あり_＊］CV冷却（1.6/第49条）

・SFP（第16条） ・有効性評価（第37条）CV 水素燃焼 ・［追而あり_＊］CV過圧破損防止（1.7/第50条）

・原子炉制御室（第26条） ・有効性評価（第37条）CV MCCI ・CV下部注水（1.8/第51条）

・緊急時対策所（第34条） ・［追而あり_2023年5月］有効性評価（第37条）SFP 想定事故１ ・［追而あり_＊］CV水素対策（1.9/第52条）

・有効性評価（第37条）CV温度圧力 ・有効性評価（第37条）SFP 想定事故２ ・RB水素対策（1.10/第53条）

・有効性評価（第37条）炉心 ２次冷却系からの除熱機能喪失 ・［追而あり_＊］有効性評価（第37条）停止時 崩壊熱除去機能喪失 ・［追而あり_＊］SFP（1.11/第54条）

・［追而あり_＊］有効性評価（第37条）炉心 全交流動力電源喪失 ・［追而あり_＊］有効性評価（第37条）停止時 全交流動力電源喪失 ・［追而あり_＊］放射性物質の拡散抑制（1.12/第55条）

・［追而あり_＊］有効性評価（第37条）炉心 原子炉補機冷却機能喪失 ・有効性評価（第37条）停止時 原子炉冷却材の流出 ・［追而あり_＊］水源（1.13/第56条）

・有効性評価（第37条）炉心 原子炉格納容器の除熱機能喪失 ・有効性評価（第37条）停止時 反応度誤投入 ・［追而あり_＊］電源（1.14/第57条）

・有効性評価（第37条）炉心 原子炉停止機能喪失 ・［追而あり_＊等］共通（1.0.2（保管アクセス）以外）（第43条） ・計装（1.15/第58条）

・有効性評価（第37条）炉心 ECCS注水機能喪失 ・ATWS（1.1/第44条） ・原子炉制御室（1.16/第59条）

・有効性評価（第37条）炉心 ECCS再循環機能喪失 ・高圧時冷却（1.2/第45条） ・緊急時対策所（1.18/第61条）
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4 11 19 25 1 8 15 22 29 5 12 20 26 3 11 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 4 10 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 18 24 31 7 14 21 28 4 11 19 25 2 10 16 23 30

① ①① ① ①② ② ☆ ① ② ☆ ① ② ☆

① ① ② ☆ ② ☆

①② ★ ① ② ☆ ① ② ☆ ① ② ☆

① ② ☆

② ★ ① ② ★ ① ② ☆ ① ② ☆

①×2 ①×2 ② ①×3 ☆ ☆ ②×3 ② ① ① ☆ ② ② ☆ ① ① ② ① ②② ① ② ☆☆ ① ①① ② ② ☆ ☆

② ① ☆ ① ②×3 ① ① ☆×2 ☆×3 ② ① ② ☆☆ ☆ ①☆ ② ☆☆ ② ☆

1 ４条耐震にて工程を管理するため説明スケジュールを設定せず

2 ４条耐震にて工程を管理するため説明スケジュールを設定せず

3 ４条耐震にて工程を管理するため説明スケジュールを設定せず

4 ５条耐津波にて工程を管理するため説明スケジュールを設定せず

5 ５条耐津波にて工程を管理するため説明スケジュールを設定せず

6 ▼
▼
ａ

①
▽
ａ
②

▽
ｂ

①
▽
ｃ

①

7 ▼
▼
ａ

①
▽
ａ
②

▽
ｂ

①
▽
ｃ

①

8 保安規定にて審査する案件のため説明スケジュールを設定せず

9 ▼
▼
ａ

①
▽
ａ
②

▽
ｂ

①
▽
ｃ

①

10 ▼
▼
ａ

①
▽
ａ
②

▽
ｂ

①
▽
ｃ

①

11 ▼ ▼ ① ▼ ② ▼ ★ ▽

12 ▼
ａ

①
▼

▽
ａ

②
▽
ｂ

①
▽
ｃ

①

13 「主要な説明項目と想定しているもの」にて工程を管理するため、本資料では説明スケジュールを設定せず

14 ▼
▼
ａ

①
▽
ａｂ

①
②

▽
ｃ

①
▽
ｃ

①

15 「主要な説明項目と想定しているもの」にて工程を管理するため、本資料では説明スケジュールを設定せず

16 ▼ ▼ ① ▼
★
②

▽

17 ▼ ▼ ① ▼
★
②

▽

18 ▼ ▼ ① ▼ ★ ▽ ②

19 ▼ ▼ ① ▼ ★ ▽ ②

20 ▼ ▽ ①

21 ▼ ▼ ① ▼ ★ ▽ ②

22 ▼ ▼ ① ▼ ② ▼ ★ ▽

23 ▼ ▽ ①

24 ▼ ▽ ①

25 ▼ ▼ ① ▼ ★ ▽ ②

26 ▼ ▽ ①

27 ▼ ▽ ①

28 「主要な説明項目と想定しているもの」にて工程を管理するため、本資料では説明スケジュールを設定せず

29 ▽ ①

30 ▽ ①

31 ▽ ①

32 「主要な説明項目と想定しているもの」にて工程を管理するため、本資料では説明スケジュールを設定せず

33 「主要な説明項目と想定しているもの」にて工程を管理するため、本資料では説明スケジュールを設定せず

34 ▽ ①

35 PWR合同で審査済みのため説明スケジュールを設定せず

2022年11月8日

北海道電力株式会社

ID

内容
作業項目
における
作業順序

2023年度

7月 8月

泊３号炉 DB/SA/BFに係る説明スケジュール

9月 10月

集計
結果

耐震設計方針

耐津波設計方針
取水性影響

防潮堤

DB/SA/BF
（主要な説明項目と想定しているもの）

3月 4月 5月 6月 7月 8月9月 10月 11月 12月 1月 2月

・外部火災に対する設計方針

・その他自然現象等に対する設計方針

不法な侵入（第7条）

内部火災（第8条）

【BF】火災感知器の設置要件等に関する関係審査基準の改正

内部溢水（第9条）

耐震設計方針（第4条，第39条）
 ※第3条，第38条の設備の地盤への対処も含む

【BF】地震時の燃料被覆管の放射性物質の閉じ込め機能の維持

【BF】地震時の動的機能維持評価

耐津波設計方針（第5条，第40条）

防潮堤

D

B

外部事象

（第6条）

・竜巻に対する設計方針

・火山事象に対する設計方針

【BF】降下火砕物の影響評価

RCPB（第17条）

安全保護回路（第24条）

原子炉制御室（第26条）

監視設備（第31条）

保安電源（第33条）

緊急時対策所（第34条）

【BF】内部溢水による管理区域外への漏えいの防止

誤操作の防止（第10条）

安全避難通路（第11条）

安全施設（第12条）

全交流電源喪失（第14条）

SFP（第16条，第23条）

通信連絡設備（第35条）

【BF】有毒ガス

PRA

Lv １

Lv 1.5

停止時

地震

津波

有

効

性

評

価
（

第

3

7

条
）

S

A

事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス

解析コード

凡例

①：ヒアリング１回目実施時期

②：ヒアリング２回目実施時期

▽：資料提出時期

☆：審査会合時期

【第6条、8条、9条、41条の補足】

ａ：防護対象の選定

ｂ：基本方針（本文、添付八）

ｃ：別添、補足

3



4 11 19 25 1 8 15 22 29 5 12 20 26 3 11 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 4 10 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 18 24 31 7 14 21 28 4 11 19 25 2 10 16 23 30

① ①① ① ①② ② ☆ ① ② ☆ ① ② ☆

① ① ② ☆ ② ☆

①② ★ ① ② ☆ ① ② ☆ ① ② ☆

① ② ☆

② ★ ① ② ★ ① ② ☆ ① ② ☆

①×2 ①×2 ② ①×3 ☆ ☆ ②×3 ② ① ① ☆ ② ② ☆ ① ① ② ① ②② ① ② ☆☆ ① ①① ② ② ☆ ☆

② ① ☆ ① ②×3 ① ① ☆×2 ☆×3 ② ① ② ☆☆ ☆ ①☆ ② ☆☆ ② ☆

2022年11月8日

北海道電力株式会社

ID

内容
作業項目
における
作業順序

2023年度

7月 8月

泊３号炉 DB/SA/BFに係る説明スケジュール

9月 10月

集計
結果

耐震設計方針

耐津波設計方針
取水性影響

防潮堤

DB/SA/BF
（主要な説明項目と想定しているもの）

3月 4月 5月 6月 7月 8月9月 10月 11月 12月 1月 2月

36 ▼ ▽ ①

37 ▼ ▼ ① ▽ ②

38 ▼ ▼ ① ▼ ②

39 ▼ ▽ ①

40 ▼ ▽ ①

41 ▼ ▽ ①

42 ▼ ▽ ①

43 ▼ ▽ ①

44 ▼ ▽ ①

45 ▼ ▽ ①

46 ▼ ▽ ①

47 ▼ ▽ ①

48 ▼ ▽ ①

49 ▼ ▽ ①

50 ▼ ▽ ①

51 ▼ ▽ ①

52 ▼ ▽ ①

53 ▼ ▽ ①

54 ▼ ▽ ①

55 ▼ ▽ ①

56 ▼ ▽ ①

57 ▼ ▽ ① ▽ ①

58 ▼ ▽ ①

59 「主要な説明項目と想定しているもの」にて工程を管理するため、本資料では説明スケジュールを設定せず

60 ▼ ▽ ①

61 ▼ ▽ ①

62 ▼ ▽ ①

63 ▼ ▽ ①

64 ▼ ▽ ①

65 ▼ ▽ ①

66 ▼ ▽ ①

67 泊3号に該当しないため説明スケジュールを設定せず

68 ▼ ▽ ①

69 ▼ ▽ ①

70 ▼ ▽ ①

CV温度圧力

炉

心

２次冷却系からの除熱機能喪失

全交流動力電源喪失

原子炉補機冷却機能喪失

原子炉格納容器の除熱機能喪失

原子炉停止機能喪失

ECCS注水機能喪失

有

効

性

評

価
（

第

3

7

条
）

S

A

設

備

・

技

術

的

能

力

SFP
想定事故１

想定事故２

停

止

時

崩壊熱除去機能喪失

全交流動力電源喪失

原子炉冷却材の流出

反応度誤投入

ECCS再循環機能喪失

格納容器バイパス（インターフェイスシステム

LOCA、蒸気発生器伝熱管破損）

CV

過圧破損

過温破損

DCH

FCI

MCCI

水素燃焼

45条 高圧時冷却

1.3 46条 減圧

1.4 47条 低圧時冷却

1.0 43条

共通（1.0.2（保管アクセス）以外）【1.0】

共通（1.0.2（保管アクセス）以外）【43条】

共通（1.0.2（保管アクセス））【1.0/43条】

1.1 44条 ATWS

1.2

1.10 53条 RB水素対策

【BF】KK67号炉の技術的知見の反映(過圧破損）

1.8 51条 CV下部注水

1.9 52条 CV水素対策

1.5 48条 最終ヒートシンク

1.6 49条 CV冷却

1.7 50条 CV過圧破損防止

【SA設備・技術的能力（ID57～

ID76）の補足】

(1) 本文と本文の図表のみ（添

付資料は除く）を対象として4

週に1回の頻度で設定する。

(2)添付資料は、各条の整合確

認後に提出する。

【SA有効性評価（ID36～ID56）の補足】

(1) ２週間に１度のヒア（１度のヒアで２～３事象）

(2)２月下旬までに一通りの説明完了

(3)３月中にコメント回答をし、ヒアリング完了

(4)基本的には炉心損傷防止から順に実施

「有毒ガス」に関連する本文と添付資

料1.0.10「SA体制」の資料を提出
残りの資料を提出

4



4 11 19 25 1 8 15 22 29 5 12 20 26 3 11 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 4 10 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 18 24 31 7 14 21 28 4 11 19 25 2 10 16 23 30

① ①① ① ①② ② ☆ ① ② ☆ ① ② ☆

① ① ② ☆ ② ☆

①② ★ ① ② ☆ ① ② ☆ ① ② ☆

① ② ☆

② ★ ① ② ★ ① ② ☆ ① ② ☆

①×2 ①×2 ② ①×3 ☆ ☆ ②×3 ② ① ① ☆ ② ② ☆ ① ① ② ① ②② ① ② ☆☆ ① ①① ② ② ☆ ☆

② ① ☆ ① ②×3 ① ① ☆×2 ☆×3 ② ① ② ☆☆ ☆ ①☆ ② ☆☆ ② ☆

2022年11月8日

北海道電力株式会社

ID

内容
作業項目
における
作業順序

2023年度

7月 8月

泊３号炉 DB/SA/BFに係る説明スケジュール

9月 10月

集計
結果

耐震設計方針

耐津波設計方針
取水性影響

防潮堤

DB/SA/BF
（主要な説明項目と想定しているもの）

3月 4月 5月 6月 7月 8月9月 10月 11月 12月 1月 2月

71 ▼ ▼ ① ▽ ②

72 「主要な説明項目と想定しているもの」にて工程を管理するため、本資料では説明スケジュールを設定せず

73 ▼ ▽ ①

74 ▼ ▽ ①

75 ▼ ▽ ①

76 ▼ ▽ ①

77 ▼ ▽ ①

78 「主要な説明項目と想定しているもの」にて工程を管理するため、本資料では説明スケジュールを設定せず

79 ▼ ▽ ①

80 ▼ ▽ ①

81 ▼ ▽ ①

82 ▽ ▽ ①

83 DB側に同じ

84 DB側に同じ

85 DB側に同じ

86 ▼
▽
ｂ

①
▽
ｃ

①

87 ▼ ▽ ①

88 「主要な説明項目と想定しているもの」にて工程を管理するため、本資料では説明スケジュールを設定せず

1.11 54条 SFP

1.14 57条 電源

1.15 58条 計装

【BF】KK67号炉の技術的知見の反映(SFP蒸気影響)

1.12 55条 放射性物質の拡散抑制

1.13 56条 水源

1.18 61条 緊急時対策所

1.19 62条 通信連絡

1.16 59条 原子炉制御室

【BF】KK67号炉の技術的知見の反映(MCR居住性)

1.17 60条 監視測定

技術的能力（添付書類五）

品証（添付書類十一）

2.1 ー 大規模損壊

共

通

地質（第38条）

地震動（第38,39条）

津波（第40条）

火災（第41条）

S

A

設

備

・

技

術

的

能

力

【第6条、8条、9条、41条の補足】

ａ：防護対象の選定

ｂ：基本方針（本文、添付八）

ｃ：別添、補足

5




