
令和4年11月17日
四国電力株式会社

伊方３ 震源を特定せず策定する地震動に係る対応

・

・

・

経過措置期限（令和6年4月20日）までに設置変更許可申請に対する処分
完了が必要。
審査は10月末で概ね終了し、安全審査資料（地震動関係）の取りまとめ
方について調整中。
プラント側の審査は、Ｅチームが担当。

伊方３ 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事

・ 原子炉補助建屋内に建設時から確保しているスペースに使用済樹脂貯
蔵タンクを１基増設するもの。

伊方３ 火災防護に係る審査基準の一部改正対応

・

・

・

経過措置期限（令和6年2月13日以後最初の定期事業者検査終了の日）
までに設工認・使用前確認申請に対する処分完了が必要。
プラント全体の設工認に加え、令和3年7月7日に認可処分を受けた乾式
貯蔵施設設置工事の設工認　変更認可申請も合わせて実施。
これまでの審査状況を反映し、補正申請を行う。

伊方３
４．８％ステップ２燃料

４．１％ステップ２燃料

・ 新検査制度施行前に、メーカによる設認、事業者による工認の処分は完
了している。

伊方３
３－１６定検

１次系配管取替え工事（設工認、届出）

・

・

・

クラス１（加圧器逃がしラインおよび低温側高圧注入ライン配管・弁）取替
工事
硬化層を有する曲げ管を使用している部位などについて、硬化層が形成
されない曲げ管又はエルボへ取り替える。合わせて、弁も取り替える。
一つの解析ブロックにおいて、同仕様への配管取替え（届出）と弁の改造
（認可）を行う。

廃止措置

計画

伊方１／

２
廃止措置計画変更

・

・

下記内容に関する変更認可申請。廃止措置計画変更に伴い、保安規定
変更認可も申請。
使用済燃料輸送容器の性能維持施設への追加
　（２号機漏洩燃料の構内輸送を含む）
１号機海水ポンプ廃止に伴う放出管理目標値等の変更

保安規定 伊方 伊方１／２廃止措置計画変更に伴う申請

・ 廃止措置計画の変更、廃止措置計画の進捗に伴い、保安規定変更認可
申請を実施。

安全性

向上評価
伊方３ 第２回安全性向上評価届出

・ ３－１５定検終了（令和4年1月24日）後６ヶ月以内である令和4年7月22日
に第２回安全性向上評価を届出。

主要工程

設置許可

設工認

１０ １１ １２ １ ２ ３４ ５ ６ ７ ８ ９

伊方発電所に係る許認可スケジュールについて

許認可 プラント 許認可件名
R4年 R5年

備考
１ ２ ３

▼ 7/15申請

3-16定検

7/22届出
▼

2/15申請
▼

3-15定検終了
▼

プラント全体（設工認）

乾式貯蔵施設（設工変認）

▼ 6/30申請

▼ 6/30申請

6/9申請
▼

▼ 5/30申請、届出

▼ 8/31申請

▼ 8/1申請

▼ 9/14認可


