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2023 年 1 月 26 日 

原子力エネルギー協議会 

 

「デジタル安全保護回路のソフトウェア共通要因故障への対応」に基づく 
各事業者の安全対策実施の状況確認予定時期について 

 
１．安全対策の実施状況公開について 

2024 年度までの安全対策の実施状況公開予定を表１に示す。表１に示す安全対策進捗

状況については、定期的（半期毎）に ATENA ホームページにて公開するとともに原子力

規制庁へ面談等を通じて報告する。 
 

表１ 安全対策進捗状況の公開予定一覧 

対策進捗状況公

開予定時期 
安全対策の各プロセス完了予定時期※１，２，３ 

2021 年 11 月 
（11 月 29 日公表済） 

基本設計の完了 
［21 年 4 月］柏崎刈羽 6 
［21 年 8 月］柏崎刈羽 7、伊方 3 

2022 年 5 月 
（5 月 30 日公表済） 

基本設計の完了 
［21 年 10 月］美浜 3、大飯 3,4、高浜 1～4、玄海 3,4、川内 1,2 

2022 年 11 月 
（11 月 30 日公表済） 

有効性評価報告の完了 
［22 年 6 月］全 PWR 

2023 年 5 月 

基本設計の完了 
［23 年 3 月］敦賀 2 

有効性評価報告の完了 
［22 年 10 月］全 ABWR、全 BWR 

詳細設計の完了 
［22 年 11 月］大飯 3,4、川内 1,2 
［23 年 1 月］柏崎刈羽 6,7 
［23 年 2 月］高浜 3,4 

要件整合報告の完了 
［23 年 1 月］大飯 3,4、川内 1,2、柏崎刈羽 6,7 

2023 年 11 月 

基本設計の完了 
［23 年 6 月］泊 3 

詳細設計の完了 
［23 年 5 月］玄海 3 
［23 年 8 月］美浜 3 

要件整合報告の完了 
［23 年 4 月］高浜 3 
［23 年 7 月］玄海 3 

2024 年 5 月 

詳細設計の完了 
［23 年 12 月］玄海 4 
［24 年 3 月］高浜 1,2、伊方 3 

要件整合報告の完了 
［23 年 10 月］美浜 3、高浜 4 
［24 年 2 月］玄海 4 

2024 年 11 月 
要件整合報告の完了 
［24 年 4 月］伊方 3 
［24 年 5 月］高浜 1,2 

※１有効性評価、基本設計、詳細設計、要件整合報告を記載 

※２上期は 5月、下期は 11 月での公開を予定 

※３［ ］内は各プロセスの完了予定時期を記載 

※４現在、安全対策完了時期が未定であり、有効性評価終了後に実施計画を策定し報告す

ることとしている等、計画が未定であるプラントは記載していない。 
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２．有効性評価報告書及び要件整合報告書・要件整合確認結果の公開予定・実績について 
2024 年度までの有効性評価報告書※５および要件整合報告書※５・要件整合確認結果※６

の公開予定・実績を表２に示す。これら報告書および確認結果については必要に応じて面

談等により規制庁へ内容を報告する。 
 

表２ 有効性評価報告書および要件整合報告書・要件整合確認結果の公開予定・実績一覧 

 ATENA による要件整合報告書・確認

結果の公開予定・実績※７、８ 
事業者による有効性報告書公開

予定・実績※７、８ 

2021 年度 なし なし 

2022 年度 なし 

有効性評価報告書 
［22 年 6 月］全 PWR 

有効性評価報告書 
［22 年 10 月］全 ABWR、 

全 BWR 

2023 年度 

要件整合報告書・要件整合確認結果 
［上期］大飯 3,4、川内 1,2、 

柏崎刈羽 6,7 
［下期］高浜 3,4、玄海 3 

なし 

2024 年度 

要件整合報告書・要件整合確認結果 
［上期］美浜 3、玄海 4 
［下期］伊方 3、高浜 1,2 なし 

※５各事業者が作成 

※６ATENA が作成 

※７［ ］内は予定・実績の時期を記載 
※８現在、安全対策完了時期が未定であり、有効性評価終了後に実施計画を策定し報告す

ることとしている等、計画が未定であるプラントは記載していない。 
 

以 上 


