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「もんじゅ」廃止措置第２段階に向けた準備状況

＜資料１＞



第２段階開始に向けた準備の進捗状況

9月以前 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4～6月 7～9月

各作業 第1段階 第2段階

１.第2段階廃止措置計画及び原子炉施設保安規定の変更認可

2.保安組織の変更

3.第2段階の解体作業着手に向けた準備

しゃへい体等取出し作業
（2023年6月開始予定）

水・蒸気系等発電設備の解体
撤去
（2023年7月開始予定）

汚染の分布に関する評価

廃止措置計画変更申請

保安規定変更申請

解体撤去に向けた準備作業（樹脂・油等の抜き取り、不要物品の移動作業等）

QMS文書の作成・整備（ふげんを参考に、解体管理に必要な文書を整備）

事前確認試験2

燃料交換装置の設定値の変更事前確認試験1 しゃへい体等の取出し

しゃへい体等の処理
（燃料出入機点検）

しゃへい体等取出し準備

教育

QMS文書見直し

力量認定

業務移管に係る調整・検討

二次的な汚染による放射能濃度の評価計算における試算

放射化汚染の計算の妥当性を確認するためのサンプリング測定における試料採取の概念検討、要素試験
放射化汚染の計算に元素組成分析結果を反映

原子炉運転停止に関する恒久的な措置
（新燃料移送機側案内管を閉鎖）

要領書制定等
解体工事

補正申請（1/18）

認可（2/3）

認可（2/3）

完了
（2/９）

完了
（2/28）

完了
（2/24）

現時点

1

完了
（2/24）

完了
（2/20）

完了
（3/2）



年 度
第2段階 解体準備期間

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

第2段階
における
主な作業等

ナトリウム
機器の解体
準備

①しゃへい体等
取出し作業

②ナトリウムの
搬出

③水・蒸気系等発電設備の解体
撤去

④汚染の分布に関する評価

第２段階以降は具体的な機器・設備の解体・撤去やその準備を行う新しいフェーズ

建物等解体撤去

水・蒸気系等発電設備の解体撤去

区分

年度

主
な
実
施
事
項

第1段階
燃料体取出し期間

第2段階
解体準備期間

第3段階
廃止措置期間Ⅰ

第4段階
廃止措置期間Ⅱ

2018 2047

ナトリウム機器の解体撤去

ナトリウム機器の解体準備

放射性固体廃棄物の処理・処分

汚染の分布に関する評価

燃料体取出し

現時点

2022 2031

 第２段階（解体準備期間）において、①しゃへい体等取出し作業、②ナトリウムの搬出、③水・蒸気系等発電
設備の解体撤去、 ④汚染の分布に関する評価を実施。

 第２段階を前半・後半に分割し、前半（緑色の工程）について2023年2月3日付けで原子力規制委員会より
廃止措置計画及び原子炉施設保安規定の変更認可を受領。

作業内容の検討を
引き続き行い、次
回以降の廃止措置
計画変更認可申請
で具体化予定

参考 第２段階の概要 2

20322023
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