
１．件 名：大洗研究所廃棄物管理施設の廃棄物管理事業変更許可申請書の工事計画の

変更届出に関する行政相談 
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望月安全審査専門職 

（２）国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 
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環境技術開発センター次長 他２名 

安全・核セキュリティ統括本部 

安全管理部 施設保安管理課 マネージャー 他１名 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

６．配付資料 

資料：廃棄物管理施設の工事計画の変更届出書に関する行政相談 

  



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:00 はい。それではですね、廃棄物管理施設の工事企業の変更届書に対する

行政相談ということで、始めたいと思います。 

0:00:11 最初のＪＡさんの方から資料の説明の方をお願いします。 

0:00:19 はい。武市六甲イマイです。 

0:00:22 本日は、行政相談の資料 1 枚ものをご準備しております。 

0:00:29 これでもちまして、行政相談についてさせていただきたいと考えており

ます。 

0:00:36 ではお手元、廃棄物管理施設の工事計画の変更届書に関する行政相談 3

月 2 日付けのものが、お手元あろうかと思います。 

0:00:45 この許可申請書におけます、管理施設の工事計画に関する変更届け出書

を提出するにあたりまして、以下の方針についても確認したいというも

のでございます。 

0:00:59 まず、廃棄物管理施設Ⅱの工事計画の工程のうち、 

0:01:06 固体集積保管場Ⅰ、これは建屋の工程と遮へいスラブの工程があるもの

でございますが、 

0:01:15 これと、 

0:01:16 固体廃棄物減容処理施設、これも建屋工程と設備の工程がございます。 
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0:01:22 これの工事計画からございます。 

0:01:27 これについては現在審査をお願いしております変更許可申請の、 

0:01:33 これは令和 4 年 4 月にですね行いました変更許可申請。 

0:01:38 のこの内容に関わるものではないと。 

0:01:43 いわゆる既許可の工事計画でございます。 

0:01:49 令和 5 年 2 月 2010 日付で変更許可につきましては、第 2 回の補正を行

ってございまして、 

0:01:59 この補正にかかります、決裁日、 

0:02:04 これは提出日と同日 2 月 11 日日ですが、 

0:02:08 これを起点にですね、変更の届け出を行いたいと。 

0:02:12 いうものでございます。 

0:02:14 これは、この 2 月 11 日に行いました第 2 回補正によりまして、 

0:02:20 変更許可申請の工事計画の期間が決定したと。 

0:02:24 いうことからこれを起点日と考えてるものでございます。 

0:02:29 Ｄ、 

0:02:31 既許可の方工事対策に関わる工事というもの、ものがございます。 
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0:02:38 これは廃液処理棟の改修、データが五体処理棟の外周固体集積保管場Ⅰ

の改修、以下、建屋の改修で竜巻対策工事に関わるものでございます

が、 

0:02:51 これらにつきましては、 

0:02:54 現在審査中の変更許可申請の内容に関わるものでございますので、 

0:03:01 審査、30 日間以上を要したとしてもですね、その許可を持ってへ、 

0:03:11 の計画の変更をしたいと。すなわち、今回の変更届け出の対象外という

ふうに考えてございます。 

0:03:21 このような方針でございましてこの方針について確認したいというもの

でございます。 

0:03:28 説明は以上でございます。 

0:03:31 はい、ありがとうございます。それではちょっと私から暗点かあります

のでちょっと順序順にちょっと質問したいと思います。規制庁の関です

が、 

0:03:41 まず一つ説明の中にもあったんですけども、この今回の新しく出す届け

出なんですが、当間市の行政さんの相談に、 
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0:03:55 今回その申請中の大原井上等許可の 2 回目補正日の決裁日 2 月 17 とい

うことで、一応ご説明ありましたが、 

0:04:06 もう少し詳しく、なんでこの 

0:04:09 この案ですけどに改変 2 回目の補正の決裁日が、届け出の刻みとしてす

る、 

0:04:19 根拠の理由というか、それをちょっと詳しく、もしあれば教えて欲しい

んですけどもいかがですか。 

0:04:30 はい。原子力イマイです。はい。 

0:04:33 まず、 

0:04:36 変更許可申請につきましては令和 4 年 4 月に変更許可申請をさせていた

だきました。 

0:04:44 この下にですね 

0:04:47 遮へいスラブについては変更の工事工程、工事工程については変更する

等ですね、4 月の時点で変更したいというふうに考えてございました。 

0:05:00 しかしながらですね、当時の審査面談等を踏まえまして、1 度、平成令

和 5 年 1 月にですね、 
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0:05:12 変更届け出を出させていただいた経緯がございますが、結果としまして

は、その変更届については取り下げたというものが経緯がございます。 

0:05:23 変更をする起点という観点では 4 月時点で、変更申請として出させてい

ただこうという取り組みをしたわけでございますが、 

0:05:36 その際の面談等を踏まえまして、 

0:05:40 工程として確定した時点、それが 2 月 17 日の補正でございました。 

0:05:48 この間ですね 

0:05:51 許可に関わる審査につきまして、許可の変更範囲というところが面談の

中でも、議論、整理をなされましたので、その結果を踏まえまして、 

0:06:05 2 月 11 日に、 

0:06:08 この当期の補正ではですね、既許可今申し上げました遮へいスラブ、こ

の固体集積保管場Ⅰの工程等についてはですね、 

0:06:18 既許可の工程と同じ工程に戻すという変更を補正を行ってございます。 

0:06:24 従いまして、2 月 11 日に一旦既許可の工程に戻すという判断を行ってお

りますので、この判断と同時にですね、 

0:06:35 この届け出という形で工事工程を近江 

0:06:41 へ変更するものでございます。 
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0:07:54 すいません。規制庁望月です。音声が入ってあってですね、すみませ

ん、ちょっと私の整理がちょっと足りないんだ整理でちょっと、今おっ

しゃったことでもう 1 回整理させてもらうんですが、 

0:08:07 まず例の 4 月に今回の終わん申請を出しましたと。それを 5 年の 1 月に

変更届を出したんだけど、それは取り下げをしなきゃいけないねってこ

とで取り下げて、 

0:08:19 それと同時に面談の中で、申請は、型式設置許可申請の面談の中で範囲

を決めていくような作業をしていって、 

0:08:30 かつ、土佐伴が決まりましたと。それとあわせて工程も決定したので、

その日が 2 月 17 日でこれでこの日を変更の日の起点としたいってい

う、考えてよろしいですかね。 

0:08:43 はい。丹下駿真です。はい。 

0:08:56 規制庁もすべてわかりましたじゃ、工程が線として引けるというかそう

いう、決まった決まった日、 

0:09:08 平井土岐線として引けるのが、わかった、確定したので、その日が 2 月

17 っていうことなんですけど、逆に、なんでこれ、 
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0:09:19 このタイミングで、その工程というか線が引けるっていうようなタイミ

ングにという配布に判断されたんですかね。 

0:09:35 原子力イマイです。 

0:09:38 はい。 

0:09:41 補正書出す上で工事計画について整理をさせていただきました。 

0:09:48 へ 4 月に行いました変更許可申請それから、12 月に第 1 回補正をしてお

りますけども、 

0:09:55 それまでの面談の経緯を踏まえまして 2 月 11 日に、 

0:10:00 工事計画について 

0:10:03 整理をした補正を出させていただいております。 

0:10:08 これが基点Ｂでございます。 

0:10:15 規制庁の関です。補正を出すためにいろいろこういう工程を整理してい

く中で、はっきりとした今回の答え抗体集積リスク勘定と、 

0:10:26 織田駅別減容処理施設の二つの工程が引けるというような判断に至った

っていうことでいいんですか。 

0:10:37 はい原子力イマイですはいその通りでございます。 

0:10:56 すいません規制庁の都築です。伊藤さんから何かありますか。 
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0:11:05 はい規制庁の伊藤です。 

0:11:08 すいません衛藤。 

0:11:11 今の一連ご説明いただいた内容っていうのは、令和 4 年 4 月の変更許可

申請以降のことを中心に述べられていたというふうに伺っていたんです

けれども、 

0:11:26 ＰＲＡの大木長官は平成 30 年に出ていて、それ以降の変更の届け出の

タイミングっていうのは当然あったというふうに思うんですけれども、 

0:11:40 令和よね最初のうちの 04 年っていうことだと思いますが最終的にはそ

の令和 5 年の 2 月 17、 

0:11:50 今回ですね、今回の届け出で、出そうということになったのはどういう

理由なんでしたっけ。 

0:12:04 廃案原子力イマイです。 

0:12:06 まず、遮へいスラブにつきましては、これは工事工程が新たな工事工程

が引くことができなかった事業者側のちょっと内部事情がございまし

た。 

0:12:22 では 4 年になりまして、工事計画が新たに引ける見通しがつきましたの

で、申請、変更申請の時に、線をお示ししたというものでございます。 
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0:12:34 もう一つ固体廃棄物減容処理施設につきましては、 

0:12:38 許可では、いわゆる工事のうち、製作工程のこれは製作というふうに既

許可では書いておりませんけども、 

0:12:48 内訳としましては製作工程を大きく表現してございました。 

0:12:55 根井。 

0:12:56 その後ですね、検査に関わる線を追加すると、これは他の許可との横並

びもございまして、それを追加をしようとするものでございます。 

0:13:11 ＷＭにつきましてはこの政策に関わる線については下は、 

0:13:16 すでに小工事を終えているものでございますので、線のスライド変更と

いうのはございません。 

0:13:24 検査工程を追加するというものでございます。 

0:13:32 すいません、藤ですけれども。 

0:13:36 遮へいスラブなんですけれども、令和 4 年になって線を引けるようにな

ったっていうのはどういう意味合いなんでしょうか。 

0:14:12 原子力機構ショウジです。 

0:14:15 鮭スラブについてはですね、先ほど事業者の経営の話がありまして、 

0:14:23 今回のその下げスラブの 
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0:14:27 千葉氏、飯野、瀬戸新名の工事になるんですけども、それに関して期

間、 

0:14:34 費用どうかかるということで最終的な判断が、 

0:14:40 確定したというか、その日が 2 月 17 ということで、その日出生規定に

しているということになります。 

0:14:51 衛藤。 

0:14:54 すいません少し細かい話も含めて質問したいんですが、 

0:15:00 衛藤。 

0:15:01 世古インターを大洗の場合、平成 30 年時点で幾つか出されていて、 

0:15:08 その段階で、 

0:15:11 それぞれ認可規模っていうものをそれぞれ持ってらっしゃって、 

0:15:16 かつ、その認可規模っていうのは、認可を終えた後に実際に工事をどの

ぐらい期間をかけてやって、下、 

0:15:27 事業、主要な事業者検査、今ではですけれどもこれはプラン期間でやる

のかとか、そういうものをもろもろ含めて、工事の工程っていうのは随

時動いているものを持ってらっしゃったと思うんですよね。 
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0:15:41 なので今おっしゃっていたように、令和になってしまう引けるようにな

ったっていうのは、 

0:15:47 実際にやっていることとあんまりなんかそう整合していないようにも思

えますし、 

0:15:54 これはＪＡＥＡ全体として見たときに、その工事系架空のを、 

0:16:02 届け出の仕方のタイミング、考え方として正しいんでしょうか。 

0:16:17 原子力東京湾泊のヤマナカです。当機構としましては、基本的にはその

工事をやる予定当然設工認の方を記載しているんですけれども、当然コ

アの工場できないタイミングというのがありますので、それについて

は、 

0:16:34 工事ができるその計画を見通しが立った段階で、溶け変更の届け出を出

すという、いうやり方でやっておりますので今回も同じような考え方で

このタイミングで変更届を出したという、出せて出させて、 

0:16:50 いただきたいという話になります。以上です。 

0:17:00 工事の見通しが立った段階というのは、 

0:17:08 今のご説明ですと合計の汚染範囲を超過していたとしても、 

0:17:18 そこは関係ないんだってどうなんですかね。 
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0:17:24 一方で、他の拠点、ほかの施設なんかを見ていると、 

0:17:29 定期的に 

0:17:33 この工事が遅れている場合は、定期的にその状況に合わせて、届け出を

出されているところもあって、どちらかとそっちの方が、きちんと申

請、 

0:17:46 許可を受けた内容に対してアップデートをしていっていて、 

0:17:51 あるべき姿でやられているのかなというふうに考えていまして、それを

所管工事計画の変更だけではなくて、埋設計画の認可を受けたようなと

ころも同じように、 

0:18:04 アップデートしていっているというのは、これまで見てきていて、 

0:18:10 聞こえますか。 

0:18:15 ですのでそれと照らすと少し違和感を覚えるというところなんですが、 

0:18:21 はい。原子力機構の山中です。はい。伊藤さんのおっしゃる通り、そも

そも設工認に載せている、工事計画でこれが 

0:18:32 機構のの方で、その工事計画にそぐわないということがわかった時点

で、本来アップデートをかけるっていうのが、本来のやり方だと、いう

ふうに我々も思っております。 
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0:18:45 なので、全体としてはそのようなやり方で対応しているというところは

あるのですけれども、 

0:18:52 すいません今回につきましては、ちょっとそこの部分が対応できてない

というところになってしまいます。 

0:19:00 以上です。 

0:19:04 イトウですありがとうございます。 

0:19:06 そうしますとこちら確認ですけれども、 

0:19:11 ＪＡ全体としてのその管理の仕方という意味では、 

0:19:16 バックデートの必要な段階で期限的にそれが見えてくれば適切に手続き

をとるようにしているというのが、本来のあり方であってそこと大洗の

ケースは少しずれているという認識だということです。 

0:19:34 原子力機構、東京の山中です。基本的には井藤さんのおっしゃる通りの

ご理解で構いません。ただちょっと今回の件につきましては、確かにち

ょっと日にちが、日にちとか年単位で、 

0:19:46 なかなか計画が立たなかったというところで、速やかにやればよかった

のかもしれませんけども、仮に 
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0:19:56 寺下とそのずらせ先の期間が定まらなかったと、いうところで今回のタ

イミングになってしまったということで、 

0:20:04 ちょっと大変申し訳ございませんがちょっとそういう形でご理解をいた

だければと思います。大前の方、そこ他何か補足あればお願いします。 

0:20:17 はい。原子力河野をイマイです。はい。今、伊藤様のご指摘の通りのご

認識でございます。この当時ですね、 

0:20:29 変更の都度線が引けなかったというところがございますけども、そうい

ったことも含めて、ご相談なりするというところが 

0:20:38 必要であったというふうには考えてございます。 

0:20:53 規制庁兼子です。途中から参画したので今までご説明あったら申し訳ご

ざいません。今回の場合は大洗の管理施設、工事計画の変更で、 

0:21:06 平成 30 年、平成 30 年に着工予定だったのが次の工程の線が引けなかっ

たのでっていうことでしたけど、 

0:21:19 機構全体を見回して、山中さんからお答えいただくのかもしれませんけ

ど、もう着工時期に至ってもう次の工程が引けないっていうのは、これ

結構ある話なんでしょうか。 
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0:21:34 生業省機構ヤマナカです。基本的にって言ったら変な言い方は基本的に

は有り得ないんすけども、設工認を出すからには、工事計画を、 

0:21:44 とあと資金計画も含めて、その見通しが立った上で記載していると。 

0:21:49 いう認識で、説明、スケジュールの方は、記載しております。 

0:21:55 このような回答でよろしいでしょうか。 

0:21:59 整理をする等、基本的に着工に至るまでの間、次の工程が引けないとい

うのは原則はないということですね。 

0:22:08 今回管理施設で、そのような原則ない事情が発生した理由っていうの

は、何かあるんです。 

0:22:32 原子力機構ショウジです。 

0:22:35 はい。今回のそのスラグの件についてはですね、当然設工認を出す段階

でそういう工程全体工程を組んで、当然我々としてもそこに工事をする

ということで進めてきたわけですが、 

0:22:47 今回全体に言います新規制基準の対応ということで、 

0:22:54 遮へいスラブについてもですね当然大体 8 ヶ月ぐらいの工事を見込んで

いたということで金額的に大きいものだったと。 
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0:23:04 いうことで、経営としてですね予算的な問題っていうのがあってです

ね、そういう意味では、 

0:23:11 その次のですね 

0:23:14 工事があって、設工認の工事自体の予定が変わると、わかっていても次

の予定が組めなかったというのが実情です。 

0:23:25 はい。事情はわかりました。非常にレアなケースで着工に至るまで次の

工程が踏めなかった理由としては予算措置の観点もあったと。 

0:23:36 いうことですね。 

0:23:37 わかりました。 

0:23:40 当期運用としては、 

0:23:47 次の工程が決まるまで、火、 

0:23:51 出せないというのは、すということはですよ。例えば、着工できないっ

ていうことが決まった。 

0:24:01 聞こえないね、決まったにもかかわらず、仮に次の工程が引けない場合

は、 

0:24:09 工程が出ないってことになるんですよね多分ね。そうすると、変更の起

点っていうのは、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:24:17 機構内で、 

0:24:19 工事計画の変更が決まった決定になった後で次の工程が決まらないとい

けないということは次の工程が、 

0:24:28 決まったというそこが起算日になるんですか。 

0:24:34 はい。小山田マネジャー今その通りですがありました。すいません。土

肥院長山根さんの通りです。 

0:24:41 そうするとね、起算日の考え方がいろいろ出てきてるように見えるんで

すけど、ここワー機構として、1 回その起算日の考え方を、 

0:24:52 整理してもらいたいっていう、今回の届け出のベースとしてですね、そ

れと、あとこういうエラーが発生しちゃっている、令和 3、平成 30 年着

工のやつはですね、 

0:25:04 次の工程が引けないからと、て言う理由をもとに、その不適切な状態が

継続していたってことこれ運用上、改めた方がいいんじゃないかなって

いう気がしますけども。 

0:25:16 それはいかがですか。 

0:25:19 原子力機構の山中です。そうですね実際にセイギするところができない

っていうのは、どうしてもやむを得ないところがなきにしもあらずのと
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ころがあるので、もしそういうような事態が生じた場合は、事前に規制

庁さんの方に、 

0:25:39 行政相談なりで、お知らせした上で、 

0:25:45 対応をさせていただきたいと、いうふうに考えておりますがいかがでし

ょうか。 

0:25:51 はい、わかりました。お願いしたいのは、起算日の考え方ね。はい。今

どういうルールになってるのかっていう、これは改めて、この工程が引

けないからっていうその起算日の考え方っていうのは、 

0:26:04 私の記憶の範囲で初めて聞いたんですよ。 

0:26:08 機構内で、実質的に、今回だったら決済みたいな感じでね、決まった 1

個あと行政相談で方針が決まった日とかね。 

0:26:19 いくつかパターンがあるようなので、ちゃんとそれを整理してください

なんていうことと、あと今回の運用はやはり、 

0:26:28 よろしくなかったんだろうっていう結果的に、はい。 

0:26:33 なので、 

0:26:34 改める必要があるんじゃないかということでそれを行政相談で対応する

という、そういうことですね。 
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0:26:43 とりあえず以上です。 

0:26:51 継続性補正係数等々で今回の届け出の作業の考え方については、今兼子

が言ったように、宇佐見宮本考えはちょっとまた別途整理してもらうと

いうことなんですが、今回続けてについては、 

0:27:05 そういった今の工事長からですね多分浅井清 30 年度の段階で他の施設

でも依田横井も考えて、 

0:27:13 当間藤前氏、考え方が違ったと、いうことだと思うんで、そういったな

ぜ今回このタイミングで出すことになったのかっていうことを、 

0:27:24 と同様の理由に記載すべきだとちょっと考えるんですけども、いかがで

しょうか。 

0:27:33 はい。原子力、徳山仲です。そちらについては、拝承したいと思いま

す。はい。それでよろしいでしょうか。はい。はい原子公明です。は

い。 

0:27:44 この変更の理由に記載をいたします。 

0:27:48 はい。 

0:27:49 白崎じゃ、そういった今回タイミングがずれちゃったっていうところ

で、その原因と理由というか、 
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0:28:02 そうですねちょっと書いていただいて、そこから今回遅れましたってい

うような形で、 

0:28:09 家業にお願いしたいと思います。 

0:28:16 何となく、このイメージとしては本来であれば、着工できないっていう

ことがわかった段階、おそらく平成 30 年の長瀬江藤。 

0:28:29 6 月、6 月受振処分処分ですけど、もう本当に着工。平成 30、 

0:28:36 30 年しね。 

0:28:39 7030 年に出てきてたんで、平成 30 年の製版ぐらいに着工できないとい

うことがわかった段階で、 

0:28:53 変更の届け、もしくは行政相談なり、 

0:28:59 出すべきだったんではないかなとそこは認識は合ってます。はい。であ

ればもう完全に遅延なので、遅れちゃってるのね、こうこういう理由で

遅れましたっていうような、 

0:29:14 になりまして、今後は、ここに付議しますとかそういう開発も含めた内

容なのかなあっていうイメージなんですけど合ってますかね。 

0:29:25 怖いです。 

0:29:28 はい。 
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0:29:30 はい、原子力イマイです。 

0:29:33 今のお話、一般投資の考え方今回出す、っていう、 

0:29:39 遅延についてのご説明を、届け出のところに記載し、ご提出すると。 

0:29:46 いうことで生じました。 

0:29:49 はい。 

0:29:51 そのように対応するにしてください。あと、まだですか。またちょっと

あるんですが、次ですね資料のサンパＢ2 将からということでですね 

0:30:02 既許可竜巻に対する対応対策に対する工事については本変更届の対象外

するってあるんですが、これも結局、何が対象に何が対象外っていうの

をちょっと整理。 

0:30:15 それという意味で変更の理由に、こちらの記載地域と、こちらでは考え

るんですが、ＪＡの方、どうですか。 

0:30:25 お考えでしょうか。 

0:30:29 はい原子力イマイです。はい。届け出の範囲に関しましての変更理由を

書くつもりでございましたが、今お話ありましたように、こちらの 

0:30:41 対象とならない部分ですね、その御説明について書くということで承知

しました。 
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0:30:49 規制庁金子です。今のところ、こちら側の意図が正確に伝わったかとい

う意味で、確認なんですけど、どのような記載内容なになる予定でしょ

うか。イメージだけでいいですよ。 

0:31:04 はい。今、行政相談でもご説明をさせていただきましたような意味合い

です。 

0:31:11 はい。 

0:31:12 書き方のイメージ等をしましては、 

0:31:16 ゾーン、 

0:31:18 この竜巻対策に係る工事につきましては、別途申請中の変更許可に関わ

るものであるということからですね。 

0:31:28 この変更届け出の対象外であるというような書き方になるんかなあとい

うふうに考えております。 

0:31:37 イメージやってますか難しい。はい。そう。はい。 

0:31:42 担当私的なイメージと合ってるそうですので。了解です。 

0:31:47 はい、じゃあ、よろしくお願いします。立山で終わった提案問題はです

ね、あとせえと三つ目なんですが超 2 パラのところで固体集積保管場チ

ノー等で建屋ってやってるんですが、 
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0:32:03 これ後床、固体廃棄物減容処理場建屋／設備になってますが、当機構で

は建物というふうになってるんです。それでこうやって、申請書の設備

名称に合わせて、工事計画の 

0:32:18 表の記載を今回このように修正するっていう意味で書かれてるんでしょ

うか。 

0:32:36 当原子力高イマイです。 

0:32:39 申し訳ありませんスタッてものでございます。 

0:32:47 三宅原子力です。これは今回の資料、予算表が間違ってることですね。 

0:32:55 申し訳ありませんはい建物を建てる遮へい数分でございます。わかりま

した結果どういうことですね。はい、わかりました。はい。はい。 

0:33:04 それからですね江藤さん。じゃあですね、次ですね最後にあと 

0:33:25 研究所の関です。伊藤さん、最後の質問のところのポツ、どうされます

か。 

0:33:33 もうすでに 

0:33:35 皆さん何かもうすでに言ったような気もするんですけども、もう何か細

江がありました。 
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0:33:40 はい。基本的にはこれまでのやりとりで網羅できていると思ういます

が、ちょっと念のための確認ですけれども、 

0:33:49 どう、 

0:33:51 今回の甘いか。そうですね。大宮の沖ているのでいいかと思います。は

い。ありがとうございます。はい。それではこちらからＪＡさんの方か

ら何かありますか。 

0:34:09 こちらからございません原子力は今ですこちらからありません。わかり

ました規制庁水系数、それではちょっと今日しちょっと相談の方で、確

認した内容について資料の方整えて、また 

0:34:23 提出いうか、メールなりでご連絡してください。はい、じゃあいいです

かね。はい。それでは本日の行政相談終わりたいと思いますどうもあり

がとうござした。ありがとうございました。 

0:34:33 わかりました。 

 


