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2023、2024及び 2025年度 ERSS画面変更等を伴う工事一覧 

 

2023、2024及び 2025年度における、現時点での各事業者の ERSSの画面変更を伴う工事は以

下の通り。原子力規制庁殿における作業等も発生するため、今後の進め方等について調整させて頂

きたい。 

 

《記載事項追加の観点》 

 ・工事物量観を示すため、追加する DPLの項目数(概算)を記載する。 

 ・スケジュール観を示すため、DPL提出時期、図書類提出時期を記載する。 

 

会社 内 容 

北海道 【2023年度。2024年度】 

工事予定なし。 

【2025年度】 

ERSS伝送項目追加工事開始を検討中。 

東北 【2023年度】 

◎新規制を踏まえた ERSS画面作成 

女川２号機（再稼働予定プラント）について，以下のとおり対応いただきたい。 

・2023年 11月に ERSS伝送項目追加工事が完了し，ERSS伝送を開始する予定。 

DPLについては，2023年 1月までに規制庁殿と調整させていただきたい。 

（DPL項目追加数:59項目）【調整済】 

・2023年 11月迄に ERSS画面を作成いただきたい。 

このため，2023年 1月迄に，ERSS画面作成に必要な図書類（一部ドラフト版
を含む）を提出する。【提出済】 

 

【2024年度】 

 工事予定なし。 

【2025年度】 

   工事予定なし。 

東京 【2023年度】 

◎要請文に基づく DPL追加 

対象プラント ：福島第一原子力発電所共用プール 

追加 DPL数 ：2点（5号機、6号機の共通データとして１点ずつ追加） 

DPL提出時期：2023年 3月提出済 

(22年度下期より調整、正式提出は事業者防災業務計画修正届出後速やかに) 

図書提出時期：2023年 3月に共用プール水位データ ERSS伝送構成図を提出済。 

        

 

【2024年度】 

◎新規制を踏まえた ERSS画面作成 

対象プラント：柏崎刈羽原子力発電所６号機 

追加 DPL数 ：60点 

DPL提出時期：2023年 12月 

図書提出時期：2024年度中に ERSS画面を作成いただきたい。そのため 2023年
12月迄に、ERSS画面作成に必要な図書類（一部ドラフト版含む）
を提出する。 

【2025年度】 

 工事予定なし。 

（現時点で直流 125V蓄電池(SA設備)に関する工事完了見通しが立っていない） 

  

2023年 6月 8日 

原子力エネルギー協議会 
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会社 内 容 

関西 【2023年度】 

〇Web-SPDSのブラウザ変更(DPL追加に係る内容でない) 

  インターネットエクスプローラ対応したWeb-SPDSの停止 

   2023年 4月～5月頃 

 

【2024年度】 

工事予定なし。 

 

【2025年度】 

現時点で、DPL項目の追加・削除の予定はない。 

なお、DPL追加に係る内容ではないが、高浜 1,2号機で 2024年中旬（次回定期検
査）以降に、パラメータ説明（名称）の適正化を実施する可能性がある。 

中国 【2023年度】 

◎新規制を踏まえた ERSS画面作成 

・島根 2号機について、2023年 8月に ERSS伝送項目追加工事（追加項目数：90

項目）が終了し、ERSS伝送を開始する予定。 

・島根 2号機について、2023年度中に ERSS画面を作成いただきたい。 

このため、2023年第 1四半期中に、ERSS画面作成に必要な図書類（一部ドラ
フト版含む）を提出する。【提出済】 

 

【2024年度】 

 工事予定なし。 

【2025年度】 

 工事予定なし。 

四国 【2023年度】 

   工事予定なし。 

 

【2024年度】 

伊方３号機 

  ・所内電源構成の変更に伴い、DPL及び電源系画面イメージの修正が必要になるた
め、ERSSの DPL及び電源系画面イメージの修正をお願いしたい。 

    工事時期（予定）：2024年 7月～9月 

    修正箇所が分かる資料は、2023年 5月 30日に提出済 

    （DPL項目削除数：1点） 

  （ERSS画面修正：1面） 

【2025年度】 

   工事予定なし。 
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会社 内 容 

九州 【2023年度】 

◯川内１，２号機 

  ・外部電源信頼性確保工事のため、DPLの一部修正及び ERSS画面表示（電源
系）の修正を考えている。 

  ・220ｋV 外部電源工事完了時期：2023年 11月～12月頃 

   （DPL項目追加数：5項目） 

   （ERSS画面修正：2面※） 

※川内 1，2号機「電源系」画面 計 2画面 

 

 ERSS画面作成に必要な電源構成が分かる資料の提出時期については、準備出来次第
（2022年度中）提出する。すでにご提出している系統図については、工事完了後速
やかに差し替える。【調整済】 

 

【2024年度】 

◯川内１，２号機 

  ・外部電源信頼性確保工事のため、DPLの一部修正を計画している。 

  ・500ｋV 外部電源工事完了時期：2024年 11月頃 

  （DPL項目追加数：2項目） 

（ERSS画面修正：なし） 

 

【2025年度】 

 未定 

原電 【2023年度】 

工事予定なし。 

【2024年度】 

ERSS伝送項目追加工事開始を計画中。 

・追加伝送項目数 約 90項目 

・ERSS画面の変更予定枚数 2枚（ユニット情報の修正、電源系統の追加） 

・ERSS改造工事スケジュール 工事期間 2024年 7月～10月 

 提出が必要な書類関係については、案が出来次第、提出し、 

 工事完了後、最終版となった時点で差替えさせていただきたい。 

【2025年度】 

  工事予定なし。 

 

以 上 


