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2. 「もんじゅ」のあゆみ

付表2-1 「もんじゅ」のあゆみ (1/4) 

年 月 「もんじゅ」・法人 国・自治体・他

1956 (S31) 1 原子力委員会発足
 5 科学技術庁発足

1962 (S37) 8 動力炉開発専門部会設置 (FBR開発の基本事項を検討) 
1964 (S39) 8 第3回原子力平和利用国際会議 (ジュネーブ会議) 
1966 (S41) 5 原子力委: ｢動力炉開発の基本方針について」内定 (FBR

を国のプロジェクトとする) 
1967 (S42) 10 動力炉・核燃料開発事業団設立

1968 (S43) 3 政府、動燃の動力炉開発業務基本方針を決定 (FBR実用

炉をS60年代初期、50%を民間出資) 
4 政府、動力炉開発の第1次基本計画決定  (原型炉 : 

MOX、20～30万kW、Na冷却、S51頃臨界) 
9 原型炉予備設計5社の発注 

1970 (S45) 3 実験炉建設開始

4 原型炉を「もんじゅ」、実験炉を｢常陽」と命

名

動燃、建設候補地として敦賀市白木を選定

1971 (S46) 7 英AEAと共同で「もんじゅ」実規模炉心実験 
(MOZART) 契約 
「もんじゅ」用50MW蒸気発生器試験施設

建設契約

1972 (S47) 6 原子力開発利用長期計画策定 (FBRは原子力発電の主

流) 
1975 (S50) 7 白木地区からの「もんじゅ」建設促進陳情・敦賀市議会 採

択

8 新型動力炉開発専門部会「もんじゅ」チェック&レビュー 
(「C&R」) 開始 

1976 (S51) 5 福井県に事前調査許可申請を提出

6 福井県: 建設予定地の事前調査許可 
8 新型動力炉開発専門部会: 原子力委へC&R報告書を提

出 (FBR原型炉計画は妥当) 
1977 (S52) 4 「常陽」: 初臨界 
1978 (S53) 8 環境影響調査書を国、県に提出

10 新原子力委員会、原子力安全委員会発足

11 環境影響調査書の地元説明会を実施

1979 (S54) 2 自然公園法に基づく審査開始 (自然環境

調査報告書を県に提出) 
1980 (S55) 2 電力9社、電源開発、原電と「もんじゅ」建設協力協定締結 

4 高速炉エンジニアリング (「FBEC」) 発足 
通産省、環境審査実質終了

11 原子力安全委: 高速増殖炉の安全性評価の考え方を制定 
12 福井県、安全審査開始を了承

原子炉設置許可申請書を提出

1982 (S57) 2 「もんじゅ」安全性に関する地元説明会 (行政庁審査結果) 
3 科技庁: 「もんじゅ」建設を地元に要請 (5月県知事建設同

意) 
5 「もんじゅ」立地・建設を閣議了解

7 安全委: 第2次公開ヒアリング開催 
Pu燃第三開発室建設工事開始 
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付表2-1 「もんじゅ」のあゆみ (2/4) 

年 月 もんじゅ・法人 国・自治体・他

1983 (S58) 1 建設準備 (海岸道路) 工事に着手 
2 動燃/敦賀市漁協 漁業補償協定調印 
3  白木トンネル工事着手

(～S60.3.20開通) 
4  原子力安全委、安全審査結果を内閣

総理大臣に答申

5  内閣総理大臣: 原子炉設置許可 
建設工事等に伴う周辺環境の安全確保等に関する協定調印

8 もんじゅ隧道工事着手 (～S60.3.20開通) 
1984 (S59) 1 機器設備第1回契約4社と締結 

11 防波護岸工事完成

12 第1回設工認申請 (科技庁) 
1985 (S60) 9 建設工事に係る自然公園法許可申請

設置許可無効確認と建設差し止め提訴

10 県に建築確認申請

本格建設着工

「もんじゅ」起工式、「高速増殖炉もんじゅ建設所」に名称変更

基礎掘削開始 (S61.4.30工事完了) 
11 建築建物 (原子炉建物、補助建物) 契約締結 

1986 (S61) 7 CV建方開始 (立柱式) (～S62.4.27建方完了) 
1987 (S62) 10 荷揚岸壁工事完了

1989 (H元) 10 運転準備室発足

初装荷燃料製造開始 (東海) 
1990 (H2) 4 275kV受電開始 

7 現地従事者ピーク: 3761人 
10 総合管理棟完成 (11/4移転) 

1991 (H3) 3 Na現地受け入れ開始 
運転訓練シミュレーター完成

機器据付完了

5 総合機能試験 (SKS) 開始 
7 2次系へNa移送開始 
8 1次系へNa移送開始 

1992 (H4) 7 第1回炉心燃料輸送サイト着 
12 CV全体漏えい率試験合格 

性能試験 (プラント特性予備試験) 開始 
1993 (H5) 6 プラント特性予備試験終了

10 臨界試験開始

内側炉心燃料装荷開始、保安規定運用開始

1994 (H6) 1 外側炉心燃料装荷開始

4 初臨界達成

5 初装荷炉心構成完了、臨界試験終了

炉物理試験開始 (～11/15) 
1995 (H7) 2 起動試験 (核加熱) 開始、原子炉起動 

5 原子炉出力10%到達 
原子炉出力20%到達 

6 原子炉出力30%到達 
原子炉出力40%到達 

8 初併入、出力試験開始

12 プラントトリップ時特性評価試験

2次系Na漏えい事故 
科技庁に事故報告書第1報提出 
県、市等へ異常時発生報告書 (第1報) 提出 
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付表2-1 「もんじゅ」のあゆみ (3/4) 

年 月 もんじゅ・法人 国・自治体・他

1996 (H8) 1 3県知事要望書提出 
2 温度計の切出し作業終了

3 ISI校正建物完成 
4 温度計さやの破損した細管部を回収

5 科技庁: 原因調査の中間報告書とりまとめ 
9 事故現場 (配管室) 一般見学開始 

10 科技庁: 「もんじゅ安全性総点検チーム」設置 
12 「もんじゅ」の安全性総点検開始

1997 (H9) 1 WANO正式加盟 
2 科技庁: 原因究明結果報告書 

第1回高速増殖炉懇談会開催 (～11/28) 
3 科技庁: Na漏えい事故をINES「レベル1」と決定 
7 国: 「もんじゅ」に1年間運転停止命令 
9 「もんじゅ」安全総点検実施状況とりまと

め

11 高速増殖炉懇談会: 「FBR研究開発の在り方」を原子力

委に提出

1998 (H10) 3 科技庁: 「もんじゅ」安全性総点検結果公表 
5 国際技術センター研究棟建設着工 (白

木) 
10 核燃料サイクル開発機構発足

原子力安全委: 「もんじゅ安全性確認WG」設置 
1999 (H11) 5 第1回敦賀国際エネルギーフォーラム開

催

10 国際技術センター情報棟 (MCスクエア)
開設 (白木) 

2000 (H12) 3 福井地裁: 行政・民事訴訟について、原告の請求を棄

却 (3月24日原告控訴) 
8 「もんじゅ安全性確認WG」: 「もんじゅ」事故の原因究明

と再発防止対策について調査報告案を公表

12 県、市へ、Na漏えい対策等に係る工事

計画の事前了解願提出

2001 (H13) 1 文部科学省発足、経産省原子力安全・保安院発足

6 アクアトムの開設 (敦賀) 福井県、敦賀市: Na漏えい対策工事計画の設置変更許

可申請を了承

原子炉設置変更許可申請 (第4回: Na
漏えい対策等) 
保安院へ安全性総点検に関する対応計

画及び対応状況を報告

7 福井県: 「もんじゅ安全性調査検討専門委員会」設置 
2002 (H14) 12 経産省: 原子炉設置変更許可 (第4回: Na漏えい対策

等) 
経産省へ設工認変更 (Na漏えい対策

等) 申請 
2003 (H15) 1 名古屋高裁金沢支部: 行政訴訟審で設置許可無効判

決

国: 上告受理申立書を最高裁に提出 
11 「もんじゅ安全性調査検討専門委員会」報告書、知事へ

報告

福井県知事: 「もんじゅ」の安全確保等に関する要請 
2004 (H16) 1 経産省: 設工認変更 (Na漏えい対策等) 認可 

5 第1回福井県エネルギー研究開発拠点化計画策定委員

会

11 「もんじゅ」見学者8万人

12  最高裁: 国の「上告受理申し立て」を受理 
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付表2-1 「もんじゅ」のあゆみ (4/4) 

年 月 もんじゅ・法人 国・自治体・他

2005 (H17) 2 福井県知事へ「もんじゅの安全確保等に関す

る対応について」を提出

福井県、敦賀市: 「Na漏えい対策工事等に係る工事

計画の事前了解願いについて」了解

3 Na漏えい対策等工事 準備工事開始 
5 最高裁: 行政訴訟での高裁判決を破棄。 (国が勝訴) 
9 Na漏えい対策等工事開始 (本体工事開始) 

10 日本原子力研究開発機構発足

11 保安院: 第1回「もんじゅ安全性確認検討会」 (～第28
回H23.2.25) 

2006 (H18) 10 原子炉設置変更許可申請 (第5回: 初装荷

燃料変更等) 
12 工事確認試験開始 (～8/30) 

2007 (H19) 6 2次系Cループ (事故ループ) Na充填 
7 新潟県中越沖地震

8 プラント確認試験開始

2008 (H20) 2 経産省: 原子炉設置変更許可 (第5回: 初装荷燃料

変更等) 
2009 (H21) 7 燃料交換 (燃料84体)終了 

8 性能試験前準備・点検開始 (～1/31) 
2010 (H22) 2 原子力安全委: 安全性総点検評価 (保安院) を了承 

福井県、敦賀市へ安全協定に基づく「性能試

験再開協議の申し入れ」

3 「もんじゅ関連協議会」 (文科大臣、経産大臣、福井県

知事) 
4 福井県、敦賀市: 「性能試験再開の了承」 (理事長受

領) 
5 性能試験再開 (炉心確認試験開始～7/22) 
8 炉内中継装置 (IVTM) 落下 
11 炉内観察装置によるIVTM接続部の観察 

2011 (H23) 2 水・蒸気系設備機能確認試験開始

3 東日本大震災、東電福島第一原子力発電所事故

6 IVTM引抜作業開始～完了 (6/24) 
10 SG通水前までの試験終了、水・蒸気系を保

管状態に移行

2012 (H24) 8 IVTM落下に係る復旧工事終了 
9 原子力規制委員会発足

11 電気・計測制御設備の保守管理上の不備公

表

2013 (H25) 1 規制委へ措置命令に対する報告書を提出

10 「もんじゅ」改革始動 (～H27.3) 
2014 (H26) 3 規制委へ「敷地内破砕帯の追加地質調査全

体とりまとめ報告」提出

9 文科省へ「日本原子力研究開発機構改革報

告書」提出

12 規制委へ保守管理不備「対応結果報告書及

び保安規定変更申請書」提出

2015 (H27) 10 規制委へ「安全機能重要度分類」に関し報告

11 規制委: 文科大臣に勧告 
12 文科省: 第1回「「もんじゅ」の在り方に関する検討会」 

(～第9回H28.5.27) 
2016 (H28) 12 第6回原子力関係閣僚会議 (「高速炉開発の方針」と

ともに「もんじゅ」の取扱い関する政府方針 (運転再開

はせず、廃止措置に移行) を決定) 
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付表2-1 「もんじゅ」のあゆみ (4/4) 

年 月 もんじゅ・法人 国・自治体・他

2005 (H17) 2 福井県知事へ「もんじゅの安全確保等に関す

る対応について」を提出

福井県、敦賀市: 「Na漏えい対策工事等に係る工事

計画の事前了解願いについて」了解

3 Na漏えい対策等工事 準備工事開始 
5 最高裁: 行政訴訟での高裁判決を破棄。 (国が勝訴) 
9 Na漏えい対策等工事開始 (本体工事開始) 

10 日本原子力研究開発機構発足

11 保安院: 第1回「もんじゅ安全性確認検討会」 (～第28
回H23.2.25) 

2006 (H18) 10 原子炉設置変更許可申請 (第5回: 初装荷

燃料変更等) 
12 工事確認試験開始 (～8/30) 

2007 (H19) 6 2次系Cループ (事故ループ) Na充填 
7 新潟県中越沖地震

8 プラント確認試験開始

2008 (H20) 2 経産省: 原子炉設置変更許可 (第5回: 初装荷燃料

変更等) 
2009 (H21) 7 燃料交換 (燃料84体)終了 

8 性能試験前準備・点検開始 (～1/31) 
2010 (H22) 2 原子力安全委: 安全性総点検評価 (保安院) を了承 

福井県、敦賀市へ安全協定に基づく「性能試

験再開協議の申し入れ」

3 「もんじゅ関連協議会」 (文科大臣、経産大臣、福井県

知事) 
4 福井県、敦賀市: 「性能試験再開の了承」 (理事長受

領) 
5 性能試験再開 (炉心確認試験開始～7/22) 
8 炉内中継装置 (IVTM) 落下 
11 炉内観察装置によるIVTM接続部の観察 

2011 (H23) 2 水・蒸気系設備機能確認試験開始

3 東日本大震災、東電福島第一原子力発電所事故

6 IVTM引抜作業開始～完了 (6/24) 
10 SG通水前までの試験終了、水・蒸気系を保

管状態に移行

2012 (H24) 8 IVTM落下に係る復旧工事終了 
9 原子力規制委員会発足

11 電気・計測制御設備の保守管理上の不備公

表

2013 (H25) 1 規制委へ措置命令に対する報告書を提出

10 「もんじゅ」改革始動 (～H27.3) 
2014 (H26) 3 規制委へ「敷地内破砕帯の追加地質調査全

体とりまとめ報告」提出

9 文科省へ「日本原子力研究開発機構改革報

告書」提出

12 規制委へ保守管理不備「対応結果報告書及

び保安規定変更申請書」提出

2015 (H27) 10 規制委へ「安全機能重要度分類」に関し報告

11 規制委: 文科大臣に勧告 
12 文科省: 第1回「「もんじゅ」の在り方に関する検討会」 

(～第9回H28.5.27) 
2016 (H28) 12 第6回原子力関係閣僚会議 (「高速炉開発の方針」と

ともに「もんじゅ」の取扱い関する政府方針 (運転再開

はせず、廃止措置に移行) を決定) 
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