

大洗・燃料研究棟の汚染に係る現場作業等について

平成 29 年 9 月 1 日
日本原子力研究開発機構

8/31(木)の 実績	<ul style="list-style-type: none">➤ 108号室の汚染検査・除染作業（区域1：天井面、壁面、グローブボックス他構造物等）
9/1(金)の 予定	<ul style="list-style-type: none">➤ 108号室の汚染検査・除染作業（区域1：天井面、壁面、グローブボックス他構造物等）➤ 貯蔵容器内収納物及びフード前飛散物の分析作業（準備作業）
特記事項	