

大洗・燃料研究棟の汚染に係る現場作業等について

平成 29 年 9 月 27 日

日本原子力研究開発機構

9/26(火)の 実績	<ul style="list-style-type: none">➤ 108号室の汚染検査・除染作業（区域3の除染作業）<ul style="list-style-type: none">・区域3：排気系統配管
9/27(水)の 予定	<ul style="list-style-type: none">➤ 108号室の汚染検査・除染作業（区域3の除染作業）<ul style="list-style-type: none">・区域3：排気系統配管、フード、実験用作業台・L壁
特記事項	