

## 組織改正に係る保安規定審査等スケジュール（予定）

2020.5.1現在

|                             |                                    | 2019年<br>12月          | 2020年<br>1月   | 2月                                   | 3月                          | 4月           | 5月          | 6月         | 7月        | 8月 |  |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|----|--|
| 組織改正<br>保安規定<br>(美浜、高浜、大飯)  |                                    |                       |               |                                      |                             | 4/21申請▼      | 補正▼         | ▽6/15頃認可希望 |           |    |  |
|                             |                                    |                       |               |                                      |                             | 組織改正保安規定審査   |             |            |           |    |  |
| 新検査制度<br>保安規定<br>(美浜、高浜、大飯) |                                    |                       |               | 2/27申請▼                              | 4/1設置許可<br>本文11号届出▼         | 4/24補正▼      | 新検査制度保安規定審査 |            |           |    |  |
| 大飯発電所<br>関連                 | 緊対所・有毒ガス<br>保安規定                   | ▼12/26申請              | ▼3/12補正       |                                      | ▼新検査制度保安規定認可済反映補正           |              | ▼5/20頃認可希望  |            |           |    |  |
|                             | 緊対所保安規定審査                          |                       |               |                                      |                             |              |             |            |           |    |  |
|                             | ▼1/30申請 ▼2/25補正 ▼3/19補正            | ▼緊対所保安規定認可済反映補正       |               | ▼5/25頃認可希望                           |                             |              |             |            |           |    |  |
|                             | 有毒ガス保安規定審査                         |                       |               |                                      |                             |              |             |            |           |    |  |
| 緊対所・有毒ガス<br>工認              | ▼12/12申請                           | 4/3補正（新検査制度に係る設工認反映等） |               | ▼4/30補正（有毒ガス工認のうち緊対所部分の取り込み、コメント反映等） |                             | ▼5/11～13認可希望 |             |            |           |    |  |
| 緊対所工認審査                     |                                    |                       |               |                                      |                             |              |             |            |           |    |  |
| ▼1/30申請 ▼2/20補正             | ▼4/30補正（緊対所部分の切り離し、新検査制度に係る設工認反映等） |                       | ▼緊対所工認と同時認可希望 |                                      |                             |              |             |            |           |    |  |
| 有毒ガス工認審査                    |                                    |                       |               |                                      |                             |              |             |            |           |    |  |
| 緊対所・有毒ガス<br>関連<br>検査工程      |                                    |                       |               |                                      | 津波監視カメラ移設工事<br>(使用前事業者検査含む) |              | 使用前確認申請     |            | ▽運用開始（竣工） |    |  |
|                             |                                    |                       |               |                                      |                             | 原子力規制検査      |             |            |           |    |  |

6/Eに組織改正を実施（保安規定施行）する予定であり、人事異動や周知期間を考慮し、6/Mを認可希望時期としている。