

# 大飯緊急時対策所・有毒ガス防護に係る工程

資料3

2020.4.17現在

	2019年 12月	2020年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
新検査制度 保安規定				▼2/27申請	▼4/1設置許可本文11号届出				
緊急所・有毒ガス 保安規定		▼12/26申請		▼3/12補正					
緊急所・有毒ガス 工認	▼12/12申請				4/3補正（新検査制度に係る設工認反映等）				
検査工程									
定検工程									

▼2/27申請  
新検査制度保安規定審査

▼12/26申請  
緊急所保安規定審査

▼3/12補正

▼1/30申請 ▼2/25補正 ▼3/19補正  
有毒ガス保安規定審査

▼12/12申請  
緊急所工認審査

4/3補正（新検査制度に係る設工認反映等）

▼1/30申請 ▼2/20補正  
有毒ガス工認審査

▼4/28補正予定（有毒ガス工認のうち緊急所部分の取り込み、コメント反映等）

▼5/11～13認可希望

▼4/28補正予定（緊急所部分の切り離し、新検査制度に係る設工認反映等）

▼緊急所工認と同時認可希望

津波監視カメラ移設工事  
(使用前事業者検査含む)

使用前確認申請

▼運用開始（竣工）

原子力規制検査

▼解列  
大飯3号機定期検査

▼並列  
総合負荷性能検査

有毒ガス防護許認可経過措置期限  
(5/1以降最初の定期検査終了)