

# 大飯発電所緊急時対策所に係る保安規定審査等スケジュール（予定）

2020.5.21 現在

	2019年 12月	2020年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
組織改正 保安規定 (美浜、高浜、大飯)						4/21申請▼	補正▼	▽6/15頃認可希望	
新検査制度 保安規定 (美浜、高浜、大飯)			2/27申請▼	4/1設置許可 本文11号届出▼		4/24補正▼			
大飯発電所 関連	▼12/26申請		▼3/12補正		▼新検査制度保安規定認可済反映補正		▽5/E認可希望		
			▼1/30申請 ▼2/25補正 ▼3/19補正		▼緊急時保安規定認可済反映補正		▽5/E認可希望		
					4/3補正（新検査制度に係る設工認反映等）		▼4/30補正（有毒ガス工認のうち緊急時部分の取り込み、コメント反映等）	▼5/12補正	▼5/14認可
緊急時・有毒ガス 保安規定									
緊急時・有毒ガス 工認	▼12/12申請								
緊急時・有毒ガス 関連 検査工程							津波監視カメラ移設工事 (使用前事業者検査含む)		
							使用前確認申請		▽運用開始（竣工）
							原子力規制検査		

6/Eに組織改正を実施（保安規定施行）する予定であり、人事異動や周知期間を考慮し、6/Mを認可希望時期としている。