

高浜発電所3, 4号機 燃料体に係る設計及び工事計画認可申請書の審査スケジュール(案)

資料2

関西電力株式会社

年月		2020														
		4		5		6		7		8		9		10		
		前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	
審査期間		▽4/1 B型MOX 設工認申請	4/30▽ A型輸入 設工認申請										▽ 補正申請		▽ 認可時期 (希望)	
審査会合																
申請書				● (5/1)							● 基本設計方針 (8/5)耐熱性、耐放射線性に関する説明書					
											● (8/13) 強度に関する説明書					
												○ コメントに対するご回答 (9/3)				
													○ 補正申請書案のご説明 (9/10~15)			
設計及び工事計画認可申請	資料No.															
	B型MOX	A型輸入	説明内容													
	1	1	適用条文等の整理													
	2	2	添付する書類の整理													
	3	3	強度に関する補足説明資料													
	4	5	品質マネジメントシステムに関する補足説明資料													
	4	組立手順の変更について														
4	5	品質マネジメントシステムに関する補足説明資料														
				● (5/1)												
				● (5/1)												
				● (5/1)							● (8/13)					
				● (5/1)												
											● (7/21)					