

1. 件 名：九州電力株式会社川内原子力発電所 1、2号機の常設直流電源設備  
（3系統目）設置工事に関する面談

2. 日 時：令和元年10月9日（水） 10時40分～11時00分

3. 場 所：原子力規制庁 9階A会議室

4. 出席者

原子力規制庁：

（新基準適合性チーム）

実用炉審査部門

山口安全管理調査官、仲管理官補佐、竹田上席安全審査官、鈴木主任安全審査官

九州電力株式会社：

原子力発電本部 原子力技術部長 ほか4名

5. 要旨

（1）九州電力株式会社から、川内原子力発電所 1、2号機の常設直流電源設備（3系統目）設置工事について、関係工事である原子炉安全保護盤工事の遅延により工事工程を変更した旨、資料に基づき説明があった。

（2）原子力規制庁は、了解した旨を九州電力株式会社に伝えた。

6. その他

提出資料：

・川内原子力発電所 1 / 2号機 常設直流電源設備（3系統目）設置工事の工事工程の変更について

以上