

NSRRの設工認申請等に係るスケジュール

項目	9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			備考	
運転再開																									●運転再開	3月の運転のデッドラインは24日
設工認申請その5（耐震）												▽17使用前検査													★19合格証交付	その5の合格証は、その6、その7と合わせて交付
設工認申請その6（消火設備）			▼17申請						▽11審査会合			▽補正申請			▽認可						▽19使用前検査				★19合格証交付	認可から1週間での使用前検査要領書策定を想定 使用前検査後に施設定期検査を実施
設工認申請その7（屋外消火、漏えい防止、避雷針、保管廃棄）									▽14炉安審			▽4申請 ▽審査会合			▽10補正申請			▽10認可			▽19使用前検査				★19合格証交付	認可から1週間での使用前検査要領書策定を想定
施設定期検査												▽18～20第5回の1			▽29第5回の2			▽20第5回の3							★23合格証交付	使用前検査後に施設定期検査を実施