

伊方発電所 主な許認可案件について

○審査中案件

・特定重大事故等対処施設

- H30. 8.13 第4回工事計画認可申請
- H31. 3.25 第1回工事計画認可
- R 1. 7.11 第4回工事計画認可補正申請、
第5回工事計画認可申請（最終）
- R 1. 7.18 工事計画変更認可申請（組織変更）
- R 1. 8.23 第2回工事計画認可補正申請
- R 1. 9.13 第4回工事計画認可補正申請
- R 1.10. 4 第4回工事計画認可補正申請
- R 1.10.10 第4回工事計画認可

・非常用GT

- H31. 2.27 工事計画認可申請
- R 1. 5. 7 審査会合にて説明（工事計画認可申請概要）
- R 1.10.16 保安規定変更認可申請

・第3蓄電池

- H31. 2.27 工事計画認可申請
- R 1. 5. 7 審査会合にて説明（工事計画認可申請概要）

・有毒ガス防護対策（経過措置期限あり）

- H31. 2. 7 設置変更許可申請
- R 1. 9.19 審査会合（3社合同）にて説明（コメント回答）
- R 1.10.15 審査会合（3社合同）にて説明（コメント回答）
- R 1.11. 7 設置変更許可補正申請

・高エネルギーアーク損傷対策（経過措置期限あり）

- H30.10.19 工事計画認可申請
- H31. 4.26 工事計画認可
- R 1. 7.18 工事計画変更認可申請（組織変更）
- R 1. 9. 4 工事計画変更認可

・2号機廃止措置（1号機廃止措置計画の変更含む）

- H30.10.10 廃止措置計画認可申請
- H30.12.11 審査会合にて課題について整理
- R 1. 6.25 保安規定変更認可申請
- R 1. 8.27 審査会合
- R 1. 9.19 審査会合

- ・ 乾式貯蔵施設
 - H 3 0 . 5 . 2 5 設置変更許可申請
 - R 1 . 1 0 . 1 7 審査会合にて説明（施設：基準適合性）
 - R 1 . 1 1 . 2 1 審査会合にて説明（施設：基準適合性）
- ・ 4. 1wt%ステップ2 燃料
 - H 2 9 . 7 . 7 工事計画認可申請
 - H 2 9 . 9 . 2 9 工事計画認可
 - R 1 . 7 . 1 8 工事計画変更認可申請（組織変更）
 - R 1 . 9 . 4 工事計画変更認可

○今後の申請予定案件（令和元年度）

- ・ 有毒ガス防護対策 工事計画認可申請、保安規定変更認可申請
- ・ 新検査制度 工事計画認可申請

以 上