

1. 件名：東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所特定原子力施設 G6エリア、H5エリア及びH6（Ⅱ）エリア多核種処理水貯槽設置に係る使用前検査を受けようとする期日の変更に関する面談

2. 日時：令和2年1月10日 16時35分～16時55分

3. 場所：原子力規制庁2階打合せスペース

4. 出席者

原子力規制庁 原子力規制部 検査グループ 専門検査部門

南川上席原子力専門検査官、三澤原子力専門検査官

東京電力ホールディングス（株）福島第一廃炉推進カンパニー

プロジェクト計画部 担当1名

5. 要旨

○東京電力ホールディングス（株）から、福島第一原子力発電所特定原子力施設のG6エリア、H5エリア及びH6（Ⅱ）エリア多核種処理水貯槽設置に係る工事延長について説明を行いたい旨の申し出があり、面談を行った。

○東京電力ホールディングス（株）から資料に基づき以下の説明があった。

- 期間変更に至った経緯
- 防水塗装工事について
- 工事スケジュール

○原子力規制庁は、東京電力ホールディングス（株）から説明のあった上記内容について確認した。

6. その他

資料

- ・ H5／H6（Ⅱ）／G6検査期間延長について