


高浜発電所 警報なし津波の対応スケジュール



※1: 必要に応じて補正申請

※2: 特重変認については別途申請予定

大飯緊急時対策所・有毒ガス防護に係る工程

2020.4.17現在

	2019年 12月	2020年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
新検査制度 保安規定				▼2/27申請	▼4/1設置許可本文11号届出				
緊急所・有毒ガス 保安規定		▼12/26申請		▼3/12補正			▼新検査制度保安規定認可済反映補正 ▼5/20頃認可希望		
			▼1/30申請	▼2/25補正	▼3/19補正		▼緊急所保安規定認可済反映補正 ▼5/25頃認可希望		
緊急所・有毒ガス 工認	▼12/12申請				4/3補正（新検査制度に係る設工認反映等）		▼4/28補正予定（有毒ガス工認のうち緊急所部分の取り込み、コメント反映等） ▼5/11～13認可希望		
			▼1/30申請	▼2/20補正		▼4/28補正予定（緊急所部分の切り離し、新検査制度に係る設工認反映等） ▼緊急所工認と同時認可希望			
検査工程							津波監視カメラ移設工事 (使用前事業者検査含む) 使用前確認申請 ▼		▼運用開始（竣工）
定検工程						▼解列	大飯3号機定期検査	▼並列	総合負荷性能検査
							<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; text-align: center;"> 有毒ガス防護許認可経過措置期限 (5/1以降最初の定期検査終了) </div>		