

2021年7月30日  
日本原子力発電(株)

### 敦賀発電所1号機 第4回定期事業者検査の延長について

敦賀発電所1号機にて実施中の第4回定期事業者検査にて、検査項目「放射性廃棄物の廃棄施設」の一部設備に不具合が発生し、予定されていた検査が実施出来ないため、検査工程の見直しを行う。

なお、本事象による周辺環境への影響はありません。


#### 【工程について】

項目	2021年										
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
当初計画 (変更前)		4/1				7/30					
変更計画 (変更後)		4/1								11月下旬	

#### 【事象発生概要】

廃棄物処理系機能確認検査に向けた調整運転のため、アスファルト固化設備を運転した際、アスファルトを供給するポンプの規定流量が確保出来ないため、一部の検査が未実施。

なお、現在規定流量が確保できなかった原因については調査中。



以上