

美浜1,2号炉廃止措置計画の変更認可申請に係る審査スケジュール案

(申請) 2021年7月29日

	2021年度										2022年度		備考
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">▽: 審査会合</div> 廃止措置計画													各審査会合の 前に2回程度の ヒアリング
	申請 ◇ 7月29日	1回目 ▽ ・概要説明 ・論点整理 等			2回目 ▽ ・(本文六) SFP冷却停止 ・(本文十) 廃棄物管理 ・(添付三、四) 被ばく評価 等		3回目 ▽ ・コメント回答等		4回目 ▽ ・コメント回答等				
保安規定													審査会合前に 廃止措置計画 と合わせてヒア リングでご説明
	申請 ◇ 7月29日	1回目 ▽ ・概要説明			2回目 ▽ ・コメント回答等								
廃止措置 工程													
					第1段階					第2段階			