

## 〔 検査工程（12/6NRA殿ご提示） 〕

		12月													
		13月	14火	15水	16木	17金	18土	19日	20月	21火	22水	23木	24金	25土	26日
		▼ NRA要領書改訂完了													
A班	AM		QA/QMS (使用前QA)	QA/QMS (3号検査)	QA/QMS (3号検査)	性能検査 (記録確認)									
	PM	建物	QA/QMS (3号検査)	QA/QMS (3号検査)	性能検査										
B班	AM			QA/QMS (3号検査)	QA/QMS (3号検査)	性能検査 (記録確認)									
	PM		QA/QMS (3号検査)	QA/QMS (3号検査)	性能検査										

NRA殿による記録確認

※ 適宜、ウォークダウンを実施

## 〔 記録確認の進捗状況を踏まえた検査工程 〕

		12月													
		13月	14火	15水	16木	17金	18土	19日	20月	21火	22水	23木	24金	25土	26日
		▼ NRA要領書改訂完了													
A班	AM		記録確認※1	記録確認	記録確認	性能検査 (記録確認)									
	PM	建物	報告書 エビデンス確認	記録確認	性能検査										
B班	AM			記録確認※2 (3号検査)	記録確認 (3号検査)	性能検査 (記録確認)									
	PM		報告書 エビデンス確認	記録確認 (3号検査)	性能検査										

※1 建物の記録確認を含む ※2 QA検査(使用前検査)を含む