

玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2022年8月16日
九州電力株式会社

許認可	No.	プラント	工事名(件名)	2022年												2023年						期限等	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6		
設置許可	1	川内1/2	震源を特定せず策定する地震動	2021/4/26申請														【経過措置期限】 設置変更許可:2024年4月20日					
	2	玄海3/4	震源を特定せず策定する地震動	2021/8/23申請																			
設工認	1	玄海3/4 川内1/2	火災感知器追設工事	▼2/10												◇9/E							【経過措置期限】 2024年2月13日以後最初の定期事業者検査終了の日(経過措置期限までに設工認・使用前確認申請に対する処分完了が必要)
保安規定	1	玄海	蒸気発生器保管庫の保管対象物の変更及び共用化	▼4/11												◇8/E							
	2	川内	緊急時対策棟(連絡通路接続工事)	▼4/11												◆8/8認可							
廃止措置	1	玄海1/2	性能維持施設の変更(使用済燃料冷却関連設備の削除)													—準備中—							
安全性向上評価	1	玄海3/4	安全性向上評価届出													▽4号届出						定期事業者検査後6カ月以内に評価した後、遅滞なく届出 ・玄海4号(第3回):2023年2月予定 ・玄海3号(第3回):2023年8月予定	
	2	川内1/2	安全性向上評価届出	▼7/15 1号届出												▽2号届出						定期事業者検査後6カ月以内に評価した後、遅滞なく届出 ・川内2号(第5回):2023年1月予定	

【凡例】 ▼:申請(届出)日
▽:申請(届出)予定時期
◇:許認可希望時期